ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Dodatek č. 1 k objednávce (smlouvě)
uzavřené dne 26. 3. 2018                     číslo objednatele: 06EU-003627
Číslo dodavatele: 18.0149-06
ISPROFIN/ISPROFOND: 3271110901 NIV
I/20 Prádlo -Nepomuk, II. etapa odstraňování staré hlukové zátěže
[image: ]Objednatel:
	Ředitelství silnic a dálnic ČR
	Dodavatel:

	Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
	Obchodní jméno: EKOLA group, spol. s r.o.

	Bankovní spojení: ČNB
	Adresa: Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

	číslo účtu: 20001-15937031/0710
	Bankovní spojení: ČSOB

	IČO: 65993390
	číslo účtu: 473366133/0300

	DIČ: CZ65993390
	IČO: 63981378
DIČ: CZ63981378
Kontaktní osoba: Ing. Věra Ládyšová



I. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na posunu lhůty pro dodání či termínu plnění s ohledem na to, že nebylo možné provést měření z důvodu nestandardní skladby a intenzity dopravy na komunikaci I/20 kvůli její rozsáhlé rekonstrukci na několika místech.
II. Změna lhůty pro dodání či termínu dodání:
	Původní lhůta pro dodání či termín dodání:
	do 31.08.2018

	Nově sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání:
	do 30.11.2018

	
	


III. Závěrečná ustanovení Dodatku:
Ostatní ustanovení objednávky (smlouvy) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
Oboustranně podepsaný dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
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Dodatek č. 1 je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.[image: ]
V Plzni dne	26-07- 2018	                                          V Praze dne 24. 7. 2018 
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