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číslo smlouvy objednatele: 809//OSRM/2016

                                                         číslo smlouvy zhotovitele: 133/2016

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení stavby

uzavřená podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel:            statutární město Havířov
    se sídlem Svornosti 86/2

736 01  Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku 
Oprávněný zástupce:               
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský 

                                               rozvoj
     - ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
                                               Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM 

Mgr. Marek Vlachopulos, referent OSRM, oddělení investic
Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referent OSRM, oddělení investic

ID datové schránky: 7zhb6tn   
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488 

2. Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
    se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva   
- ve věcech technických: Ing. Jan Stupka, ředitel odštěpného závodu Ostrava

Ing. Martin Mohler, stavbyvedoucí
e-mail: stupka@firesta.cz
ID datové schránky: j8pd5dg
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2102043465/2700
Identifikační číslo: 25317628
DIČ: CZ25317628

dále také obecně „smluvní strany“.
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Článek II
Základní ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,         
b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu,
c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu,
d) že ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Havířova

dne 5.10.2016 číslo usnesení 2417/50RM/2016 .
e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele zn. 

VZ/229/OSRM/16  „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce “  

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých 
identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní 
straně.
Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení 
smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech 
technických.
Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní 
strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 
oznamované změny. 

3. Zhotovitel se zavazuje před podpisem této smlouvy předložit objednateli pojistnou smlouvu nebo 
pojistný certifikát prokazující pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 
činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či 
jakékoliv třetí osobě, a to s pojistným plněním min. 2.000.000 Kč (dále jen „pojistná smlouva 
nebo certifikát“). Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku 
k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit objednateli takovýto 
dodatek či novou pojistnou smlouvu nebo certifikát. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, 
resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je 
zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. 

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
4.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a po celou dobu 

trvání této smlouvy zajistí platnost veškerých příslušných oprávnění, koncesí, licencí, atestů 
a certifikátů, jež jsou nezbytné pro provádění stavby,

4.2. že mu před uzavřením této smlouvy byla objednatelem poskytnuta v rámci zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku projektová dokumentace stavby, 

4.3. že se řádně seznámil se všemi dokumenty týkajícími se zadávacího řízení uvedeného v odst. 
1. písm. e) tohoto článku smlouvy, včetně projektové dokumentace stavby (výkresová, 
textová a dokladová část, výkaz výměr) i s místem realizace díla,

4.4. že odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.

5. Objednatel výslovně prohlašuje:
5.1. že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané 

hodnoty,
5.2. že nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004  Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
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5.3. že zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést samostatně, s potřebnou péčí, na svůj náklad a nebezpečí:
1.1. stavbu „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“, číslo stavby: 16024 (dále též „stavba“ nebo 

„dílo“), v rozsahu podle:
a) projektové dokumentace, zpracované společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., v

9/2016
b) podmínek pro provedení stavby, stanové pravomocným stavebním povolením,
c) obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo,
d) položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného

zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby, v rámci
zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku.  Položkový rozpočet stavby je součástí této
smlouvy jako Příloha č. 1.  

Zhotovením stavby podle bodu 1.1 výše smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné 
dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.   

1.2. vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, jako součásti dodávky
stavby.

2. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a 
činnosti, které se stavbou souvisí, zejména:     
2.1. před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u 
vstupu na staveniště informační tabuli s údaji:
- o povolení stavby (stavebním povolení – č.j., datum a povolující orgán)
- o názvu a číslu stavby, 
- o názvu provádějící organizace (zhotovitele), 
- o názvu investora (objednatele),
- o termínu dokončení stavby,
přičemž informační tabule musí být chráněna před povětrnostními vlivy tak, aby 
údaje na ní uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů
uvedených výše do doby kolaudace stavby,     

2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby 
u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických 
zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou 
dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby,

2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a 
správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů předaných 
objednatelem zhotoviteli,

2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

2.1.5. podání žádosti a zajištění vydání „Stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích“ stavebním a silničně správním úřadem Magistrátu města 
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Havířova pro realizaci stavby,               
2.1.6. zajištění dodávky a montáže dopravního značení k dopravním omezením dle 

„Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“
2.1.7. pořízení fotodokumentace a pasportizace stávajícího stavu místa plnění a sousedících 

pozemků před zahájením prací, 
2.1.8. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) se 

zástupcem objednatele a dotčenými třetími osobami dle podmínek uvedených v této 
smlouvě,

2.1.9. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich 
projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP,

2.1.10. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu k dodávaným materiálům
s objednatelem.

2.2. v průběhu realizace stavby:
2.2.1. zřízení zařízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a elektro     

s podružnými měřidly, 
2.2.2. zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou 

dobu výstavby,
2.2.3. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem, přilehlých 

k místu staveniště,
2.2.4. provádění stavby mimo dobu od 19:00 do 7:00 hodin a nepřekročení hladiny hluku 

přes 50 dB,
2.2.5. zajištění po celou dobu výstavby údržby a přemísťování přechodného dopravního 

značení a po dokončení stavby provedení zpětné demontáže a odvozu přechodného 
dopravního značení,

2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního 
materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, po celou dobu výstavby,

2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně 
uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských 
sítí a zařízení dotčených stavbou,

2.2.9.  provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
2.2.10. průběžné řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby (předané

objednatelem a ověřené ve stavebním řízení) s odpovědným projektantem a osobou
pověřenou výkonem autorského dozoru,

2.2.11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň apod.);

2.3. k přejímce stavby:  
2.3.1. předá objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby atesty a doklady o 

požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky..., ve znění pozdějších předpisů, 
včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k 
provedení stavby.

2.3.2. předá objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby protokoly o provedení 
všech nezbytných zkoušek, atestů, kontrolních měření a revizí podle projektové 
dokumentace, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských 
technických norem (ČSN, EN), právních nebo technických předpisů vztahujících se 
k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

2.3.3. předá objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby projektovou dokumentaci 
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skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních, v grafické podobě a jednom 
vyhotovení v elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg, při dodržení těchto 
požadavků objednatele:
a) do projektové dokumentace stavby, ověřené ve stavebním řízení, zhotovitel

zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám,

zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem 

a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo zakreslila změny, jejím 
podpisem a razítkem zhotovitele,

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby, ověřené 
ve stavebním řízení, zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu 
odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele, odpovědné za realizaci 
stavby,

2.3.4. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o 
předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,

2.3.5. originál stavebního deníku.
2.3.6. geodetické zaměření (výškopisné a polohopisné) bude provedeno a ověřeno 

oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a bude předáno ve třech originálních vyhotoveních v grafické 
podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě

2.3.7. vyhotovení geometrických plánu pro budoucí majetkové vypořádání v počtu 
vyhotovení požadovaném objednatelem 

2.3.8. fotodokumentaci prováděných prací a dokončené stavby.

3. Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen realizační
projektovou dokumentací.   

4. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez 
předchozího povolení stavebního úřadu.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou 
cenu díla. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že
smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Článek IV
Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí
potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez 
ohledu na zavinění.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a
jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V
Místo plnění a předání díla 
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1. Místem plnění a předání díla jsou parcely č. 1886/1, 1886/4 a 2728/1 v katastrálním území Dolní 
Suchá, obec Havířov, blíže viz. projektová dokumentace pro provádění stavby.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění, které znemožňují 
dílo provést dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost písemně nejpozději do 3 
pracovních dnů oznámit zástupci objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen 
v tomto oznámení navrhnout i změnu díla.

Článek VI
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené dílo do 90 kalendářních dnů od
předání a převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými
pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.

2. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle tak, aby se nedostal do prodlení 
s termíny sjednaným i v této smlouvě a s průběžným postupem prací dle časového 
harmonogramu postupu prací (Příloha č. 2 této smlouvy).  

3. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 14-ti dnů ode dne, kdy měl 
práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 
objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

5. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti projektové 
dokumentaci stavby nebo zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla 
z důvodu neschopnosti dalšího financování díla objednatelem, lze termín dokončení díla dle 
odst. 1 tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, 
uzavřeného smluvními stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku.     
O změnu termínu zhotovitel požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutím termínu vedeného v 
odst. 1 tohoto článku.

6. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých nelze 
dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně 
nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku. O 
dobu přerušení prací z těchto důvodů se posouvá termín ukončení díla uvedený v odst. 1 tohoto 
článku. Tento zápis ve stavebním deníku, akceptovaný zástupcem objednatele, se stane 
závazným podkladem pro dodatečné uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.   

7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se
prodlužují termíny tím dotčené. 

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před 
znovuzahájením realizace stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této smlouvě o dílo.

9. Bude-li přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již
realizované práce v plné výši.  

10. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně 
objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany 
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provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.
Článek VII

Cena díla podle závazného rozpočtu 

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 
objednatele a činí:
Cena za provedené dílo bez DPH 3 782 711,85 Kč
DPH 21%     794 369,49 Kč           
Cena za provedené dílo celkem vč. DPH 4 577 081,34 Kč
slovy: čtyři milióny pět set sedmdesát sedm tisíc osmdesát jedna korun českých a třicet čtyři

haléřů.

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná podle závazného rozpočtu a nejvýše 
přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu 
realizace díla, nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o změně rozsahu díla dle článku IX 
této smlouvy.

3. Cena je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli v rámci 
zadávacího řízení a dle položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, 
zpracovaného zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby, 
v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Položkový rozpočet stavby je součástí této 
smlouvy jako Příloha č. 1.  

4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje zhotovitele nutné pro řádné a úplné zhotovení 
díla a to vč. souvisejících poplatků. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené 
s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

6. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.  

7. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla 
(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

8. Rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve 
smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Článek VIII
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 
strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy přiměřenou část 
odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 
235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním 
pracovním dnem kalendářního měsíce. 
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4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými 
vyúčtuje skutečně provedené práce max. do výše 90% z ceny díla vč. DPH.

5. Po ukončení přejímacího řízení podle článku XIV. této smlouvy zhotovitel provede závěrečné 
vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla. 

6. Objednatel proplatí na základě konečné faktury zhotoviteli v dohodnuté lhůtě 90% z celkové 
ceny díla včetně 100% DPH. Zbývajících 10 % z ceny díla bez DPH (pozastávku)  objednatel 
proplatí do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti zhotovitele k proplacení pozastávky. 
Zhotovitel je však oprávněn požádat o proplacení pozastávky až poté, co bude dílo provedeno, 
budou odstraněny všechny vady, s nimiž bylo dílo převzato, a zároveň bude možno v souladu 
se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas 
pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání dle předmětného zákona).

7. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí dokončeného díla
objednatelem.

8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených 
prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele 
provedení kontroly umožnit.

9. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury 
objednateli.

10. Faktury budou zhotovitelem doručovány objednateli ve dvou originálních vyhotoveních 
poštou (s doručenkou) nebo na podatelnu v sídle objednatele.

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou dokumentací a ustanoveními této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby faktura, kromě náležitostí stanovených platnými právní 
předpisy, obsahovala i tyto údaje:       

12.1. označení plátce: 
Havířov, statutární město
odbor správy a rozvoje majetku
oddělení investic
Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město

12.2. rozsah a předmět plnění
12.3. název a číslo stavby dle čl. III odst. 1. této smlouvy 
12.4. číslo uzavřené smlouvy (číslo objednatele)
12.5. Bankovní spojení 
12.6. označení zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho 
vlastnoruční podpis. 

        
13. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním
vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem  

b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla



                           

9

14. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost stanovenou touto smlouvou nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena, vrátí objednatel vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (dodavatelem opravené) faktury.

15. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený 
v článku I této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odstavci 16. tohoto článku. Změnu účtu 
zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II odst. 2  této 
smlouvy. 

16. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
16.1. provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, 

a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy 
celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího 
provádění plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.).

16.2. bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené 
na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy 
nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce,

16.3. provede úhradu pozastavené části DPH podle bodu 16.2. přímo příslušnému správci 
daně (finančnímu úřadu).

17. Provedení úhrady DPH podle bodu 16.3. je úhrada zdanitelného plnění  bez DPH (tj. pouze 
základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli 
nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo 
jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly 
vyměřeny správcem daně. 

     
Článek IX

Změny rozsahu díla

1. Objednatel má právo požadovat změny v rozsahu díla a zhotovitel je povinen tyto změny provést 
za podmínek sjednaných v této smlouvě, a odmítne-li jejich provedení, je povinen umožnit 
objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při 
zachování záruk a odpovědnosti za dílo. 

2. Při vydávání pokynu ke změně nebo při jejím schvalování musí být respektována příslušná 
ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Změny rozsahu díla mohou být požadovány pouze formou Změnového listu. Změnový list na 
základě požadavku objednatele vystaví zhotovitel do 4 dnů a uvede v něm:
3.1 původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem dle položkového rozpočtu, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy,
3.2 nové požadované plnění oceněné zhotovitelem za shodného použití jednotkových cen 

uvedených v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  V případě, že se bude jednat o 
jiné práce a dodávky, které se v rozpočtu nenacházejí a u kterých nelze využít jednotkových 
cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1), předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení 
novou cenovou nabídku na toto plnění, které provede dle Cenové soustavy Ústavu 
racionalizace ve stavebnictví (ÚRS Praha), platné v době uzavírání dodatku k této smlouvě,

3.3 výslednou změnu rozsahu díla (vícepráce, méněpráce).
Změnový list musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických.  
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4. Veškeré změny musí být písemně dohodnuty v dodatku k této smlouvě podepsaného smluvními 
stranami. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez předchozího řádně uzavřeného 
písemného dodatku, nemá nárok na jejich úhradu.

5. Smluvní strany sjednávají, že za vícepráce budou považovat pouze plnění nad rámec této 
smlouvy, které však s prováděním díla souvisí. Dále sjednávají, že růst cen materiálů a prací 
během provádění díla není považován za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde k jeho 
tíži. 

6. Smluvní strany sjednávají, že za méněpráce budou považovat plnění touto smlouvou předvídané, 
avšak neuskutečněné nebo plnění sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se 
přepokládalo.

7. Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci navrhovaných, odmítnutých a odsouhlasených 
změn rozsahu díla po celou dobu realizace díla a je povinen zajistit, že změna bude provedena 
v realizační dokumentaci stavby.

Článek X
Jakost díla

  
1. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v souladu s projektovou dokumentací, právními 

předpisy, touto smlouvou, pokyny objednatele a řádnou stavební praxí, vždy ve vysoké kvalitě 
odpovídající charakteru a významu díla. Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky definované 
příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami 
(ČSN, EN) a respektovat stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů). 
Doporučené normy ČSN se pro dílo považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních 
norem platí ustanovení normy výhodnější pro objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností stavby uspokojí stanovené potřeby 
objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a 
ochranu životního prostředí. 

3. Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na 
jejich jakost a mající prohlášení o shodě. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

4. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své 
povinnosti, zástupce objednatele zjištěné skutečnosti zapíše do stavebního deníku včetně svých 
požadavků na nápravu zjištěných vad a termínu pro jejich odstranění. 

Článek XI
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se dohodly, že předání 
staveniště bude provedeno protokolárně písemnou formou před zahájením prací zhotovitele. 
Pokud se zhotovitel k předání staveniště ve sjednaném termínu nedostaví, je staveniště 
objednatelem řádně předáno a začíná běžet doba plnění dle článku VI odst. 1 této smlouvy.

2. Obvod (hranice) staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Zhotovitel odpovídá za 
dodržení hranic staveniště a umístění staveb na pozemcích vymezených a určených 
objednatelem. Vznikne-li porušením závazku umístit stavbu na pozemcích staveniště objednateli 
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škoda či vícenáklady, zavazuje se zhotovitel nahradit je v plné výši do 15-ti dnů od obdržení 
jejich vyúčtování.

3. O předání a převzetí staveniště zástupce objednatele sepíše zápis, který podepíší oprávněné 
osoby smluvních stran ve věcech technických. Do zápisu o předání a převzetí staveniště zástupce 
objednatele uvede minimálně tyto údaje:
3.1. identifikace dokladů ke stavbě, které objednatel předává zhotoviteli,
3.1. výčet činností, které je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací,
3.1. termín prvního kontrolního dne. 
Tento zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí 
stavebního deníku. 

4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně 
dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí 
smluvní ceny dle článku VII této smlouvy, a hradí je zhotovitel.  

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5-ti dnů od předání díla. Při nedodržení 
tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody,
které mu tím vznikly.

6. Zhotovitel zodpovídá za:
6.1. bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
6.2. dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště,
6.3. bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku 
škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to 
až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů.

Článek XII
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 
pověří provedením jeho části jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by 
dílo provedl sám.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze subdodavateli vyjmenovanými 
v Seznamu subdodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy),  a to v rozsahu dle tohoto Seznamu
subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje zajistit organizaci a koordinaci prací jednotlivých 
subdodavatelů a to vč. věcné a kvalitativní kontroly jejich činnosti.

3. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu subdodavatelů. V případě, že 
zhotovitel o změnu v Seznamu subdodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o 
tom, zda žádost o změnu v Seznamu subdodavatelů akceptuje nebo odmítne. Akceptací 
objednatele o změně Seznamu subdodavatelů se rozumí uzavření dodatku k této smlouvě o dílo 
týkající se změny přílohy č. 3 této smlouvy.
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4. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci 
stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I odst. 2 této smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval 
v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku II odst. 1 písm. e) této smlouvy. Změnu v osobě 
stavbyvedoucího po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, 
přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat požadavky objednatele na stavbyvedoucího, jak 
byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, tzn. že zhotovitel 
je povinen k oznámení změny v osobě stavbyvedoucího doložit pro osobu stavbyvedoucího 
osvědčení o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

5. Projektovou dokumentaci stavby, předá objednatel zhotoviteli při předání a převzetí staveniště 
v počtu 2 paré.  Zhotovitel je povinen řádně se seznámit s obsahem projektové dokumentace 
stavby.

6. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit 
všechny povinnosti z nich vyplývající.

7. Zhotovitel provede stavbu kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za chování osob 
provádějících dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance či jiné osoby, které k plnění díla 
použije, veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

8. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jeho zástupcům řádný výkon autorského a 
technického dozoru. 

9. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím technického dozoru investora (TDI) provádět
kontrolu plnění kdykoli v průběhu provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 1 týdne, je objednatel oprávněn 
podle vlastního uvážení odstranění vady provést sám, pověřit jejím odstraněním jiný subjekt, 
nebo odstoupit od smlouvy.

10. Pro účely kontroly zhotovitelem prováděného díla se budou konat kontrolní dny, a to 
v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen 
„pravidelné kontrolní dny“). Pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne jinak, budou 
kontrolní dny probíhat alespoň 1x týdně. 
První termín kontrolního dne bude dohodnut při předání a převzetí staveniště, přičemž další 
termín pravidelného kontrolního dne bude dohodnut vždy na posledním pravidelném 
kontrolním dni.
Smluvní strany se zavazují, že pravidelných kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele a 
zhotovitele ve věcech technických uvedení v článku I této smlouvy, osoby vykonávající funkci 
technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP (dále jen „účastníci kontrolních 
dnů“).

11. Mimo pravidelné kontrolní dny se může dle potřeby konat mimořádný kontrolní den, kdy 
smluvní strana, která má potřebu mimořádný kontrolní den svolat, je povinna oznámit termín 
konání mimořádného kontrolního dne písemně všem účastníkům kontrolních dnů, a to nejméně 
tři kalendářní dny před jeho konáním.
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12. Kontrolní dny povede objednatel.

13. Obsahem kontrolního dne bude zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění díla, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných 
opatření a úkolů.

14. Zápis z kontrolního dne zástupce objednatele provede buď přímo zápisem do stavebního
deníku nebo vyhotoví samostatný dokument. Zápis z kontrolního dne podepíší účastníci 
kontrolního dne a stane se nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření 
kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto 
výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v 
provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však 
musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel 
nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak 
určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že 
nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost 
objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny 
podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci, potvrzenou 
zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatelem, předá zhotovitel objednateli při 
předání a převzetí dokončené stavby ve třech vyhotoveních v listinné podobě.

17. Zhotovitel je povinen písemně doložit objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem, a 
na kterou skládku byl odpad uložen.

18. Podle  § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě..., ve znění pozdějších 
předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u 
objednatele orgánem finanční kontroly.

19. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady týkající se díla v souladu s příslušnými 
právními předpisy. 

,

Článek XIII
Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis 
o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy,
zejména údaje  o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a 
dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací  od projektové dokumentace stavby a údaje
potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojovat svá stanoviska.  

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího 
zhotovitele, musí obsahovat:
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4.1. základní list, v němž zhotovitel uvede název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto 
údajů,

4.2. identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
4.3. přehled smluv, včetně jejich dodatků,
4.4. seznam subdodavatelů,
4.5. seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
4.6. seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
4.7. denní záznamy,
4.8. zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy stavbyvedoucí zapíše do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy
pevnými.

6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny, 
nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět záznamy stavbyvedoucí, pověřené osoby 
objednatele odpovědné za realizaci stavby, zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný 
projektant.  

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem ve stavebním deníku provedeným orgány nebo 
osobami uvedenými v předchozím odstavci, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů 
své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu ve stavebním deníku 
souhlasí a bere ho na vědomí.

9. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 
zápisem do stavebního deníku. Skutečnost, že se objednatel k záznamu ve stavebním deníku 
nevyjádří, neznamená, že s obsahem záznamu souhlasí.

10. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů, originál 
stavebního deníku předá objednateli nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla. 

11. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XIV
Předání dokončeného díla

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo nebo jeho samostatné části.

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy
zhotovitele a ukončeno bude nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis o předání a převzetí díla sepíše 
zhotovitel a bude obsahovat:

3.1. označení díla,
3.2. označení objednatele a zhotovitele díla,
3.3. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
3.4. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
3.5. soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
3.6. prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
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3.7. datum a místo sepsání zápisu,
3.8. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
3.9. seznam předané dokumentace,
3.10. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
3.11. termín vyklizení staveniště,
3.12. datum ukončení záruky na dílo.

4. Při podpisu zápisu o předání a převzetí díla zhotovitel je povinen předat objednateli doklady o 
řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a 
dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

5. Nejpozději při podpisu zápisu o předání a převzetí díla zhotovitel je povinen informovat 
objednatele o podmínkách údržby a plnění dalších podmínek vyžadovaných pro platnost záruk 
poskytnutých podle této smlouvy a po dobu záruční doby.

6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou 
považovat za nutné.

7. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem.
Tato dohoda o užívání části nepředaného díla musí být písemná.

Článek XV
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla a za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat:
1.1. realizační projektové dokumentaci,
1.2. platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, 
1.3. standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných 

výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla v záruční době. Za vady,
které se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou 
bylo porušení jeho povinností. 

3. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, neobsahuje-li tato 
smlouva odchylnou úpravu práv a povinností smluvních stran.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.    

5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. Na předané části díla dle čl. 
XIV. odst. 7 této smlouvy začíná záruční doba plynout dnem podepsání písemné dohody o 
užívání části nepředaného díla.

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel 
písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady
opravou věci. Požaduje-li objednatel jiný způsob nápravy vady podle § 2106 občanského 
zákoníku, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.

7. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
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zhotovitel povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 1 kalendářního dne, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

10. O odstranění vady je zhotovitel povinen sepsat zápis o odstranění vady s tím, že zhotovitel se 
zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 
Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

11. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám 
vady neodstraní, a to v termínu podle čl. XV odst. 7 této smlouvy nebo v jiném dohodnutém 
termínu.

Článek XVI
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části, nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy 
objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit 
objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny zhotovitele.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle článku VI této smlouvy provede zhotovitel 
veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené 
chybou ve stavební dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou.

Článek XVII
Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla bude objednatel účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště objednatel bude účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
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4. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti, související s pojištěním zhotovitele, uvedené v článku II 
odst. 3. této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady objednatel bude účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. V případě provádění díla subdodavateli neuvedenými v Seznamu subdodavatelů (Příloha č. 3
této smlouvy) bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
takto zjištěný případ.

7. V případě nedodržování povinnosti uvedené v odst. 4. článku XII této smlouvy bude objednatel 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý takto zjištěný případ.

8. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do 
stavebního deníku zhotovitele, že nedodržuje povinnosti sjednané touto smlouvou (vyjma 
povinností uvedených v odst. 1., 3. až 7 tohoto článku smlouvy), a zhotovitel nesjedná nápravu, 
bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výše 5.000 Kč za každé takto zjištěné 
porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 
této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším
porušením povinností zhotovitelem. 

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 
plněním.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 
kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

Článek XVIII
Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky,
války, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat 
v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem
uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě
nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení 
této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 
dočasně přerušují.



                           

18

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany 
se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění 
díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 
jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit 
od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení
doručeno druhé smluvní straně.

Článek XIX
Autorské právo

1. Uzavřením této smlouvy zhotovitel uděluje objednateli neodvolatelnou, bezplatnou, výlučnou, 
převoditelnou a neomezenou licenci k rozmnožování, použití a zpřístupnění třetím osobám díla 
nebo k dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům a změnám souvisejícím se stavbou nebo 
k údajům poskytnutým zhotovitelem podle této smlouvy, které jsou nebo mohou být chráněna 
autorským právem podle práva duševního vlastnictví, včetně práva na opravu, úpravu, změnu 
nebo demolici stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné záměry objednatele. Toto právo je 
zhotovitelem uděleno objednateli na dobu neurčitou, a může taktéž opravňovat jinou osobu, 
která se stane oprávněným vlastníkem nebo uživatelem stavby. Objednatel je oprávněn, ale 
není povinen licenci využít. Autorská práva a nakládání s nimi je podřízeno ustanovením 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů.

2. Zhotovitel tímto též uděluje objednateli právo měnit, upravovat a zbourat jakoukoliv stavbu 
postavenou na základě dokumentace stavby.

3. Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům 
vyhotoveným objednatelem (nebo v jeho zastoupení) nebo dokumentům, které je objednatel 
oprávněn využít pro účely provedení díla na základě smluvních vztahů s osobami, kterým 
taková práva mohou náležet. Bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotovitelem 
kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro 
účely vyplývající z této smlouvy. 

4. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Článek XX
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené 
objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského 
dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.

2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 
zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 
jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

4. To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I této smlouvy, u kterých při jejich změně 
postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II odst. 2. této smlouvy. 
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5. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 
uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 
podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 
předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. 
Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 
adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li 
plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.

6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 
mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, 
že již bylo plněno. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy 
tj.:

8.1. zhotovitel bude z vlastního zavinění v prodlení se zahájením prací na díle po dobu delší než 
14 dnů, 

8.2. zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil 
realizaci dané části díla konkrétním subdodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své 
kvalifikace v zadávacím řízení uvedením v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy

8.3. zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v článku VI odst. 1. této smlouvy
8.4. zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a 

stavebního povolení a dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi
8.5. zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky autorského dozoru dle článku XX

odst. 1 této smlouvy
8.6. zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II odst. 3 této smlouvy 

po celou dobu trvání této smlouvy
8.7. zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé
smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které 
opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen 
uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal. 

10. V případě odstoupení od smlouvy zůstávají nadále v platnosti ujednání týkající se volby práva, 
dohody o způsobu řešení sporů a nároky na zaplacení těch smluvních sankcí, na jejichž 
zaplacení vznikl nárok přede dnem zániku smlouvy.

11. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti.

12. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky 
z této smlouvy na třetí osobu.

13. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy, nebo její část, třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
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15. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 
smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

16. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.      
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.

17. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 
Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

18. Tato Smlouva o dílo bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

19. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru 
smluv, zajistí zveřejnění této Smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této Smlouvy 
smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí. 

20. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení
odmítne či jinak znemožní.

21. Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním řádem
a věcně a místně příslušný bude obecný soud v České republice.

22. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění.

23. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

24. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

25. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji
podepisuje jako druhá v pořadí. 

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby 
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací 
Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů

Havířov 17.10.2016                                                        Brno 26.10.2016
za objednatele: za zhotovitele:
                  v.r. v.r.
……………………………. ……………………………
Ing. Karel Šlachta Ing. Pavel Borek
náměstek primátora pro hospodářský rozvoj člen představenstva
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