
„Rekonstrukce ulice Kladenská, Kladno - Švermov“ - Dodatek č. 1

Dodatek č.l
k realizační smlouvě č. 2018/0631/ODaS ze dne 24.4.2018

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor 
zastoupené ve věcech technických:
IČ: 00234516
DIČ: CZ0Q234516
bankovní spojení: 
č. ú.:
(dále jen „objednatel')

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních: zástupce Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí - VPJ

zástupce Petr Juna, kalkulant odd. přípravy a kalkulací 
Zmocněnci dle plné moci ze dne 3.1.2018

IČ: 608 38 744
DIČ; CZ6Q838744
bankovní spojení: 
c. u.:
Kontaktní osoba:

Telefon:
(vedoucí účastník)

a
AVE Kladno s.r.o.

Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48250 
se sídlem: Smečenská 381, 272 04 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Šárkou Salavec Bukovskou, jednatelem

Ing. Radkem Krumlem, jednatelem 
IČ: 25085221
DIČ: CZ25085221
(druhý účastník)

kteří jsou společníci společnosti: „Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno" dle 
smlouvy o společnosti ze dne 10.6.2017 se sídlem společnosti Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha 5. Originál smlouvy o společnosti, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění 
vedoucího člena, je součástí nabídky ze dne 23.8.2017,
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
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„Rekonstrukce ulice Kladenská, Kladno - Švermov“ - Dodatek č. 1

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 
odst. 5 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách 
v platném znění, s názvem: „Rekonstrukce ulice Kladenská, Kladno - Švermov", se 
zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku 
uzavřeli dne 24.4. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI. odst, 6.

II.
Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah 
stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla. Nedílnou součástí 
Dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1

2, Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné 
dokončení díla dle smlouvy.

Cena za dílo - méněpráce (bez DPH): - 85 010,00 Kč bez DPH
Cena za dílo - vícepráce (bez DPH): 279 635,00 Kč bez DPH
Rozdíl ceny za dílo bez DPH: 194 625,00 Kč bez DPH

1. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku III. Cena za dílo text odst. 1. 
nahrazuje tímto novým zněním: „1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla 
je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH): 6 657 067,94,- Kč
DPH 1 397 984,27,- Kč
Cena díla celkem s DPH 8 055 052,21,- Kč s DPH"

2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti 
beze změn.
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„Rekonstrukce ulice Kladenská, Kladno - Švermov41 - Dodatek č. 1

III. Závěrečná ustanovení

3. Tento Dodatek nabývá platností dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle 
uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

5. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, 
Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis vyhotovení 
Dodatku.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno ( objednatel ) je 
povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu, a 
souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být 
zveřejněny.

7. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za 
obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 
občanského zákoníku.

8. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Kladné dne

Ve Vinařících dne

Za zhotovitele:
STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.

Za objednatele: 
Statutární město Kladno

2 6 -07- 2018

2 6 -07- 2018

jako účastníky společnosti Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno 
podepisuje dle čf V. odst. 5.7 smlouvy o společnosti 
ze dne 10. 6, 2016 vedoucí účastník STRABAG a.s.

Vedoucí účastník

Petr Juna 
Vedoucí účastník
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Název stavby: Rekonstrukce ulice Kladenská, Kladno Švermov Změnový list č.1
Příloha k dodatku Č.1 SOD č. 2018/0631/ODaS Částka a výměre dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdil a odpočty

Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M). Množství | cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

Odpočet položek dle SoD -
102 Výšková úprava šoupáte s použitím původní armatury ks 6,00 1 250,00 7 500.00 3,00 1 250 00 3 750,00 •3. OD t 250,00 -3 755,00

112— Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s soužitím původní armatury {rám + poklop) ks 23,00 3 110.00 71 530.00 22,00 3 110,00 60 420,00 -1,00 3 110,00 -3110,00
r

116
Výšková úp'ava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury ('ám+mfíž) - úpravě do hloubky 1,0 m

4,00' 12 600,00 50 400,00 0,00 12 600,00 0,00 -4,00 12 600.00 -50 400,00

T18
Zhotovení nové uliční vpusti, včetně napojení na kanalizaci v podmínkách stavebních úorav do hloubky 2 m a 
délky napojeni do 3m

ks 10,001 27 750,00 277 500,00 9.00 27 750,00 249 750,00 -1.00 27 750.00 -27 750,00

-85 010,00
Přípočet položek dle SoD -

15 Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4 m2 3 655.20Í 22,20 81 145,44 3 905.20 22,20 86 695.44 250.00 22.20 5 550.00

46 Podkladní vrstvy ze šlérkodrti ŠDA tlouštky 10 cm se zhutněním m2 10 965,60| 110,00 1 2D0 2ie,00 11 175.60 V 0,00 1 229 316,00 210,00 110,00 23 100,00

57 Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách třídy 4, včetně naložení výkopku. odvozu na skládku a m3 1 106,904 850,00 940 863,40 1 198,404 850.00 1 018G43.4G 91,50 850,00 77 775,00

106 425,00
Položky rozpočtu neobsažené v SoD

59 Podkladní vrstvy ze átérkodrti ŠDA za každý další 1 cm tlouštky vrstvy se zhutněním m2 0,001 0.00 0.00 1 050.00 12.00 12 600,00 1 050.00 12,00 12 600,DO

67 Obruba betonová zahradní 5/20ř130 do betonového lože do betonu C20/25 bm o.ool 0,00 0,00 00,00 552,00 44 160.00 80.00 552,00 44 160,00

70 Pokládka včetně dodání rnatmíálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm m2 o.ooi 0,00 0.00 160,00 590,00 94400.00 160,00 590,00 94 400,00

71 Pokládka včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu zámková dlažba tl. 6 cm m2 0,00 0,00 0,00 60,00 441.00 22 050,00 50,00 441,00 22 050,00

173 210,00

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo č. 2018/0631/ODaS 6 462 442,94 Rozdíl a odpočty bez DPH 194 625,00
DPH 21% 1 357113,02 DPH 21% 40 871,25
Cena díla včetně DPH (v Kč) 7 819 555,96 Rozdíl včetně DPH 235 496,25

Cena díla ve zněni dodatku č.1 6 657 067,94 Kč
DPH 21% 1 397 984,27 Kč
Cena díla ve zněni dodatku č.1 včetně DPH 8 055 052,21 Kč

Zhotovitel/ dodavatel:
Datum"™*-""*11 '"Hb.itABAG

STRABAG a.s.
NaBélinte 196/21, 160 UO PtahaS

Firma

STRABAG a.s, a AVE Kladno s.r.o. jako společníci společnosti: "Strabag, 
AVE: Údržba komunikací Kladno" podepisuje dle dodatku č, 1, čl. II, 
bodu 2.1. písm. d) ke smlouvě
o společnosti ze dne 10. 6. 2016 vedoucí účastník STRABAG a.s.

Podpis

Schválil: ,

Objednatel / investor: Podpis Datum

STATUTÁRNÍ město kladno Msgfciffit iMfísta Kladna 
Odbor dopravy a služeb

----------------------- i*?. Lunito-------------------------
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