[image: image1.png]TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI
www.tul.cz [ |





DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo č. 2017/KE21 uzavřené dne 20. 9. 2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami
Smluvní strany:

1. Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885


Zastoupená: Ing. Vladimírem Stachem - kvestorem
 (dále jen jako „TUL“)
a

2. Název/Firma: KEnergy s.r.o.
Se sídlem: Jeronýmova 229/7, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol
IČ: 22796975
DIČ: CZ22796975
Bank. spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX
Zastoupená: Bc. Danielem Koutem, jednatelem
 (dále jen jako „zhotovitel“)
mezi sebou uzavírají následující dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 2017/KE21 uzavřené dne 20. 9. 2017 (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že požadovaný předmět plnění dle čl. 3 smlouvy bude využit v rámci 100. výzvy Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1 – snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie namísto 70. výzvy téhož. Předmět plnění tak musí být v souladu s podmínkami, zněním a požadavky 100. výzvy.
2. Cena za dílo dle čl. 7 bude z důvodu na straně objednatele (změna vstupní sekce) navýšena takto:

a. cena za zpracování Projektové dokumentace o 9.500 Kč bez DPH, tzn., že celková cena za zpracování Projektové dokumentace činí 164.500 Kč bez DPH,

b. cena za zpracování Energetického posudku (včetně EŠOB a PENB) o 4.500 Kč bez DPH, tzn., že celková cena za zpracování Projektové dokumentace činí 94.500 Kč bez DPH,

Výše uvedené částky budou posléze fakturovány ve smyslu čl. 8 písm. a) smlouvy.

3. Termín dokončení dle čl. 5 písm. a) se mění z důvodu na straně objednatele (požadavek na přepracování energetického posudku k jinému projektu (Vesec), přičemž zhotovitel neměl kapacitu na obě plnění a z hlediska podmínek příslušného dotačního titulu bylo nutné nejdříve vyřešit již běžící projekt (Vesec)) takto:

a. Dokončení Projektové dokumentace nejpozději do 31. 8. 2018,  

b. Dokončení Energetického posudku nejpozději do 25. 9. 2018,
c. Dokončení žádosti o dotaci nejpozději do 14. 10. 2018.
II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž TUL obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami. 

	 Razítko a podpis 
………………………………………….

Bc. Daniel Kout 

jednatel společnosti KEnergy s.r.o.
V Liberci, dne 
	 Razítko a podpis 

……………………………………………

Ing. Vladimír Stach
kvestor
V Liberci, dne      
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