Dodatek č. 1 ev. č. DS 201600844
ke smlouvě o dílo ev. č. DS 201600795
                    uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel:		statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
                               	460 59 Liberec 1
                                	IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města, ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí, Ve věcech technických zastoupené Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:		TEWIKO systems, s. r. o.
			Dr. Milady Horákové 185/66
			460 07 Liberec
			IČ: 25472887
			zastoupené Radimem Kozákem, jednatelem společnosti		                                                     /dále jen zhotovitel/


Článek I.
Předmět dodatku
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 12.10.2016 Smlouvu o dílo ev. č. DS 201600795 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce „Horní Kopečná - revitalizace plochy“
 

1. 1.2 Rozsah díla a bližší specifikace byla stanovena zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele ze dne 3. 10. 2016 a zahrnuje regeneraci plochy parku Horní Kopečná (p.p.č. 1282/2 a 1134/2, k.ú. Rochlice u Liberce), dle projektové dokumentace PARK HORNÍ KOPEČNÁ ze dne 27.6.2016 (stupeň DPS, zpracovatelem projektu jsou RE: ARCHITEKTI).

1.3 Vzhledem k tomu, že se v průběhu plnění díla vyskytla potřeba víceprací, které nebylo možné předvídat, dohodly se smluvní strany na následujících změnách a doplnění „Smlouvy“: 
a) změna předmětu plnění smlouvy o dílo: čl. II. odst. 2 písmeno b) „Smlouvy“ ve znění „Návrh obnovy zachovává charakter parku, kde dojde k obnově cestní sítě, obnově a navýšení vstupů do parku, vybavení plochy herními zařízeními pro menší děti a doplnění mobiliáře“ se nahrazuje textem: „Návrh obnovy zachovává charakter parku, kde dojde k obnově cestní sítě, obnově a navýšení vstupů do parku, vybudování nízké opěrné zídky proti erozi, vybavení plochy herními zařízeními pro menší děti a doplnění mobiliáře “. 
b) změna termínu plnění: čl. III. věta druhá „Smlouvy“ ve znění: „Dokončení a předání stavby: „do čtyř týdnů od podpisu smlouvy“ se na základě nepředpokládaných technických problémů, které nešly specifikovat již v zadávací dokumentaci, nahrazuje textem: „ Dokončení a předání stavby: do šesti týdnů od podpisu smlouvy “.
c) změna ceny za dílo: čl. IV. odst. 1 „Smlouvy“ ve znění: 

	Cena celkem bez DPH
	418 777 Kč          

	Daň z přidané hodnoty 21%
	87 943 Kč            

	Cena celkem vč. DPH
	506 720 Kč          



 se nahrazuje textem: 

	Cena celkem bez DPH
	              434 377 Kč

	Daň z přidané hodnoty 21%
	               91 219 Kč

	Cena celkem vč. DPH
	             525 596 Kč



Cena víceprací je určena cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.10.2016, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
[bookmark: _GoBack]Vzhledem k pokročilé fázi realizace projektu, znalosti místních podmínek zhotovitelem a projednáním s projektantem by změna dodavatele způsobila značné obtíže a  výrazné zvýšení nákladů, dále by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných klimatických podmínek. Celkový rozsah těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 30 % z ceny původní veřejné zakázky. 
Článek II.
Ostatní ujednání
2.1 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti.
Článek III.

Doložky

3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která dodatek zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

3.3 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

3.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená v dodatku je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek IV.

Závěrečná ujednání

4.1 Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

4.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

4.4 Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.

4.6 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.


Přílohy:
Příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele na vícepráce




V Liberci 				


dne:………………………….			dne:…………………………………..        









…………………………………….			………………………………………..
Ing. Karolína Hrbková                            	            	Radim Kozák
náměstkyně primátora					jednatel
Za objednatele                                                          		Za zhotovitele













Příloha č.1
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