„Přerov, převedení části odpadních vod ze sběrače „Z“
dodatek č. 1

D O D A T E K č. 1   ke smlouvě o dílo
č. zhotovitele : SOD 00200004



       č. objednatele SMl2017-014.01-INV347
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen smlouva).
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva 

IČO


: 476 74 521

DIČ


: CZ 476 74 521

Bankovní účet
 
: xxxxxxxxxxxxxx


Telefon


: 581 299 111

E-mail                  
: sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Statutární zástupce
: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava – na základě    



  zmocnění
IČ


: 463 42 796
DIČ


: CZ 463 42 796

Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon


: 585 100 333
Fax


: 585 100 330
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce č. 695


(dále jen zhotovitel)

I.

Úvodní ustanovení

Dne 12.4.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako        “Přerov, převedení části odpadních vod ze sběrače Z“.

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

III. 

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. III. Předmět smlouvy a místo jednání doplněním bodu 3.11. v tomto změní:
3.11. Dle požadavku objednatele vznikla dodatečná plnění (dále jen vícepráce), a to  z objektivních podmínek při provádění díla a jsou dále vyspecifikovány a vzájemně odsouhlaseny v přílohách (změnových listech) č. 1 a č. 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. V. Cena za dílo tak, že část čl. 5.1. upravující cenu se zcela nahrazuje a nově zní takto:



Cena díla celkem bez DPH – dle SoD




41 750 000,00 Kč



ZL č.1 







  1 365 028,59 Kč



ZL č.3 







      672 871,76 Kč




DODATEK Č. 1 Celkem bez DPH 



   2 037 900,35 Kč 



Cena díla celkem včetně tohoto dodatku č. 1 bez DPH


 43 787 900,35 Kč

(slovy: čtyřicettřimilionysedmsetosmdesátsedmtisícdevětset korun českých a třicetpět haléřů)

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12.4.2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 /čtyřech/ stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 /dvou/ vyhotoveních.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:

1. Změnový list č. 1 - rozpočet

2. Změnový list č. 3 - rozpočet

Za Objednatele:





Za Zhotovitele: 

V Přerově, dne 12.12.2017



V Olomouci, dne 11.12.2017
…………………………………………..




…………………………………………….

MUDr. Michal Chromec





Ing. Jaromír Pelinka, MBA

předseda představenstva




ředitel Divize M - Morava


Strana 1 (celkem 2) 


