
č.j.:soAT-3203/2018

DODATEK Č. 3
k Smlouvě o dílo na provedeni stavby

vedené pod č.j.:soAT-5002/2016
0 0 0

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem

Zastoupená

lČ

DIČ

Bankovní spojení
Číslo účtu

Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni

: Husova 143, 379 01Třeboň

: PhDr. , ředitelem

: 70 978 956

: CZ70 978 956

: ČNB České Budějovice
:

a

Zhotovitel: HORA s.r.o.

se sídlem : Tržní 274, 390 01 Tábor

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu, v českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 9094.

Zastoupená : Ing. , jednatelem společnosti

lČ : 26015889

DIČ : CZ26015889

Bankovní spojení : kb a.s., pobočka Tábor

číslo účtu :
.-í

uzavÍrajÍ
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,občanský zákoník")

tento

Dodatek č. 3 k smlouvě o dílo na provedeni stavby

1. Na základě nepředvídaných prací vzniklých v průběhu realizace stavebních úprav na stavebních
objektech so.01, so.02, so.03 a SO.04 Husova úl., Třeboň, akceptuje objednatel požadavek
zhotovitele na změnu termínu dokončení díla.
Ruši se článek lV. Doba plnění výše uvedené smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků
a nahrazuje novým v tomto znění:

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení
díla, který je přílohou č. 2 smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména nás|edujÍcÍ
termíny
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a) termín zahájenídÍ|a je shodný s termínem předánistaveniště,
b) termín převzetí staveniště bude neprodleně po podpisu smlouvy, objednatel se zavazuje

předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít,
c) termín dokončení díla řádně a včas v souladu s harmonogramem prováděni stavebních

prací, zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do
22. 10. 2018,

d) termín odstranění zařIzeni staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne dokončení díla.

2. V ostatních ustanoveních se znění smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků nemění a zůstává
v platnosti.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek bude
zveřejněn v registru smluv.

2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou (2) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.
Smluvní strany prohlašuji, že je jim znám celý obsah dodatku, a že jej uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: aktuálni harmonogram provádění stavebních prací

za objednatele za zhotovitele

V Třeboni dne 27. července 2018

ředitel Státního oblastníh archivu v Třeboni

i

jednatel společnosti HORA s,r.o.
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