Dotační titul: A4
 

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. PPK-236b/84/18 ze dne 21.5.2018 (díle jen "Smlouva o dílo")
I. Smluvní strany
1.1 Objednatel
Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Zastoupený: Ing. Michal Servus, ředitel RP Olomoucko
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 283 069 212
(dále jen ”objednatel”) 
1.2 Zhotovitel 
Jiří Horčička

Sídlo: Adolfovice 307 , 79001 Bělá pod Pradědem
Zastoupený: Jiří Horčička
Číslo účtu: xxx
IČO: 02533847
 

(dále jen ”zhotovitel”) 
II. 
2.1 Čl.  Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: Bod 2.2 smlouvy o dílo se mění takto:
Údržba a oprava zařízení Naučné stezky S koprníčkem na výlet Keprnickými horami v Národní přírodní rezervaci Šerák – Keprník, spočívající v těchto konkrétních opatřeních:
1. Oprava 16 b.m. zábradlí na Vřesové studánce - p.č. 529/1 k.ú. Kouty nad Desnou.
2. Oprava 13 ks dřevěných svodnic (2x2m, 9x3m a 2x4m) plus oprava jedné kamenné svodnice v úseku mezi Sedýlkem pod Vřeskou – Trojmezí na parcele č. 529/1 k.ú. Kouty nad Desnou.
3. Oprava 7ks dřevěných svodnic (1x3m,1x4m, 1x5m, 3x6m a 1x9m) v úseku Trojmezí - Keprník - parcela č. 902/23 v k.ú. Ostružná. 
4. Oprava ukotvení turistického rozcestníku na Keprníku - parcela č. 902/23 v k.ú. Ostružná.
5. Oprava 5ks dřevěných svodnic pod Keprníkem směr Šerák (4x4m a 1x6m), parcela č. 902/23 v k.ú. Ostružná.
Celková délka udržované trasy je 5600m. Použitá tyčovina bude zbavena kůry a min. tloušťky 12cm. 

Bod 3.1 smlouvy o dílo se mění takto:
Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 90 743,80Kč
DPH 21%: 19 056,20Kč
Cena včetně DPH:109 800,- Kč, (slovy jednostodevěttisícosmset).
Zhotovitel je plátce DPH.


Bod 4.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31.10.2018.
2.2 Výše uvedení účastníci uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č . PPK-236b/84/18. 
III.
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Bez příloh.
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