
Dodatek č 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřená dne 11. 10.2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen ,,OZ“), na akci 

„012V21300 0602 Stavební úpravy technických objektů v areálu CÚ pro Karlovarský 
kraj, PD + IC“ 

I. 

Smluvní strany 

1. ohjflónflżflız ČESKÁ REPUBLIKA _ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 
Budějovická 140 96 Praha 4 

Jednající:  ředitelka odbo1`u 13 GŘC Hospodářské Správy 
IČ z 71214011 

1 DIČ: CZ7121401
bankovní Spojení:
ve věcech technických zastoupená panem

(dále jen ,,objednate1“) 

, 

2. Zhotovitel: PORTICUS S.r.o. 
Loketská 12, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupený ednání oprávněnou: 
 jednatel Společnosti 

IC : 26321190 
DIČ: CZ26321190 * 

Bankovní Spojení:
Číslo účtu:
ve věcech technických zastoupená panem
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13243 

(dále jen ,,zhotovitel“) 

společně též jen ,., smluvní Strany“ 

uzavřely dnešního dne následující dodatek č.1 ke smlouvě O dílo č. 17/600/0287 ze dne 1 1. 10. 

2017: 

1. Článek II. Předmět Smlouvy - odstavec 1. Se doplňuje textem: 

Stavební objekt 02 bude realizován dle požadavku investora ze dne 09. 01. 2018, který jc na 
pozemku stavební parcela č. 854 v katastrálním území Bohatice, Karlovy Vary. 

2. Článek II. Předmět smlouvy - odstavec 1.1 písmeno a) Se ruší a nahrazuje textem: 

a) Úpravy dokumentací pro provedení Stavby zpracovaných v 12/2013 ()3/2014 
(stavebních objektů S001 a S003) dle zápisu zjednání Z 06. 05. 2016 ujcjicłı sloııčcııí 
do jedné jednostupňové zadávací projektové dokumentace pro v.ýbč1`ovézřízcıı1zn1pz zzz 
zhotovitele stavby, včetně úprav položkových výkazů výměr a rozpočtu. l)okLııııL`ı1laıcLť 
bude vyhotovena V rozsahu požadovaném vyhláškou 499/2006 Sb., to jc. že hıııic 

vybavena V požadované struktuře, část A - Průvodní zpráva, část 13 ~ Snu1ıı`1ııı1'ı 

technická zpráva S informaci o členění Stavby na jednotlivé stavební objekty. Číısl (`
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Situace (výkres širších vztahů, Zákres do kopie katastrální mapy, koordinační Situace), 
část D - Dokumentace stavby. Ve čtyřech vyhotoveních čistopisů a v elektronické 
podobě ve formátu PDF. 

3. Článek II. Předmět Smlouvy - odstavec 1.1 se doplňuje: 

c) Návrh a Studie Stavby Stavebního objektu S002 dle požadavků investora dle návrhu 
úprav ve stavebním objektu S002 ze dne 09. 01. 2018. Dokumentace bude vyhotovena 
v rozsahu požadovaném vyhláškou 499/2006 Sb. Ve čtyřech vyhotoveních čistopisů a 
V elektronické podobě ve formátu PDF. 

d) Zpracování dokumentace pro provedení Stavby stavebního objektu S002 dle návrhu 
úprav ve stavebním objektu 02 ze dne 09. 01. 2018, včetně položkového výkazu výměr 
a rozpočtu. Dokumentace bude vyhotovena V rozsahu požadovaném vyhláškou 
499/2006 Sb., to je, že bude vybavena V požadované struktuře, část A - Průvodní zpráva, 
část B - Souhmná technická Zpráva S informací O členění Stavby na jednotlivé Stavební 
objekty, část C - Situace (výkres širších vztahů, zákres do kopie katastrální mapy, 
koordinační situace), část D - Dokumentace stavby. Ve čtyřech vyhotoveních čistopisů 
a,v_,ele_ktronické podobě ve fonnátu DWG a PDF. 

4. Článek IV. Doba plnění předmětu smlouvy ~ v odstavci 2. v tabulce ID 1.1. Výkonová fáze 
a) se ruší a nahrazuje textem: 

ID Výkonová fáze Zahájení činnosti 
| 
Ukončení činnosti

| 

1.1. a) Upravy (S001 a S003) a Sloučení Po zveřejnění dodatku č. Do Stodvaceti 
dokumentací pro provedeni Stavby 1 ke SOD v registru kalendářních dnů 

` smluv 

5. Článek IV. Doba plnění předmětu Smlouvy - v odstavci 2. v tabulce ID 1.1 . Výkonová fáze 
se doplňuje: 

ID Výkonová fáze 
j 
Zahájení činnosti Ukončeníčinnosti 

1.1. c) Návrh studie Stavby (S002) Po Zveřejnění dodatku č. Do třiceti kalendářních 
1 ke SOD v registru dnů 
smluv 

1.1. dj PD pro provedení Stavby (S002) Po odsouhlasení Studie Do devadesáti 
Stavby kalendářních dnů 

6. Článek V. Cena za předmět Smlouvy - V odstavci 1. Cena jednotlivých částí předmětu 
Smlouvy, odst. l.l.a) se ruší a nahrazuje textem: 

l.l.a) Úpravy (S001 a S003) a Sloučení dokumentací Bez DPH 90.000,- Kč 
_ 

2l%DPH 18.900,- Kč 
j 

P“ Pf°ˇed`“=“1 Stavby Cøıhønı 108.900,- Kč 

7. Článek V. Cena za předmět Smlouvy - v odstavci 1. Cena jednotlivých částí předmětu 
Smlouvy, odst. l.2.a) se ruší a nahrazuje textem: 

l.2.a) Zajištění prodloužení platnosti všech již vydaných Bez DPH 38.000,-Kč 
21°/ODPH 7.980,- Kč 

StaVČbľ'lICi'I PUVOICIIÍ Celkem 45.980,_ Kčì
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8. Článek V. Cena za předmět Smlouvy z v odstavci 1. Cena jednotlivých částí předmetu 
Smlouvy se doplňuje: 

Bez DPH 
21 %DPH 
Celkem 

l_1_c) Návrh a studie stavby (S002) 77.000,- Kč 
18.170,- Kč 
93.170,- Kč 

1,1_d) PD pro provedení stavby (S002) Bez DPH 
2 l%DPH 
Celkem 

649.000,- Kč 
136.290,- Kč 
785.290.“ Kč 

9. Celková cena za předmět Smlouvy se ruší a nahrazuje textem: 

„Celková cena za předmět smlouvy Bez DPH 
2l%DPI-I 

Celkem 

l.458.000,- Kč 
306.180,- Kč 

1.764.180; Kč“ 

10. Článek X. Zvláštní ujednání -text v odstavci 2. se ruší a nahrazuje textem: „Zhotovitel bere 

11 
12 

13 

na vědomí, že zástupcem objednatele ve týkajících se provádění díla, 
bude pan evmail tel.:

. Veškerá Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. 

. Dodatek je výhotoven ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Každá 
Smluvní strana obdrží po jednoirı stejnopise. 

. Dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami, z nichž je rozhodující datum 
podpisu druhé smluvní strany a účinný dnem uveřejnění v registru smluv. 

14. Smluvní strany prohlašují, že na základě zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

15. 

V Praze dne: -UT“ V Praze dne: 
Obje Zhotovitel:

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv. V 
souladu Se zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv, se strany dohodly, že objednatel 
zašle tento dodatek Správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. 
Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány V souladu Se zákonem č. 

101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Smluvní Strany prohlašují, že tento dodatek tak, jak byl Sepsán, odpovídá jejich Svobodné 

a pravé vůli a na důkaz toho připojuji své podpisy. 

2 7 -U7- Zlllli 

............................... 

ředitelka odboru 13 GRC jednatel společnosti PORTICU S s.r.o. 
Hospodářské správy 
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