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Číslo smlouvy Objednatele: 2018/00601/OI/DSM/1

Číslo smlouvy Zhotovitele:
f
I

DODATEK C. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 12. 02. 2018, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

„Klíč - Centrum sociálních služeb - Výstavba objektu pro osoby s poruchou
autistického spektra"

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Se sídlem:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a,Hodolany, 779 11 Olomouc

60609460
CZ 60609460

Mgr. Jiří Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné je
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
27972

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupená:

Osoby oprávněné je
- technických:

Rokycanova 796/1Í, Nové Sady, 779 00 Olomouc

268 34 995
CZ26834995

Ing. Arch. DAVID BENDA, jednatelem

Bankovní spojení:
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Číslo smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „zhotovitel")

oba společně dále jen jako „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
a smlouvě příkazní č. 2018/00601/01/DSM ze dne 12. 02. 2018.

ČÁST A.
Dne 12. 02. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č 
2018/00601/01/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a 
inženýrských prací a činností pro akci „Klíč - Centrum sociálních služeb - Výstavba 
objektu pro osoby s poruchou autistického spektra", na základě níž se zhotovitel mj. 
zavázal vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace 
pro provádění stavby (DPS).

(dále jen „Smlouva")

ČÁST B.
Z důvodu objektivní nemožnosti objednatele zajistit a včas předat zhotoviteli veškeré 
podklady nezbytné pro plynulý průběh sloučeného územního a stavebního řízení 
smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění.

S ohledem na shora uvedené čl. IV. odst. 1 Smlouvy nově zní:

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou 
následující:

a) Předání mapového podkladu, inženýrsko-geologického, hydrogeologického a
půdního radonového průzkumu nejpozději do 15. 2. 2018

b) Předání DUR+DSP včetně oceněného kompletního propočtu - soupisu prací pro
určení nákladů stavby nejpozději do 30. 3. 2018

c) Projednání DUR+DSP s dotčenými subjekty a orgány státní správy, podání 
žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení

1.

nejpozději do 20. 5. 2018
d) Zajištění pravomocného společného ÚR a SP

e) Předání DPS se zapracovanými požadavky a připomínkami 
ze stavebního řízení

nejpozději do 31.12. 2018

nejpozději do 20. 8. 2018

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy zůstávají nezměněna.
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r Číslo smlouvy Objednatele: 2018/00601/OI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:

ČÁST C.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají
v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek 6. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto
Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne
24. 7. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro
zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1.

2.

3.

4.

3 1 -07- 2018V Olomouci dne: 3 1 -37~ 20!

objedn

V Olomouci dne:

zhot

A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. David Benda

jednatel

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
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