
Příloha k dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 1521-2016-508101

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Heřmanov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 2 000 28 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 500 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 248 4 000 992 000 30.10.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 56 4 000 224 000 30.10.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 1 000 0 30.10.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 730 700 511 000 30.3.2018

3 361 000 30.3.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 730 700 511 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 10 1 000 10 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 68 300 20 400

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 300 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 730 600 438 000 30.11.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

989 400

3.3 Mapové dílo ha 730 400 292 000 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

292 000 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 400 350 140 000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 140 000

30.10.2017

30.6.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.6.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.3.2019

3.1.4.

730 1 095 000Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ 1 500

Rozbor současného stavu                      ha 730 700

ha

511 000



xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne ……………..

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne ………………..      

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

140 000 Kč

4 782 400 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

1 004 304 Kč

5 786 704 Kč

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj

3 361 000 Kč

989 400 Kč

292 000 Kč


