ev.č. objednatele:  B 0041/15
           
ev.č. zhotovitele: 

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 9.10.2015 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany

Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49,  Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 

IČO:
70890021

DIČ:
CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
XXXXXX
sídlo:
XXXXXX
Statutární zástupce:
XXXXXX
IČO:
XXXXXX
DIČ:
XXXXXX
Zapsán v obchodním rejstříku XXXXXX
(dále jen zhotovitel)

Název:
Projektová dokumentace Revitalizace toku Opusta, stavba č. 5733
V souladu s ujednáním článku 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

3. Dodací lhůta – bod 3.2. se mění a zní takto:
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2. bodu 2.2. SoD
	do 60 dnů po uzavření smlouvy

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.3.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 60 dní po uzavření smlouvy

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.12. SoD
	do 20 dní od konání výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.13. SoD
	do 20 dní od doručení připomínek

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.3.2. SoD
	do 15.12.2016

	vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.4. SoD
	k termínu odevzdání dokumentace dle bodu 2. bodu 2.3.1.

	biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2. bodu 2.5. SoD
	30.6.2016

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.6.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 20 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.12. SoD
	do 20 dní od konání výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.13. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.6.2. SoD
	do 90 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. bodu 2.7. SoD
	do 60 dní od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru dle čl. 2. bodu 2.8
	při realizaci stavby


11. Závěrečná ujednání – se rozšiřuje o nové body 11.7., 11.8., 11.9., 11.10. a 11.11. tohoto znění:
11.7. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření tohoto dodatku č. 1 Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11.8. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
11.9. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva a její dodatky můžou být zveřejněny podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
11.10. Povodí Odry, státní podnik považuje ze skutečností uvedených v této smlouvě a jejich dodatcích za své obchodní tajemství údaje týkající se identifikace zhotovitele a údaj o ceně. Tyto údaje nebudou zveřejněny v registru smluv.
11.11. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu a její dodatky zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu a její dodatky druhá smluvní strana nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. 
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:





V Brně dne: 
za objednatele:





za zhotovitele:


……………………………………
                ……………………………………


Ing. Jiří Pagáč
       XXXXXX

generální ředitel
       XXXXXX
Strana 1 (celkem 2)

