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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 18-3697 ze dne 26. 1. 2018 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení 
projektové dokumentace pod názvem: 

„MSRA, východní tribuna – sanace vlhkosti“ 

SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel 

název: Město Uherské Hradiště 
sídlo:  Masarykovo náměstí 19, 686 01  Uherské Hradiště  
zastoupené:  Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 
IČO:  00291471 
DIČ:  CZ00291471 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800 
ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic 
tel. oprávněné osoby:  572 525 271 
e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz  
mobilní číslo:        728 932 089  

dále jen „objednatel“) 
a 

1.2. Zhotovitel  

název: G G ARCHICO a.s. 
sídlo:  Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
zastoupení: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva  
IČO:  469 94 432 
DIČ:  CZ46994432 
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 6236 
bankovní spojení:  
č. účtu:  
za Zhotovitele je oprávněn jednat:  Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 
tel. oprávněné osoby:  576 517 107 
e-mail:  archico@archico.cz  
mobilní číslo                                    602 512 613 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 26. 1. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 18-3697 (dále jen 
smlouva) pro akci pod názvem „MSRA, východní tribuna – sanace vlhkosti“. Tímto dodatkem po 
vzájemné dohodě smluvních stran se výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným 
potřebám a záměrům smluvních stran. 

Dodatkem č. 1 se po dohodě s objednatelem upravuje rozsah plnění, termín plnění a cenu díla 
z důvodu na straně objednatele – rozšíření díla. 

 
Tímto dodatkem se mění smlouva následovně: 
   

3. PŘEDMĚT DÍLA 

V článku 3. PŘEDMĚT DÍLA se úvodní odstavec rozšiřuje o větu: 
Součástí předmětu díla je i posouzení vlhkosti na západní tribuně v části u stávajícího Whirpoolu 
a souvisejících prostorů sociálního zařízení, chodby, technologie Whirpoolu, šaten. 
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4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

V článku 4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ se mění odstavec  
 
4.3.1.2.  Dokumentace provedení stavby (DPS) takto: 
 
Dokumentace provedení stavby (DPS) včetně dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána 
Objednateli do 10. 08. 2018. 

5. CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA  

5.1.Cena ze smlouvy - cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí 
Cena bez DPH 322.800,- Kč 
Výše DPH    67.788,- Kč 
Cena včetně DPH 390.588,- Kč 

 
Z toho 

5.1.1. Cena za provedení průzkumných prací 

Cena bez DPH 117.000,- Kč 
Výše DPH    24.570,- Kč 
Cena včetně DPH 141.570,- Kč 
 

5.1.2. Dokumentace provedení stavby (DPS) 

Cena bez DPH 205.800,- Kč 
Výše DPH    43.218,- Kč 
Cena včetně DPH 249.018,- Kč 
 

odstavec 5.1. se mění takto: 
 

cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí 
Cena bez DPH 378.000,- Kč 
Výše DPH    79.380,- Kč 
Cena včetně DPH 457.380,- Kč 

 
Z toho 

5.1.1 Cena za provedení průzkumných prací 

Cena bez DPH 117.000,- Kč 
Výše DPH    24.570,- Kč 
Cena včetně DPH 141.570,- Kč 
 

5.1.2 Dokumentace provedení stavby (DPS) 

Cena bez DPH 261.000,- Kč 
Výše DPH    54.810,- Kč 
Cena včetně DPH 315.810,- Kč 
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Ostatní články a odstavce smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom. 

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich 
svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo  rozhodnuto v souladu s vnitřním 
předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016. 

 

 

V Uherském Hradišti dne  27. 07. 2018                  V Uherském Hradišti dne  25. 07. 2018 
  

 
 
 
 
 

………………..........…………………… 
za Objednatele – razítko a podpis 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města 

………………………..........………… 
za Zhotovitele – razítko a podpis 
Ing. arch. Karel Kloupar 
předseda představenstva 

 


