DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo 
I.
Smluvní strany
1.  Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace 
se sídlem:			   Dvořákovy sady 176/2, 746 01 Opava
zastoupena:                      Mgr. Alenou Šimečkovou, ředitelkou školy		
IČ:                                   00601152               	
DIČ:                                CZ00601152	
bankovní spojení:              KB Opava  a.s.           	
číslo účtu:                        13738821/0100	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Alena Šimečková, ředitelka školy, tel: 553 652 325
(dále jen „objednatel“)
1. ELEKTRO-FA, PAVELEK, s.r.o.
se sídlem:	Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9	
zastoupena:	Stanislavem Pavelkem, jednatelem
IČO:	60322195
DIČ:	CZ60322195
bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
číslo účtu:	183231281/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 11443
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Dana Kocourková, stavbyvedoucí, tel: 608 482 008
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 5 2018 smlouvu o dílo na zajištění realizace díla „Výměna svítidel I. etapa“ (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a nejsou v soupisu prací. Uvedené práce zhotovitel nezavinil a jsou nutné k řádnému  dokončení díla (dále jen „vícepráce“) a vyžadují změnu smlouvy.
3. Jedná se o demontáž a následnou montáž svítidel, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. 
4. Položkový rozpočet víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. 
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. Cena víceprací činí 	34.840,10 Kč bez DPH.
4. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:
Cena bez DPH                      461.640,87 Kč
DPH 21%                              96.944,58 Kč
Cena včetně DPH                  558.585,00 Kč


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. [bookmark: _GoBack]Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. [bookmark: _Hlk520280862]Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

          V Opavě dne                                                           V Opavě dne

       ………………………………………                                       ………………………………………..
       Za objednatele                                                         za zhotovitele
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