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Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 

c South B0hem1a 
in Ceske Bude1ov1ce 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Číslo Dodatku č.4 smlouvy objednatele:�!'( P.'1?.f � Číslo Dodatku č.4 smlouvy zhotovitele: .............. . 

Číslo smlouvy objednatele: 0117000243 Číslo smlouvy zhotovitele: 
IO zakázky na profilu zadavatele: 20090 

1. Objednatel:
zastoupený:
se sídlem:
osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Smluvní strany: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou 
Branišovská 1645/31 a, 370 05 české Budějovice 

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka 
 

- útvar investiční výstavby rektorátu
tel: 

1706/2017 

osoba zastupující objednatele na základě příkazní smlouvy (Technický dozor Objednatele - TDI, Koordinátor 
BOZP): Pavel Otruba, e-mail: cz , tel.:  
bankovní spojení: československá obchodní banka a.s., pobočka FIB české Budějovice -

číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
(dále jen „objednatel") 

a 

2. Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:

ve věcech technických: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 české Budějovice 
 

60076658 
cz 60076658 

Spilka a Říha s.r.o. 
Petra Bezruče 489/11, 392 01 Soběslav 
450 21 309 
CZ45021309 
Ladislavem Spilkou, jednatelem 
tel.: , e-mail :  

 
tel.: , e-mail: i  
KB a.s. 

 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 1363 
(dále jen „zhotovitel") 
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Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 

ers S t ool n,a 
I"" (eSKC' BudéJOVICe 

uzavírají v souladu s§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
spočívající v úpravě předmětu díla a ceny díla 

Název díla: ,,Rekonstrukce koleje K1" 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními čl. 3. 7. a 3.9. smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu 
díla a ceny díla, a to v objemu uvedeném v odsouhlaseného Změnového listu ZL č. 14, který je přílohou 
a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4. 

1.2. Předmětem výše uvedeného změnového listu ZL č. 14 jsou dodatečné práce, které nebyly v původní 
projektové dokumentaci zahrnuty, objednatel je nemohl předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až po 
odkrytí stávajících konstrukcí. Stavební práce blíže definované v přílohách tohoto dodatku jsou nezbytné 
pro řádné dokončeni díla a jejich realizování bylo po dohodě smluvních stran shledáno jako efektivní a 
ekonomicky výhodné. 

Doplnění stavebních prací ve zmíněném rozsahu v ZL č. 14 je zcela nezbytné pro dokončení stavby. 

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo č. 0117000243 (objednatele), resp. č. 
1706/2017(zhotovitele), ze dne 11. 5. 2017 takto: 

li. Předmět smlouvy

2.1. Původní znění čl. 1. 2. dle smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo Rekonstrukce 
koleje K1 dle této smlouvy a závazek Objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
smluvní cenu dle čl. Ill. této smlouvy. Předmětem smlouvy je rekonstrukce stávajícího objektu Kolejí a 
menz Jihočeské univerzity v českých Budějovicích, Koleje K1. Studentská 19, české Budějovice, na č. 
parcelním 1303 k. ú. české Budějovice 2. 
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavby „Rekonstrukce koleje K1" jako celku 
v souladu se Zadávací dokumentací na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce koleje K1" 
vyhlášenou pod IO 20090 (dále jen „Zadávací dokumentace"), v souladu s nabídkou zhotovitele v tomto 
zadávacím řízení, Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2, Dodatkem č. 3 a Dodatkem č.4 Smlouvy o dílo se 
Změnovým listem č. 14". 
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Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
un "rs � SOL rr B r em,a 
in Ceske Bude,ov,ce 

Ill. Cena díla 

Původní znění čl. 3. 1. odstavce Ill. dle smlouvy o dílo se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

3.2. Cena díla je stanovena ve výši: 

Název stavby Cena bez DPH 
KaM - Rekonstrukce koleje K1 

37 673 328,- Kč 
Původní cena díla dle SoD 

Dodatek č. 1 1 092 506, - Kč 

Dodatek č. 2 271 452,49 Kč 

Dodatek č.3 -26 572,75 Kč

ZL č. 14 43 729,85 Kč 

Nová cena díla bez DPH 39 054 443,59 Kč 

DPH 8 201 433,15 Kč 

Cena celkem vč. DPH 47 255 876,74 Kč 

Cena díla činí 39.054.443,59 Kč bez DPH. V případě poskytnutí stavebních a montážních prací dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kdy plátce použije režim přenesení 
daňové povinnosti, popsaný v § 92a tohoto zákona, je povinen přiznat daň objednatel. 

Cena díla obsahuje všechny změny předmětu díla dle SOD, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 
a dle ZL č. 14, které byly odsouhlaseny objednatelem. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

2. Tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 0117000243 (objednatele),
resp. č. 1706/2017 (zhotovitele).
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Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
L,r v"'rs "..>f S uth B hem,a 
,., Ceske Bude;ov1ce 

3. Účinnost a platnost veškerých ustanovení základní smlouvy o dílo č. 0117000243 (objednatele),
resp. č. 1706/2017 (zhotovitele), jež nejsou Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2, Dodatkem č.3
a Dodatkem č.4 Smlouvy o dílo dotčena, se nemění.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list ZL č. 14 

Za objednatele: 
V Ceských Budějovicích dne: :] 1. ::; ?o /cf 

Ing. Hana Kropáčková 
Kvestorka 

nHOČE�KÁ UNIVERZITA
,· ů:si.::"{·�:!l HtlJ)Í)OVICÍCH

1{ L h. TU I< AT (3) 

l.lt.1111.,,,,,l,..i 31:i 

370 05 Ce:,k<: 13udčJOViCe
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Za zhotovitele: 
::) V Soběslavi dne: S�· .7· <!7e '/ d' 

Ladislav Spilka 
jednatel 



Spilka a Říha ZMĚNOVÝ LIST č.: 14 

Dílo - zakázka: Rekonstrukce kole·e K1 

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou 

č. 

č.: 0117000243 ze dne: 11.05.2017 

Předmět změny , její popis a ocenění 

Dodatečné práce a dodávky pro osazení revizních dvířek k zajištění přístupu k uzávěrům ZTI a 
technologii VZT,které nebyly součástí PO. Dále pak doplnění SOK stropu ve skladu a místnostech 
koláren a technického skladu. Úprava oken u bezbariérových buňek tak, aby splňovala Vyhlášku č. 
398/ 2009 SB o obecných a technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb -
bylo chybně řešeno v PO. Součástí ZL jsou i práce, které nebudou prováděny. 

Vícepráce 
Méněpráce 

Cena celkem dle 
samostatného 
rozpočtu bez DPH 

343 127 ,25 Kč 
-299 397 ,40 Kč

43 729,85 Kč 

SPILKA a
Petra Be

Za objednatele  Dne: 3,,: ,/' 2c-Yiť"

392 01 
DIČ C

Tel./fax 381 52

Za zhotovite

Za TDI: Dne: ..? f. "7' 2& / d Za AD: 



práce prováděné nad rámec jednotka 
Ozn. Z 25 Revizní dvířka 30/30, DP1 EW 30 popis dle tabulky 

ks 
Ozn.P 01 Úprava na vyhlášku - Okno plastové bez dveří ks 
Ozn.P 02 úprava na vyhlášku - Plastové okno 125/120 bez 
dveří ks 
Ozn.P 04 úprava na vyhlášku -Plastové okno 235/185 

ks 
dodávka schodnic TAURUS 

m2 
demontáž a zpětná montáž schodnic vč. soklů keramických 

hod 
D+M stropních kazetových podhledů 1 NP m .č. 1.18 

m2 
D+M stropních kazetových podhledů 1NP m.č. 1.16,1.17 
(doplněni stávajícího podhledu z důvodu nových rozvodů) 

m2 

D+M revizní dvířka do sádrokartonu 500x500 mm ks 

dodávka svítidla pod kuch linkou 
ks 

MTZ svítidel pod kuch linkou 
ks 

zpětná montáž svítidel v pokojích 
ks 

zalištování potrubí CU VZT D+M 
mb 

lištování oken dle požadavku investora 
mb 

sondy ve fasádě sever a posouzení stavu 
ks 

zbylý fasádní materiál severní fasáda 
kpl 

D+M kanalizačních vpustí ze svodů vč. kanalizace, výkopy, 
bourání podlah 

ks 
Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
požár. impreg. ti. 2x12,5 mm, RED FEI 30 

m2 
MTŽ protipožárních revizních dvířek 

ks 
SDK kastlík mč. 1.02, 1.03,2.08 

m2 
Celkem za 

práce neprováděné jednotka 

Zakrytí otvor fólie+páska m2 
Úprava stávající fasády dle popisu, body 2 - 9 na pohledech, 
výkr.č.16 - 18 sever, 2-11 np m2 
Montáž ochranné sitě z umělých vláken m2 
Příplatek za každý měsíc použiti síti k pol. 4011 m2 
Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 
Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 20/25 m3 
Bourání podkladů bet., potěr ti. do1 O cm. nad 4 m2 + m3 
Přesun suti včetně skládkováni t 
Podlahy lité epoxidové tl.8mm, vč. soklíku, P4 m2 

Nátěry podlah epoxidové, P4 m2 

Přesun hmot pro podlahy syntetické. výšky do 36 m % 

Celkem za 

množství jednotková cena celkem Kč 

8,00 3 120, 18 24 961.44 

2,00 6 991,00 13 982,00 

2,00 6 991.00 13 982,00 

2,00 13 695,00 27 390,00 

6,54 670,87 4 387,49 

44,50 250,00 11 125,00 

16,00 1 058,00 16 928,00 

5,20 1 058,00 5 501,60 

14,00 1 550,00 21 700,00 

62,00 555,00 34 410,00 

62,00 241,00 14 942,00 

260,00 241,00 39 259,00 

11,00 400,00 4 400,00 

103,00 231,56 23 850,68 

1,00 3 280,00 3 280,00 

1,00 25 000,00 25 000,00 

2,00 2 485,00 4 970,00 

75,24 640,46 48 188,21 

8,00 20,00 160,00 

9,56 492,66 4 709,83 
343127,25 

množství jednotková cena celkem Kč 

-128,24 32,84 -4 211,40

-450,25 291.49 -131 243,37 

-4 018,85 9,03 -36 290,25

-20 094,27 4,11 -82 587.45

-4 018,85 4,93 -19 812,95

-0,58 2 336,00 -1 354,88 

-0,58 1 248,07 -723,88 

-7,20 888.00 -6 393.60 
-10,98 1 198,81 -13 160,49

-10,98 299,70 -3 290, 12 

-2,00 164.50 -329,00 

-299 397,40




