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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

………..……………………….                                                                                            ………………………………..                              

 

Smlouva o dílo     
Dodatek č.1 

 

Objednatel 
Objednatel:   Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., 
Sídlo:  Ostravská  124/18, 748 01 Hlučín 

IČ:  25914685 

DIČ: CZ25914685 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:  KB Opava 
Zastoupena:  Ing. Petrem Schimánkem, jednatel 

Kontaktní osoba ve 
věcech smluvních: 

 Ing. Petr Schimánek, jednatel 

Kontaktní osoby ve 
věcech technických: 

 p. Petr Schimánek 

  
dále jen „objednatel“ 

a 

 

Zhotovitel 
Zhotovitel:   První hornoslezská stavební, spol. s r. o.  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka  22570 

Sídlo: Hájecká 238, 747 22 Dolní Benešov 

IČ: 25858882 

DIČ: CZ25858882 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: 
  

Zastoupeno:  Ing. Norbertem Sobočíkem 

Kontaktní osoba ve 
věcech smluvních: 

 Ing. Norbert Sobočík 

Kontaktní osoby ve 
věcech technických: 

 Ing. Norbert Sobočík 

  
dále jen „zhotovitel“ 

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění: 
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Článek I. Předmět smlouvy 

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

              1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je zhotovení obnovy:   
   Výměna vodovodního potrubí ul. 1. Máje, ul. Jarní    

podle projektové dokumentace zpracované společností AQUA STAVBY s.r.o., v říjnu 2017 a položkového výkazu 
výměr (ROZPOČTU)     

 
 

1.2.  Předmět díla dále se mění a doplňuje: 

                                   Na základě místních podmínek na ul. Jarní, kde byly během výstavby „Výměna vodovodního potrubí 
ul. 1. Máje, ul. Jarní“ zjištěny inženýrské sítě, které nebyly doposud vedeny v majetku žádné provozní 
společnosti. Z hlediska technické výstavby vodovodního řadu a prostorového uspořádání inženýrských sítí, 
bylo rozhodnuto o prodloužení délky výměny vodovodního řadu dle schématu. Bylo vypracováno doplnění 
rozsahu požadovaných změn a provedeno ocenění těchto změn (rozpočet). 

                 1.3. řádné ukončení a předání díla  jako celku:   nejpozději  do 40 dnů 

Článek IV. Cena díla 
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení 
§2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením  občanského zákoníku jako cena 
nejvýše přípustná takto : 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty  

  

 1 715 109,00  - Kč bez DPH 

                 Cena dodatku č.1                                                   275 000,00   -  Kč  bez DPH 

                 Cena díla celkem                                                 1 990 109 ,00 - Kč  bez DPH 

 

 Podle § 92a) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je pro tento smluvní vztah uplatněn režim přenesení 
 daňové  povinnosti s tím, že objednatel je povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

  

Článek XVII. Závěrečná ustanovení 

17.1. Ostatní veškerá ujednání ze smlouvy o dílo ze dne 21.12.2017 zůstávají nezměněna a platná. 
 
 
 
 
              V Hlučíně  dne  19.6.2018                                                                                                            V Háji ve Slezsku,  dne 19.6.2018 
 
 
 
 
 
           Ing. Petr Schimánek                                      Ing. Norbert Sobočík, jednatel 

 
               za   Objednatele            za Zhotovitele 
 
 
  


