
Dodatek č.1   ke smlouvě o dílo ze dne 19.3.2018

Objednatel: : Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
          Zastoupený: : Ing. Zdeňkou Vašíčkovou, MBA, ředitelkou

Tel. : 516 465 438
Email : posta@socialnisluzbysebetov.cz             
IČO : 00838446
DIČ : nejsme plátci
Bankovní spojení : KB Boskovice

  č. účtu: 

a

Zhotovitel : ExpolineRealitní s.r.o.
  Příkop 4, 602 00 Brno

Tel. : 775 653 031
Email : expolinerealitni@seznam.cz
IČO : 63491095
DIČ : CZ63491095
Bankovní spojení : ČSOB č. ú. 

uzavírají po vzájemné domluvě tento  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne19.3.2018 na akci „Oprava 
nádvoří včetně podkladních vrstev – havarijní stav“.

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na navýšení prací, potřebných k dokončení díla. 
Jedná se o následující položky v celkové výši 36 320,98 bez DPH. 

P.č.
Číslo 
položky Název položky MJ množství

Cena/MJ
RTS -

15%      Celkem
Díl: 1 Zemní práce    8521,59

1 113109415 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm m2 92,40000 92,225 8521,59

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot    27799,39
2 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 33,26400 123,675 4113,9252
3 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 33,26400 165,325 5499,3708
4 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km                       

- celkem 22 km navíc - skládka Kunštát KORA 
t 731,80800

13,26 9703,7741
5 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 33,26400 255 8482,32

 Celkem     36 320,98

Článek II.

Smluvní  strany  se  dohodly,  že  cena  za  plnění  bude  objednatelem  hrazena  bezhotovostní  platbou  po
provedení prací na základě vystavené faktury zhotovitelem. Faktura, dle dohody obou stran, bude uhrazena
do 30 kalendářních dnů. 

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, obou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží
jeden exemplář. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  tento  dodatek  řádně  přečetly,  že  je  projevem  jejich  svobodné  a
skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

V  …………………….. dne ……………..

.................................................. ..............................................
zhotovitel objednatel

Zdeněk Tajnai, společnost ExpolineRealitní s.r.o.     Ing. Zdeňkou Vašíčkovou, MBA, ředitelka, 
Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
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