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Číslo smlouvy objednatele: 2018/01/01
Číslo smlouvy zhotovitele:  02/2018

	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci:
OA a VOŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny, 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1. Objednatel
:
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

Sídlo
:
Valašské Meziříčí


Statutární orgán
:
Masarykova 101


Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
xxxxxxxxxxxxxxxx


b) ve věcech technických
:
xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ
:
00843504


DIČ
:
CZ00843504


Bankovní ústav
:
KB Valašské Meziříčí


Číslo účtu
:
xxxxxxxxxxx


Tel. / Fax
:
xxxxxxxxxxx


E-mail
:
xxxxxxxxxxxxxxx 


1.2. Zhotovitel
:
ELONG elektro Rožnov s.r.o.
 

Sídlo
:
Plynárenská 2649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 

Statutární orgán
:
 

Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61878 

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
: 
xxxxxxxxx
 
b) ve věcech technických
: 
xxxxxxxxx
 



IČ
: 
03937691


DIČ
: 
CZ03937691
 

Bankovní ústav
:
xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu
:
xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel. / Fax
:
571 602 333 

E-mail
:    elong@elong.cz
 
2. PREAMBULE

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  uzavřené dne 7. února 2018 na akci:

„OA a VOŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny“

(dále jen Smlouva)

2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku:

2.2.1 je změna přiznat a uhradit daň z přidané hodnoty na plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, tj. objednatele.

2.2.2 je změna termínu dokončení a to v návaznosti na nové technické provádění díla (oproti kmenové smlouvě se nově budou navíc realizovat podhledy) 

2.2.3 je změna předmětu díla a to o práce a dodávky, které v souvislosti s novým technickým provedením díla nebudou provedeny.
Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši 2.206.022,72 Kč (bez DPH), se v souvislosti s neprováděnými dodávkami a pracemi snižuje o méně práce ve výši 56.400,- Kč bez DPH dle přiloženého položkového rozpočtu na částku 2,149.622,72 Kč (bez DPH). 

Položkový rozpočet Méně práce č. 01 se stává přílohou tohoto dodatku.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
3.1 Článek 2., odst. 2.3. Smlouvy se mění a po změně zní:
2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno pouze pro výkon veřejnoprávní činnosti a bude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1.
Článek 3., odst. 3.3 Smlouvy se z důvodu výše uvedených (bod 2.2.2 Dodatku č. 1) mění a po změně zní:

3.3 Dílčí termíny:

3.1.1. Dokončení stavebních prací ve vnitřních prostorách budov: nejpozději do 
17. 9. 2018

3.1.2. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:


 
17. 9. 2018
3.1.3. Dokončení stavebních prací:





 
17. 9. 2018
5. CENA DÍLA

5.1 Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši 2.206.022,72 Kč (bez DPH), se v souvislosti s neprováděnými dodávkami a pracemi snižuje o méně práce ve výši 56.400,- Kč bez DPH dle přiloženého položkového rozpočtu na částku:
4.2 Článek 4., odst. 4.2 se mění a po změně zní:

4.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 535/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu č. 2 této smlouvy, která činí:

2,149.622,72 Kč (bez DPH)

(slovy:dvamilionystočtyřicetdevěttisícšestsetdvacetdvakorunčeskýchsedmdesátdvahaléřů)

6. ZMĚNA PLATEBNÍCH PODMÍNEK
5.1. Článek 4., odst. 4.4. Smlouvy se ruší.

7. ZMĚNA PLATEBNÍCH PODMÍNEK
7.1.
Článek 5., odst. 5.4. Smlouvy se doplňuje následovně:
5.5.
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  a dále 

5.5.1.
faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
7.2. 
Článek 5., odst. 5.12. Smlouvy se ruší.
8. SMLUVNÍ SANKCE
8.1.
Článek 14. Smlouvy se doplňuje následovně:
14.24
Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu objednateli a to ve výši, která přesahuje hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost zhotovitele. V této souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení § 92e (§ 92f) zákona o DPH.

14.25.
Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením § 92a a § 92e (§ 92f) zákona o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně objednatelem, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění do 1 mil. Kč bez DPH).

14.26.
Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění do 1 mil. Kč bez DPH). Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění.
9. ZMĚNA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Článek 21., odst. 21.6 se doplňuje následovně:

Přílohou č. 3 této smlouvy je oceněný výkaz výměr – méněpráce, položkový rozpočet.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
5.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
5.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
5.5. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Valašském Meziříčí, dne
31. 7. 2018              Ve Valašském Meziříčí, dne 31. 7. 2018
Objednatel:
Zhotovitel:

………………………………………….
        ………………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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