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CES 633/18 
ČÍSLO STAVBY:TP017069
C IS 1

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo CES 633/18 ze dne 27.3.2018

Smluvní strany:
1. Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
(dále jen „objednatel")
a

2. Emvi Pro s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27383
sídlo:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel")

Chuderov 48,400 02 Ústí nad Labem 
Michalem Vlasákem, jednatelem společnosti 
28698975 
CZ28698975
............​...​....​...........................

Společně také jako „smluvní strany"
Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo CES 633/18 dne 27.3.2018 (dále jen „smlouva"). Níže 
uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1„ kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem.

Č l . l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3.2 a 4.1 smlouvy následujícím 
způsobem:
Bod 3.2. smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním: 
Dokončení stavby do: 15.08.2018

Bod 4.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku v souladu se změnovým listem 
č. 1 nahrazuje zněním:
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem 
č. 26/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele 
a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH 21 % Cena v Kč vč. DPH

Cena dle SoD

1.693.501,79 Kč 355.635,38 Kč 2.049.137,17 Kč

Cena dle dodatku č. 1 -  Změnový list č.1

-27.933,87 Kč -5.866,11 Kč -33.799,98 Kč

Celková cena dle SoD a dodatku č.'

1.665.567,92 Kč 349.769,26 Kč 2.015.337,18 Kč
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2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu 
k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení 
o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné 
právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajú a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) -  General data protection regulation -  GDPR. Znění nového 
ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále
smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., 
IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

V Chuderově dne:

Za Zhotovitele:

Michal Vlasák, jednatel
Emvi Pro s. r. o.

. . . . . . . . . . ..

.........​.......​........
.................​............​.....​.......​.......​........ 
​................​.....​...............

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

.....................​...................​.................​.....
.....​....​...........​...............​...... 

​. . . ​.................​......​................ 
​ . . . ​ . .
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Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") se 
smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní 
od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému 
správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že zhotovitel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou 
v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje 
a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat 
anonymizaci.

3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí 

povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně. 
K ustanovení tohoto článku se nepňhlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 -  Znění nového článku o registru smluv
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Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Verze 1.0
Dodatek

Doložka o zpracování osobních údajů 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Vzhledem ktomu, že na základě plnění této smlouvy bude Dodavatelem docházet ke 

zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou 
smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR“), 
jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na 
ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen ,,POOÚ“), uzavřou bez zbytečného 
odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové 
požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Dodavatele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 
poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen zpracovávat 
osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému 
plnění povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů a případně další údaje poskytnuté 

Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje").
1.5 Subjekty údajů jsou osoby zastupující objednatele a zhotovitele, jmenovitě uvedení 

zástupci smluvních stran.

Povaha a účel zpracování
1.6 Dodavatel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o

a) shromažďování;

b) ukládání na datové nosiče;

c) úprava či pozměnění;

d) vyhledávání;

e) předávání, šíření či zveřejňování;

f) uchovávání a třídění;

g) blokování nebo likvidace.

Doba zpracování
1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti 

Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu 
účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:
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a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů 
Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů 
v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se 
považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá 
právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; 
v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním 
požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování 
zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 
konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to 
možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon 
práv subjektů údajů;

f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele 
zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení 
zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně 
též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat 
předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při 
zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, 
nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, 
a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu 
nepožaduje uložení daných osobních údajů; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené POOÚ;

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů
1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
i k jinému zneužití osobních údajů.

1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně 
zabezpečení:
1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů 

a služeb zpracování -  zavedená opatření a jejich korektní fungování budou 
pravidelně kontrolovány;

1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě 
fyzických či technických incidentů;

1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

1.11.5 víceúrovňový firewall;
1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
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1.11.7 šifrovaný přenos dat;
1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele;
1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná 

během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby 
Zhotovitele.

1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez 
zbytečného odkladu Objednateli.

1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené 
třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost 
mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu 
na trvání poměru uvedených osob k Zhotoviteli.
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NÁVRH ZMĚNY Č ís lo  : 0 1 /2 0 1 8 /T P 0 1 7 0 6 9
Z h o to v ite l: E m v i P ro  s. r. o.

K o m u: S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 1 8 .0 7 .2 0 1 8

N á ze v  a k ce : T P  0 1 7  169  K ru p k a , D o ln í M a rš o v , S o b ě c h le b y  -  re k o n s tru k c e  v o d o v o d u

Z p ů s o b  o d e s lá n í/ 
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m F a x e m : o s o b n ě  1 8 .7 .2 0 1 8

O d k a z y  na  s p e c ifik a c i:
na  v ý k re s y : S itu a c e  ro z s a h u  z tíž e n ý c h  v y k o p á v e k  + o b n o v y  

k o m u n ik a c e , S D
na ro z p o č to v é  p o d k la d y : O c e n ě n ý  v ý k a z  v ý m ě r

na  jin o u  č á s t s m lo u v y :
P o p is  a z d ů v o d n ě n í zm ě n y :

1) Zm ěna technologie, kdy m ís tn í podm ínky (geologie a délka tras) um ožn ily  rekons trukc i 
vodovodu v celé dé lce trasy řízeným  podvrtem . Vzhledem  k  tomu, že na ko nc i roku  
2017 byla nově zrekonstruovaná kom unikace lll/2 535 5ed ouc í z o b c e  S oběch leby do 
Krupky, zho tov ite l p řis toup il na tuto variantu, aby nezasáh l do nového asfa ltového  
povrchu.

2) Zm ěna term ínu ukončení stavby z důvodu m ožnosti vstupu do pozem ku č. 111/1 v k.ú. 
S oběchleby u Krupky, okres Teplice ve v lastn ic tv í HS  C ínovec s. r. o. až p o  p rv n í 
senoseči a na základě drobného p rod loužen í trasy vodovodního řadu.

D ů vod
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá ce

z á m ě r
o b je d n a te le

c h yb a  v
p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

c h yb a
z h o to v ite le

v y š š í
m o c

iin é  o k o ln o s ti 
A N O

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  zm ě n y : 1
O c e n ě n í z m ě n y  č .1 :
M é n ě p rá c e : - 5 5 8 .1 9 2 ,0 1  K č  b e z  D P H
V íc e p rá c e : +  5 3 0 .2 5 8 ,1 4  K č b e z  D P H
C e lk e m 2 7 .9 3 3 ,8 7  K č b e z  D P H

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  ce n y  d íla  
Cena dle SoD 1.693.501,79 Kč bez DPH
Dodatek č.1 IZL  č .1 ) -27 .933.87 Kč bez DPH  
Nová cena díla 1.665.567,92 Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ): p ro d lo u ž e n í te rm ín u
o 21 k a le n d á řn íc h  dn ů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  ke  s n íž e n í ro z p o č tu  o čá s tku : 2 7 .9 3 3 ,8 7  K č  b e z  D P H . C e n a  
v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 5 3 0 .2 5 8 ,1 4  K č  b e z  D P H , tj. 3 1 ,31  %  
n a b íd k o v é  ce ny .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 5 5 8 .1 9 2 ,0 1  K č b e z  D P H , tj. 3 2 ,9 6  %  
n a b íd k o v é  ce ny .
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5 a 6 
Z Z V Z  č in í 5 3 0 .2 5 8 ,1 4  K č  b e z  D P H , tj. 31 ,31  %  n a b íd k o v é  ce ny .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5 a 6 
Z Z V Z  č in í 5 5 8 .1 9 2 ,0 1  K č  b e z  D P H , tj. 3 2 ,9 6  %  n a b íd k o v é  ce n y .



C e lk o v é  s n íž e n í ro z p o č tu  (Z L  č .1 ) o  čá s tku : 2 7 .9 3 3 ,8 7  K č b e z  D P H
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  (Z L  č. 1 ) té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 3  odst.
7 a ) Z Z V Z  č in í 2 7 .9 3 3 ,8 7  K č  b e z  D P H , tj. 1 ,6 5  %  n a b íd k o v é  ce ny .

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 32
Z á s tu p c e  z h o to v ite le : Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p říloh  
a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  ú d a je  js o u  p ra vd iv é ........................................................
. . . . . . . . ​..............​.... ...... .. . . ​...... .....__________ ..........​.............................. ................. D a tu m  1 8 .7 .2 0 1 8
P Ř IJ E T I Z M Ě N Y .......................​.........​.......​........

.................................

.. . ​. ............​......​..............P o s o u z e n í z m ě n y :
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Cena byla stanovena dle podm ínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.
3) O důvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídate lné stavební práce (§ 222 odst. 6
ZZVZ)

- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- potřeba víceprací / m éněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (ob jednate l) 

jedna jíc í s náležitou péčí nem ohl předvídat
- vícepráce / m éněpráce nem ění ce lkovou povahu původní ve ře jné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech rea lizovaných více- a m éněprací v rám ci té to  stavby, 

rea lizovaných v tom to režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve sm louvě původní veřejné 
zakázky a současně ce lkový cenový nárůst souvise jící s vícepracem i dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZV Z při odečtení m éněprací, které nebyly s ohledem  na tyto zm ěny realizovány, nepřesáhne 
30 % ceny sjednané ve sm louvě původní veře jné zakázky (pozn. do tohoto lim itu  n e n í třeba  
započítáva t zm ěny de m in im is ve sm yslu § 222 odst. 4 ZZV Z  an i zám ěnu po ložek soupisu  
stavebních p ra c í ve sm yslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě ny

.......​...........​.... ......__________ P o d p is  ..................................... D a tu m .............................................
P o tv rz e n í o p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n tm -a -p č ^ d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě ny..............................................................................................................​..​..

I. . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . P o d p i s ^ r r r ^ ^ ....................................................................................................................
Z á s tu p c e  o b je d n a te le :
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou  předm ětem  této zm ěny, po 
věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, vče tně odůvodnění nezbytnosti, kterým  se rozumí 
zdůvodnění sp lnění podm ínek pro použití jednacího  řízení bez uveře jnění dle § 23 odst. 7 písm. a)

Z V Z ' / ,  /
. . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . is.....................................................................

P o d p is . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . .D a tu m

......

.......​...........​....... ....
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po 
podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku SoD  oběma 
smluvními stranami.


