
 Číslo smlouvy objednatele: 592-2017-520201/1 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2017 
                                                                                                      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Heroltice u Jihlavy  

SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodatek č. 1 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s.r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefon: +XXX XXX XXX XXX 

E-mail : xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu JPÚ: 

Ing. Aleš Tůma  

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2017 smlouvu o dílo č. 593-2017-520201 „Komplexní 
pozemkové úpravy v k. ú. Heroltice u Jihlavy “ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku 
výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Jihlava 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: XXX XXX XXX, XXX XXX XXX 

E-mail : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx,  xxxxxxxxxx@xxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
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Článek I 

1.1 Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy a termím 

plnění :  

1.1.1. Změna termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.4.4 „Rozbor součastného stavu „ 

původní termín výše uvedeného dílčího fakturačního celku je  stanoven na 30.7.2018, změna 

termínu stanovená tímto dodatkem je 27.9.2018. Dílčí fakturační celek 3.4.5  „Dokumentace 

k soupisu nároků vlastníků pozemků „ Původní termín uvedeného dílčího fakturačního celku 

je stanoven na 30.8.2018, změna termínu stanovená tímto dodatkem je 31.10.2018. 

 1.1.2.Změna počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí díla : 

3.4.2. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace  dle vyhl.č.357/2013 z původních 135 MJ (bm) na 156 MJ. 

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle  § 2 zákona  z 52  MJ ( bm) na 63 MJ  

1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodů dodatečného vyšetření hranice obvodu KoPÚ (Do 27. 
9. 2018 včetně zpracované dokumentace). Důvodem je rozšíření Letiště Jihlava v sousedním 
k. ú. Henčov a změny územního plánu.  Tímto dojde k posunu následujících etap. Dále došlo 
k navýšení jednotek vyšetření častí katastrální hranice s k. území Pávov, Hruškovy Dvory a 
Henčov, kde se vyskytly body kvality přednosti 4 až 8 dle vyhlášky č.357/2013. Požadavek 
Katastrálního pracoviště Jihlava. Při zjišťování hranic pozemků neřešených dne § 2 zákona 
došlo k navýšení měrných jednotek změnou obvodu při šetření v terénu a nepřesnosti 
některých bodů v mapě ZMVM (Základní mapa velkého měřítka), která vešla v platnost 1. 12. 
1985, byla přepracovaná na DKM (Digitální katastrální mapu), která je platná od 16. 5. 2002. 

  

Článek II 

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III  

smlouvy, a to v termínínech jak jsou uvedeny v příloze č.1, krerá je součástí tohoto dodatku 

č.1. o předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

2.2 V ustanovení 5.2 - 5.15 zůstává Článek V. Smouvy beze změny. 

 

Článek III 

Změna Článku VI. – Cena za provedení díla   

3.1 Cena za provedení díla uvedená v VI smlouvy o dílo se mění takto: Rekapitulace ceny  

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem, bez DPH 1 250 700,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem, bez DPH 786 500,- Kč 

Hlavní celek  -  Mapové dílo celkem bez DPH 149 200,- Kč 



Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy  v k.ú. Heroltice u Jihlavy, Dodatek č. 1 

 
Strana 3 

 

 

Podrobnosti kalkulace ceny  obsahuje  příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku 

3.2 V ustanovení 6.2 - 6.5 zůstává Článek VI. smouvy beze změny. 

 

Článek IV. 

Změna článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

4.1 V článku X smlouvy o dílo se doplňuje bod 10.10 v tomto znění: 

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 

zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme 

veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 

zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně 

potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 

shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 

“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou 

definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 

zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží 

si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 

postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

5.1 Tento Dodatek č. 1 ke  smlouvě č. 593-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017 je vyhotoven ve 

čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro 

Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

5.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 593-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017, beze 

změny.   

5.3 Příloha č. 1 ke smlouvě se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

dílo. 

5.4 Tento Dodatek č. 1, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu 

oběma smluvními stranami. 

3. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení 

hranic pozemků včetně stabilizace DKM  

150 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 336 400- Kč 

DPH 21% 490 644,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 827 044,- Kč 
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5.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě 

přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1, vč. přílohy č. 1 ke 

smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

V Jihlavě dne 30. 7. 2018 

 

V Třebíči dne 30. 7. 2018 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Maryška  

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státní pozemkový úřad 

 

Ing. Aleš Tůma                Ing. Libor Sedláček  
jednatel                          jednatel 
EKOS T, spol,s.r.o         EKOS T, spol,s.r.o. 
 

 

Příloha:  Položkový výkaz činností 



Příloha č.1 ke smluve o dílo KoPÚ Heroltice u Jihlavy dodatek č.1

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 38 1 500 57 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 000 6 000

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ ha 373
800 298 400

30.04.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 156

2 300 358 800

30.07.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 63
2 500 157 500

30.07.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 373 500 186 500 27.09.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 373
500 186 500

31.10.2018

1 250 700
31.10.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 347

1 000 347 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
ha 15

1 500 22 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 1)

100 bm 30

1 000 30 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami  1)

100 bm 10

2 000 20 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 347

1 000 347 000
30.12.2020 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2)
10 000 20 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

786 500

3.6. Mapové dílo ha 373 400 149 200
do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 1 000 150 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 4)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
150 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2019

30.11.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 250 700 Kč

786 500 Kč

149 200 Kč

150 000 Kč

2 336 400 Kč

490 644 Kč

2 827 044 Kč

………………………………. ……………………………….

Ing. Aleš Tůma Ing. Libor Sedláček

jednatel jednatel

Státní pozemkový úřad EKOS T, spol. s.r.o. EKOS T, spol. s.r.o.

V Jihlavě dne 30. 7. 2018           

Za objednatele:

V Třebíči dne 30. 7. 2018            

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 

nejpozději do 30.9. následujícího roku.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění  částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

…………………………………………

Ing. Vladimír Maryška

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina


