
Dodatek ke smlouvě o dílo

Vývoj aplikace „ADIS – Legislativní a procesní změny v roce 2017 a 2018“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění  a v souladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Číslo zákazníka: 794484
Číslo smlouvy o dílo: CET001P
Číslo dodatku: CET001P/D2
Evidenční číslo GFŘ: 17/7700/0191/02

Smluvní strany 

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
zastoupená 

Pověřeným pro věcná jednání v rámci tohoto dodatku za Objednatele je 
informatiky.

Bankovní spojení:
DIČ: CZ72080043
IČO: 72080043

dále jen „Objednatel“

a

IBM Česká republika, spol. s r.o.

se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 – Chodov
registrovaná Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 692
zastoupená

Pověřeným pro věcná jednání v rámci tohoto dodatku za Zhotovitele je 

Bankovní spojení: 
DIČ: CZ14890992
IČO: 14890992

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel  a Zhotovitel  se dohodli  na uzavření  dodatku č.  CET001P/D2 (dále  jen „Dodatek“)  ke
Smlouvě o dílo č. CET001P (dále jen „Smlouva“) v následujícím znění:
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1 Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je vývoj aplikačního programového vybavení – nutná úprava ve stávající aplikaci
ADIS  v  důsledku  rozhodnutí  Nejvyššího  správního  soudu  ze  dne  14.  března  2018,  č.  j.  6  Afs
399/2017-26.

Pro služby poskytované na základě tohoto Dodatku platí podmínky stanovené Smlouvou, pokud není
uvedeno jinak.

2 Popis předmětu Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je implementace úprav APV ADIS na základě rozhodnutí  Nejvyššího
správního soudu ze dne 14. března 2018, č. j. 6 Afs 399/2017-26, týkající se změny dosavadní praxe
orgánů Finanční  správy ČR v oblasti  zajišťovacích  příkazů,  zejména  v otázce  výkladu a  aplikace
ust. § 168 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedených skutečností budou do aplikačního programového vybavení zavedeny nové
skupiny úloh dle následující tabulky:

Id 
úlohy

Popis úlohy Distr. termín

03.00 DAD Exe Obecná správa daní - Vymáhání

03.501 Výpis PLVY/DOPLVY po ZP, včetně POV z nich plynoucí A5P

21.00 DPH - Daň z přidané hodnoty

21.501 Úpravy POV a PLVY po zajištění daně A5P

22.00 DPF Daň z příjmu fyzických osob

22.501 Zajištění daně § 168/4 DŘ a změna splatnosti daně - úpravy v úloze DPF dle 
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2018, č. j. 6 Afs 399/2017-
26

A5P

23.00 DPP Daň z příjmu právnických osob

23.501 Zajištění daně § 168/4 DŘ a změna splatnosti daně - úpravy v úloze DPP dle 
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2018, č. j. 6 Afs 399/2017-
26

A5P

Podrobný rozsah prací dle Dodatku je uveden v článku 1 Rozsah prací Přílohy A tohoto Dodatku.

Nové  skupiny  úloh  budou  realizovány  v rámci  distribučního  termínu  A5P,  jehož  rámcový
harmonogram je uveden v následující tabulce. Podrobný harmonogram je uveden v článku 2 Podrobný

harmonogram kroků Vývojového cyklu aplikace ADIS Přílohy A Dodatku. 

Uvedený harmonogram uvádí termíny kroků,  které jsou platné relativně vzhledem k datu zahájení
prací (níže označeno jako den D). Den D je stanoven na 3. 8. 2018, pokud Dodatek nabude účinnosti
do 3. 8. 2018 včetně. Pokud nabude tento Dodatek účinnosti později než 3. 8. 2018, je den D určen
datem nabytí účinnosti Dodatku. Všechny kroky harmonogramu jsou určeny počtem pracovních dnů,
které uplynou od data zahájení prací D. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj.
posun je určen počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramu je určeno počtem pracovních
dnů. 

Harmonogram distribučního termínu A5P

Číslo
kroku

Krok

Počátek kroku
(relativně od data

zahájení prací
v prac. dnech)

Konec kroku
(relativně od data

zahájení prací
v prac. dnech)

2.24 CNV Celoplošné nasazení verze D+48 -
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3 Cena a platební podmínky Dodatku

Celkovou cenou předmětu Dodatku se rozumí cena včetně DPH. Smluvená cena bez DPH činí celkem
1 041 480,00 Kč,  DPH  ve  výši  21 %  činí  218 710,80 Kč  a  celková  smluvená  cena  s DPH  činí
1 260 190,80 Kč.

Celková  cena  předmětu  Dodatku  bude  Objednatelem  placena  ve  fakturačním  termínu  uvedeném
v článku  3 Cena a platební  podmínky Přílohy A Dodatku na základě daňového dokladu -  faktury
vystaveného Zhotovitelem za podmínek uvedených ve Smlouvě.

Ostatní platební podmínky – viz Smlouva.

4 Závěrečná ustanovení

1. Kromě  ustanovení,  která  byla  změněna  nebo  modifikována  v  tomto  Dodatku,  platí  v  plném
rozsahu  všechna  ustanovení  Smlouvy  o  dílo  č. CET001P,  Dodatku  ke  smlouvě  o  dílo
č. CET001P/D1  a  Změnových  řízení  č.  CET001P/ZŘ1,  CET001P/ZŘ2,  CET001P/ZŘ3,
CET001P/ZŘ4, CET001P/ZŘ5, CET001P/ZŘ6, CET001P/ZŘ7, CET001P/ZŘ8, CET001P/ZŘ9 a
CET001P/ZŘ10.

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha A, ktera obsahuje obchodní tajemství.

 Příloha A – Podrobný rozsah prací

3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek přečetly, rozumí mu, a souhlasí s jeho podmínkami.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva
obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

Za Zhotovitele:

Razítko

Za Objednatele:

Razítko

IBM Česká republika, spol. s r.o.

25.7.2018

Česká republika – 
Generální finanční ředitelství

31.7.2018

Jméno (čitelně) Datum Jméno (čitelně) Datum
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Příloha A – Podrobný rozsah prací Příloha obsahuje obchodní tajemství

Příloha A
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