
 
DODATEK č.  1 

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2016, 
 

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 
 
ST SERVIS s.r.o. 
se sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 633 22 528 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13456 
zastoupen jednatelem Miroslavou Wrzeckou 

- jako objednatel 
 
a 
 
PROCHÁZKA - stavební firma spol. s r.o.  
se sídlem Veleslavínova 1022/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 253 89 599 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17679 
zastoupen jednatelem Ing. Ladislavem Procházkou 

- jako zhotovitel 
 
společně též smluvní strany 
 

takto: 
 

Preambule:  
 
Objednatel a dodavatel služeb shodně prohlašují, že dne 30. 3. 2016 byla dle ustanovení § 2586 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem 
byl závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele  na vlastní náklady a nebezpečí dílo spočívající ve 
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele a provést potřebné 
průzkumy na akci "Opravy krytého bazénu Valašské Meziříčí", blíže specifikovaném v článku II. 
Předmět smlouvy.   
 
Zhotovitel předal objednateli na základě protokolu o předání a převzetí díla projektovou dokumentaci 
pro provedení stavby a výběr zhotovitele akce "Oprava krytého bazénu Valašské Meziříčí" dne 9. 
června 2016. Vzhledem k tomu, že realizace a stavba "Oprava krytého bazénu Valašské Meziříčí" se 
provádí v době od 14. 5. 2018 do 10. 9. 2018, dohodly se smluvní strany na uzavření  Dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2016 v následujícím znění. 
  

I. 
Článek VI. Smlouvy o dílo -  Záruka a odpovědnost za vady díla, bod 2. ve znění:  
"Zhotovitel poskytne záruku na jakost projektové dokumentace s ohledem na legislativní a normové 
předpisy platné v době zpracování projektové dokumentace v délce 24 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla." 
se vypouští a nově se nahrazuje ve znění: 
"Zhotovitel poskytne záruku na jakost projektové dokumentace s ohledem na legislativní a normové 
předpisy platné v době zpracování projektové dokumentace do 15. 8. 2019."  
 
 

II. 



Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30. 3. 2016  zůstávají beze změny.  
 

III. 
Tento dodatek je platný okamžikem podpisu smluvních stran, účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.  
 

IV. 
Účastníci shodně prohlašují, že tento dodatek podepsali na základě své pravé, svobodné a vážné vůle 
a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, obsahu dodatku rozumí, tímto dodatkem jsou 
vázáni a prohlašují, že obsah dodatku byl dostatečně projednán.   
 
 
 
 
ve Valašském Meziříčí, dne 8. června 2018 
 
 
 
 
objednatel                                                  
 
 
------------------------------------------- 
ST SERVIS s.r.o. 
Miroslava Wrzecká, jednatel 
 
 
 
 
dodavatel 
 
 
------------------------------------------- 
PROCHÁZKA - stavební firma spol.  s r.o.  
Ing. Ladislav Procházka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 


