
DODATEK Č.1 

SMLOUVY O DÍLO ze dne 16. 5. 2016 

„Rekonstrukce povrchů hřišť sportovního areálu v ulici Komenského, Světlá nad Sázavou“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem 


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

Zástupce pro věci technické:
Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 569 496 623






Jana Vaňková, referent odboru MIRR, tel. 569 496 625



IČ: 




00268321
DIČ: 




CZ00268321
Peněžní ústav: 


Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou
Číslo účtu: 


2621521/0100
I.2. Zhotovitel:   


sport cité + s.r.o.
sídlo firmy: 


Bílovice 519, 687 12 Bílovice
zápis v obchod. rejstříku:

vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92673
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Nadim Eid - jednatel společnosti


Zástupce pro věci technické: 
Ing. Petr Výstup
IČ:




04929845
DIČ:




CZ04929845
Peněžní ústav: 


ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 


273799671/0300
Smluvní strany se oboustranně dohodly na změně následujícího článku Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2016
I.  Článek II. Smlouvy o dílo - PŘEDMĚT DÍLA se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací, které nastaly na základě provedení sond pro zjištění stavu podkladních vrstev a nově navrženému řešení, kdy provedení demoličních prací bude spočívat v odstranění dvou vrstev - stávajícího sportovního povrchu a asfaltového souvrství, následně se provede zarovnání štěrkového kufru, jeho doplnění a na srovnaný podklad z kameniva frakce 0-4 mm se provede pokládka roznášecí pružné ET podložky a následně pokládka sportovního povrchu – TARTAN. Důvodem záměny ET podložky za asfaltové souvrství je pružnost celkové skladby sportovního povrchu. ET podložka na rozdíl od živičného souvrství zajistí pružnost podkladu a nahradí podkladní vrstvu drenážního asfaltu, případně betonu. Povrch je vodopropustný, vhodný i pod umělou trávu, je tvořen směsí pryžového černého recyklovaného SBR granulátu, kameniva a polyuretanového pojiva. Testováno dle DIN 18035/7. Tento povrch splňuje veškeré požadavky IAAF specifikace pro umělé povrchy atletických drah. Spojením ET podložky a TARTANU se docílí sportovního souvrství, které je pružné a lepší pro cvičence. Vícepráce a méněpráce jsou vyspecifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

II.  Článek IV. Smlouvy o dílo - CENA ZA DÍLO, bod IV.1. se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na snížení celkové ceny díla o součet cen víceprací a méněprací, takže celková cena díla se snižuje o částku 164 449,15 Kč bez DPH. 
Původní cena díla
Cena bez DPH : 


1 733 067,00 Kč

DPH 21% :



   363 944,00 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí :
2 097 011,00 Kč

Nová cena díla
Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. dodatku je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena bez DPH : 


1 568 618,00 Kč

DPH 21% :



   329 410,00 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí :
1 898 028,00 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
III. Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2016 tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají                   v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací . 

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 5. 9. 2016, usnesením č. 453/2016.
V Bílovicích dne .................................

       Ve Světlé nad Sázavou dne ...................................... 
 

………………………....………………..
                   ……............…….……………………………..


  Ing. Nadim Eid
, jednatel společnosti
                            Mgr. Jan Tourek, starosta města
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