 

Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 5. 2018


Objednatel: 	Městská knihovna v Praze
	se sídlem Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1
	zastoupená: RNDr. Tomášem Řehákem, ředitelem
	IČ: 00064467
	DIČ: CZ00064467
	bank. spojení: xxxxxxxxxxxx
	č. účtu: xxxxxxxxxxx
	zástupce pro věci smluvní: xxxxxxxxxxxx
	zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxx
	
		
	(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	RESA, spol. s r.o.
		se sídlem Bratislavská 27, 602 00 Brno
		zapsaná v OR vedeném KS Brno oddíl C. vložka 8049
		zastoupen Pavlem Ságlem, jednatelem
		IČ: 46979883
		DIČ: CZ46979883
		bank. spojení: xxxxxxxxxxx
		č. účtu: xxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]kontakt: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterou smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2018, z důvodů:
a. navýšení počtu dodaných židlí o 3 kusy a
b. snížení ceny z důvodu neodebrání košů, které byly omylem naceněny v položkovém rozpočtu.


II. Předmět dodatku

1. Objednatel navyšuje počet židlí, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) jako „Prvek I30 Židle plastová“ o 3 kusy; celková cena těchto prvků je 5.400,- Kč bez DPH, t. j. 6.534 Kč s DPH.

2. Objednatel nedodá odpadkové koše, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) jako „Prvek I55 Odpadkový koš kancelářský (8ks)“. Jedná se o součásti interiéru, který má obstarat objednatel, ale přesto byly zhotovitelem naceněny. Celková cena těchto prvků je 12.800 Kč bez DPH, t. j. 15.488 Kč s DPH.





III. Cena

Celková cena díla se na základě čl. II. tohoto dodatku snižuje o částku: 7.400 Kč bez DPH, t. j. 8.954 Kč s DPH.



IV. Další ujednání

1. V Ostatním zůstává smlouva nezměněna. 

2. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

3. Tato dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.







V Praze dne: …………….	V Brně dne: …………….
Za objednatele:	Za zhotovitele:





…………………………………….	…………………………………….
RNDr. Tomáš Řehák, ředitel	Pavel Ságl
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