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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2017-074 ze dne 27.11.2017

(ev.č. SMVS 107V684001745)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)
Oprávnění zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických - technický dozor objednatele ( dále jen ”TDO” ):

Bankovní spojení:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX 45,110 05 Praha 1
Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel”)

1.2. Zhotovitel:
AWT Rekultivace a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777
Sídlo: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá
IČO: 476 76 175
DIČ: CZ 47676175
Zastoupená: místopředsedou představenstva, na základě

pověření ze dne 13.7.2018
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: pk86nwp
Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „zhotovitel'')
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.8. článku 15 Závěrečná ujednání smlouvy 
o dílo č. 6440-OŘS2-2017-074 ze dne 27.11.2017 na zhotovení inženýrsko-projektových prací 
a zhotovení díla - stavby „Tábor - výstavba venkovního oplocení*' (dále jen „smlouva") dohodly 
na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2, Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla 
z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti kontaktní osoby objednatele (zaměstnance oprávněného 
k jednání) ve věcech technických, která zapříčinila časové prodlení v předání podkladů k územnímu 
řízení a tím i k prodlení ve vydání platného územního souhlasu. Toto prodlení v délce 45 
kalendářních dnů má dopad do realizace 2. etapy díla.

3. Předmět dodatku
1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. článku 4 Čas a místo plnění a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení 2. etapy díla včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení 
a vyklizení staveniště: nejpozději do 18. 9. 2018.“

2. Dodatkem č. 1 s doplňuje odst. 15.12. článku 15 Závěrečná ujednáni tímto zněním:
„15.12. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. I písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle 
ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona 
č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě 
uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data 
narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za 
účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje."

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2výtisky 
a zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Ukončení členství - Mr. M. Biemat - počet stran: 4
Příloha č.2: Jmenování člena představenstva - P.S.Czamecki - počet stran: 1
Příloha č.3: Pověření - K.Holenda - počet stran: 1

3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
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5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č, 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 3 ( ,gy. 2018

Za obj

I
zástupce řediíele - ředitel odboru

řízení síaveb AHNM
místopředseda představenstva

na základě pověření ze dne 13. 7. 2018
AWT Rekultivace a.s.

I
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