DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 27.6.2018
uzavřené mezi ZŠ s RVCJ Teplice a Renbau s.r.o. Teplice

na akci „Přístavba nářaďoven“
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v těchto bodech:
3. Cena díla:
            Cena díla se mění o hodnotu víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, takto:   
Cena díla bez DPH:                                            577.555,50 Kč 
DPH 21%:
                             121.286,70 Kč
Cena díla včetně DPH:                                       698.842,20 Kč

4. Termín realizace:
           
Zahájení stavby:                                                 červenec 2018
Dokončení stavby:                                              září 2018

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v původním znění. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom stejnopise.
V Teplicích dne 1.8.2018  

  

  

  

--------------------------------------                                                 --------------------------------------              za objednatele                                                         za zhotovitele 
