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Příloha č. 5 

DODATEK č. 1
KE Smlouvě o dílo  - Obchodní podmínky
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název stavby: 

" Stavební úpravy areálu SŠ Vimperk, Nerudova 1"

1. Smluvní strany

1.1.
Objednatel: 
           Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 





Nerudova 267, 385 01 Vimperk

zastoupený: 
Ing. Lubomír Pichler – ředitel školy 

IČ: 


  00477419
1.2.
Zhotovitel: 

VKB stavby s.r.o.

zastoupený: 
Ladislav Vácha, jednatel

Tel.: 


602 274 562

E-mail:

vacha@vkbstavby.cz






IČ: 


021 92 012

DIČ:


CZ02192012

Bankovní spojení: 
KB a.s., expozitura Vimperk, č. účtu: 107-5566260277/0100
Smlouva o dílo - Stavební úpravy areálu SŠ Vimperk, Nerudova 1 – se mění na základě dohody mezi sjednanými stranami v bodě 2.3 Termíny plnění

2.3. Termíny plnění


Termín úplného dokončení díla:             15. 11. 2016
Důvodem prodloužení termínu dokončení díla je změna technologie provedení zpevněných ploch na dlažbu z kamenných kostek.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 
Ve Vimperku dne: 25.8.  2016

         
        V Buku dne: 25.8. 2016
Za objednatele:




         Za zhotovitele:

………………………………


         …………………………………………………  

Ing. Lubomír Pichler                        


Ladislav Vácha
ředitel školy - za objednatele



jednatel VKB stavby s.r.o. – za zhotovitele
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