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Univerzita Karlova
IČ: 00216208
DIČ: CZ 002 16 208
se sídlem Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36
zastoupená rektorem prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA

 (dále jen jako „Objednatel“) 

a

Bogle Architects s.r.o.
IČ: 248 18 321
DIČ: CZ24818321
se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177122
zastoupena jednatelkou MgA. Viktorií Součkovou

(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)



uzavřely dne _______ Smlouvu o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále v textu dodatku jen jako „Smlouva o dílo“)






Smluvní strany uzavírají dnešního dne:


Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo






Preambule:

1)
V dodatku jsou používány pojmy, sjednané pro účel Smlouvy o dílo.

2)
Důvodem uzavření tohoto dodatku je vůle stran stanovit aktualizované Termíny pro plnění díla dle Smlouvy o dílo.

Za prvé:

1) Mění se ujednání článku VII. odst. 1 Smlouvy o dílo tak, že ustanovení odst. 1 článku VII. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
1) Dílo se Zhotovitel zavazuje dokončit a předat Objednateli v následujících dílčích termínech: 
Výkonová fáze I. 
Návrh/studie Stavby MEPHARED 2 (DNS) nejpozději do 35 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy;

Výkonová fáze II.
Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) nejpozději do 125 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy a obstarání pravomocného územního rozhodnutí nejpozději do 21. září 2018, přičemž uvedená lhůta 21. září 2018 se prodlužuje o počet dní, které uplynou ode dne 16. února 2018 do dne účinnosti této smlouvy;
nebo alternativně vypracování dokumentace pro vydání společného povolení;

Výkonová fáze III. 
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nejpozději do 265 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, 
zahájení stavebního řízení na základě dokumentace způsobilé pro vydání příslušného stavebního povolení, nejpozději do 26. září 2018, přičemž uvedená lhůta 26. září 2018 se prodlužuje o počet dní, které uplynou ode dne 16. února 2018 do dne účinnosti této smlouvy; a obstarání pravomocného stavebního povolení nejpozději do 430 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy,
nebo alternativně vypracování dokumentace pro vydání společného povolení a zahájení společného územního a stavebního řízení nebo společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, nejpozději do 21. září 2018, přičemž uvedená lhůta 21. září 2018 se prodlužuje o počet dní, které uplynou ode dne 16. února 2018 do dne účinnosti této smlouvy; a obstarání pravomocného společného povolení nejpozději do 430 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy;

Výkonová fáze IV.
Dokumentace pro provádění Stavby MEPHARED 2 (DPS) a dokumentace pro výběr zhotovitele Stavby MEPHARED 2 (DVZ) nejpozději do 460 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy;

Výkonová fáze V. 
Projektová dokumentace interiérů (PDI) nejpozději do 500 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy;

Výkonová fáze VI. 
Součinnost při výběru zhotovitele Stavby MEPHARED 2 po dobu trvání zadávacího řízení;

Výkonová fáze VII.
Autorský dozor a dohled při provádění Stavby MEPHARED 2 a uvedení Stavby MEPHARED 2 do provozu a užívání po dobu trvání průběhu realizace Stavby MEPHARED 2;

(dále též jen „Termíny“).


Za druhé:

1)
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pečlivě přečetly, že v něm není nic, čemu by neporozuměly, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně na základě pečlivého uvážení.

2)	
Ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti.


3)
Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí do 5 pracovních dnů ode dne podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami Objednatel.

4)
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom.


V Praze dne 2. 8. 2018					V Praze dne 1. 8. 2018
……………………….					………………………….
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