Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Skupinový vodovod Svitavy
	IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068
	se sídlem T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
	zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje 
	zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem svazku
	bankovní účet číslo: …………..
	- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 	EVT Stavby s.r.o.
	IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766
	se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
	zastoupena Josefem Kuncem, jednatelem
	bankovní účet číslo: …………..
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo ze dne 26.3.2018 ohledně díla „Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Zadní“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.4.2018, dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 3.7.2018.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 67 889,17 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně  -380 865,32 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku č. 2 se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:
„1.2b. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 3 456 100,87  Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.
Dodatek č. 2 je vystaven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 čistopisech. 
[bookmark: _GoBack]Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 30.7.2018.

Ve Svitavách dne 31.7.2018

Za objednatele:		 Za zhotovitele:









	……………………………………………	…………………………………………
	Ing. Marek Antoš, jednatel	Josef Kunc, jednatel
	Skupinový vodovod Svitavy	EVT Stavby s.r.o.
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