
STAVBA „Rekonstrukce vestibulu CZVV "

číslo.: 1
Předmět:

ZHOTOVITEL: RENT-HOUSE a.s., Bělohorská 185/163, 169 00  Praha 6 

IČ: 27387721

DIČ: CZ27387721

OBEJDNATEL: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání,s.p.o.

Jankovcova 933/63, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00

IČ: 72029455

Předmět změnového listu:

REKAPITULACE CENY ZMĚNOVÉHO LISTU bez DPH 21%

základní cena bez DPH

Rozpočtové 

náklady dle 

SoD/změny

provedeno od 

počátku

provedeno za 

období
zbývá

vícepráce  bourání podlah+likvidace 77 000,00 0,00 77 000,00 0,00

77 000,00 0,00 77 000,00 0,00

ke dni: 14.7.2016

za zhotovitele: za objednatele

TDI:

PODLAHY

Podepsaní prohlašují, že objem prací a zajištěných dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný přiloženými 

soupisy odpovídá skutečnosti

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedeného v tomto protokolu

Cena celkem za stavbu bez DPH

Při odstraňování dlažby dle zadání bylo zjištěno, že podkladní betonová mazanina nelze zachovat. Důvodem je jednak 

její přilnutí k bourané dlažbě ( podle všeho byla kladena do zavlhlé mazaniny) a jednak je nesoudržná s původní nosnou 

konstrukcí. Proto bylo dohodnuto, že tato betonová mazanina bude odstraněna na nosnou konstrukci a sutě budou 

zlikvidovány.


