[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 3
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
Smluvní strany
Objednatel	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod
se sídlem:	Pražská 931, 547 01 Náchod
IČO		06 668 275
zástupce 	RNDr. Věra Svatošová, ředitelka
dále jako „objednatel“ a 
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 252 75 062
se sídlem		Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
IČO			252 75 062
DIČ			CZ25275062
zastoupený		Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem společnosti
			nebo Ing. Vratislavem Zítkou, jednatelem společnosti
dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.



Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2017 na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu tělocvičny VOŠS s SPŠS v Náchodě – stavební práce“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-035624, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 2 ze dne 19. 6. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“). 
2. Tímto dodatkem dochází k nápravě administrativního pochybení spočívajícího v nesprávném výpočtu změny závazku a tedy ceny za provedení díla uvedeného ve změnovém listu č. 3 dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, kde došlo k záměně víceprací a méněprací a výsledné změny závazku. 
Tímto dodatkem dále dochází k nahrazení původního změnového listu č. 3 za změnový list dle přílohy tohoto dodatku.
Předmět dodatku
1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a zároveň dochází ke zrušení změn dle změnového listu č. 3 ve znění dle dodatku č. 2 ze dne 19. 6. 2018.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
1. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:
celková cena 4 842 498,00 Kč bez DPH (slovy: čtyři milion osm set čtyřicet dva tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých);
celková výše DPH 1 016 924,58 Kč (slovy: jeden milion šestnáct tisíc devět set dvacet čtyři korun českých a padesát osm haléřů);
celková cena 5 859 422,58 s DPH (slovy: pět milionů osm set padesát devět tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých a padesát osm haléřů).
Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:
a) dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí: 
celková cena 4 840 848,00 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony osm set čtyřicet tisíc osm set čtyřicet osm korun českých);
celková výše DPH 1 016 578 Kč (slovy: jeden milion šestnáct tisíc pět set sedmdesát osm korun českých);
celková cena 5 857 426 Kč s DPH (slovy: pět milionů osm set padesát sedm tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých).
b) dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí: 
celková cena 1 650,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc šest set padesát korun českých);
celková výše DPH 347,00 Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm korun českých);
celková cena 1 997,00 Kč s DPH (slovy: tisíc devět set devadesát sedm korun českých);
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Přílohy
Příloha č. 1 – Opravený změnový list č. 3 


V Náchodě dne ………………			
za objednatele						za zhotovitele
……………………………………				……………………………………
RNDr. Věra Svatošová		Ing. Vratislav Zítka
ředitelka		jednatel společnosti
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