DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ  O  DÍLO
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)


mezi:

Objednatel: 				Město Holice
se sídlem				Holubova 1, 534 01 Holice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města
Bankovní spojení:  			Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:				19-1628561/0100
IČ:			        		00273571
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  Ing. Karel Vrbata, Martina Klasovitá, Ing. Oldřich Chlanda
dále jen objednatel - na straně jedné

a

Zhotovitel:				KERSON spol. s r.o
se sídlem				č.p. 80, 517 93 Dobré
zastoupeným				panem Janem Rozínkem
IČ:					45536040
DIČ:					CZ45536040
Bankovní spojení:			ČSOB a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu:				189255874/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Jan Rozínek, Jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Rozínek, Jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 1585
dále jen zhotovitel - na straně druhé

Preambule
Tento dodatek řeší změnu předmětu díla a z toho vyplývající změnu ceny díla.

Tímto dodatkem se mění, upravují a doplňují pouze následující ustanovení smlouvy o dílo.

čl. 2.1.1 je nový a zní
II.
Předmět díla

2.1.1  Předmětem díla jsou dále práce a dodávky uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku (vícepráce). Práce a dodávky uvedené v této příloze č.1 v záporném množství se z předmětu díla vypouští (méněpráce).

Čl. 4.1 se mění a nově zní
IV.
Cena díla

4.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a s ohledem na dodatečně požadované práce, se strany dohodly na tomto dodatku.
4.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se zpracovaným novým soupisem prací. Nový soupis prací tvoří přílohu tohoto dodatku.
4.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě: 944 408,94 Kč bez DPH, tj. 1 086 070,28 Kč vč. DPH
b) méněpracím v celkové hodnotě: -75 814,89 Kč bez DPH, tj.-87.187,12 Kč vč. DPH
4.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
4.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 7 821 221,24 Kč, tj. 8 994.404,43 Kč vč. DPH
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 868 594,05 Kč bez DPH, tj. 998 883,15 Kč vč. DPH.
4.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 8 689 815,29 Kč, tj. 9 993 287,58 Kč vč. 15%DPH.


Čl. 15.22 je nový a zní
XV.
Závěrečná ustanovení

15.22 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
1 - oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb. 
"Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), při naplnění podmínek dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ".
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strany obdrží dva. 
Doložka ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., O obcích:
Dodatek smlouvy byl schválen Radou Města Holice dne 23.4.2018 usnesením č.131. 

Holice dne …………………	V Dobrém, dne …………………
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