DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML 0125/2018 ZE DNE 22.03.2018
Smluvní strany
1. Objednatel:
Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou
se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČ: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu:  27-0640992319/0800
/dále jen „objednatel“/

         osoba objednatele oprávněná za objednatele jednat ve věcech technických:

         Bc. Gabriela Zemanová, tel.: 382 504 213, e-mail: gabriela.zemanova@milevsko-
         město.cz

2. Zhotovitel:
Služby Města Milevska, spol. s r.o.

se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko

zastoupený: jednatelem společnosti panem Vítem Králem
IČ:    49061186    DIČ:  CZ49061186

bankovní spojení: xx
číslo účtu: xx
telefon: 382 521 362   fax: 382 521 862

e-mail: smmil@smmilevsko.cz

/dále jen „zhotovitel“/

         Osoba zhotovitele oprávněná za zhotovitele jednat ve věcech technických:  
         František Zítek, tel.: 724 710 901, e-mail: zitek@smmilevsko.cz        

I.
Preambule k dodatku č. 1
Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Sml 0125/2018 ze dne 22.03.2018  Důvodem uzavření dodatku je potřeba prodloužit dobu plnění díla z důvodu zaneprázdněnosti firmy pokládající asfaltové povrchy.
II.

Provedené změny – článek III. smlouvy o dílo

c) 2.1.Smluvní strany se dohodly, že článek III bod. 1. písm. c), d)  smlouvy o dílo („Doba plnění“), se mění tak, že dosavadní ujednání se v plném rozsahu nahrazuje ujednáním tohoto znění:
d) lhůta pro dokončení stavebních prací: do 15.09.2018
d)  lhůta pro předání a převzetí díla:  do 15.09.2018
2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

III.

Závěrečná ustanovení

3.1.Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností       
originálu a objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.2 Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo schválila v souladu s ustanovením § 102  odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska dne 27.06.2018 svým usnesením č. 252/18. Dle ust. § 41 zákona o obcích se toto prohlášení považuje za doložku potvrzující splnění zákonných podmínek.

3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že je pro účinnost dodatku č. 1 smlouvy o dílo nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona o registru smluv objednatel.

	V Milevsku dne 
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	Ing. Ivan Radosta
starosta města
	
	Vít Král
jednatel společnosti
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