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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo 161/2018/OSM ze dne 19. 03. 2018 na dílo: 

„Revitalizace historického jádra m ěsta Slaný – Hanžburského ulice 2“ 
uzavřené mezi 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný  
Adresa:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:   Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:   EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
Adresa:     Václava Majera 573, 440 01 
IČO:     104 42 481 
DIČ:     CZ10442481 
Statutární orgán:   Ing. Jiří Benda, jednatel 
      Ing. Jan Egermayer 
(dále jen zhotovitel) 

 

 
Z důvodu rozšíření předmětu plnění, které bylo vyvoláno zjištěním skutečné velikosti a trasy 
stávající kanalizace došlo ke změně technologie obnovy kanalizace s tím, že sanace 
kanalizace bude provedena bez výkopovým způsobem tzv. rukávem po celé své délce. Dále 
změnou vlastníka soukromého veřejného pozemku nebudou provedeny práce na jeho 
pozemku a budou rozděleny přípojky kanalizace na jednotlivé vlastníky nemovitostí. 
Poslední změnou je propojení dešťových svodů do kanalizace. 
 
 
V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se 
mění následujícím způsobem. 
 
 

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 27. 9. 2018. 
 
 
Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 
 
Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
Cena díla bez DPH:      5 025 096,62 Kč 

DPH v zákonné výši:      1 055 270,29 Kč 

Cena díla v četně DPH:     6 080 366,91 Kč 
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Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

 

Příloha: Změnový list (1A4) a rozpočet prací (13A4)  

 

Ve Slaném dne ……………. 2018            V Lounech 4. 7. 2018 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města   Ing. Jiří Benda, jednatel 

   

   

   

   

  Ing. Jan Egermayer, jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




