DODATEK 1
ke smlouvé o dilo
¢. 588/2018

uzaviena podle zakona €. 89/2012 Sb. obc¢anského zakoniku a § 61 zak.¢. 121/2000 Sb.
autorského zakona, ve znéni pozdéjsich predpist

J
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Turnov

Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
ICO: 00276227
DIC: CZ00276227

Zhotovitel: AND, spol. s r. 0., architektonicky atelier

Retra Bezruce 25/925, 182 00 Praha 8
ICO: 40767141

DIC: CZ40767141

Identifikace akce

Stavba: Méstsky park Turnov (park u letniho kina)
»Etapa 2/A — Oprava parkové cesty*“
wEtapa 2/B — Uprava stavajiciho détského hristé“

- Etapa 2/A — DSP a DZS
- Etapa 2/B — DSP a DZS



Smluvni strany se dohodly na nasledujici upravé terminu plnéni:

_ v
Cas plnéni
1. Dilo v rozsahu dle €l. lll. odst. 1 této smlouvy bude zhotoveno a prfedano takto:
Etapa 2/B (DSP + DZS) do 30. 9. 2018

Ostatni ujednani této smlouvy o dilo zUstavaji beze zmény v platnosti.

V Turnové, dne: 02082018 V Praze, dne-

Objednatel: ”

otovitel

Mésto Turnov






