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Dodatek č. 1 – VHZ_2018/104 

ke smlouvě o dílo č. VHZ_2018/29 a EKO 007/18 

 
 

na stavbu “ Stavební úprava vodovodu v ul. Jiráskova a Dvořákova, Mohelnice” 
 
 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“)  

 

 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupena:    Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: xxx  

 xxx 

dále jako „Objednatel“   

 

a 

 
 

EKOZIS spol. s r. o. 

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh 

IČ: 410 31 024 

DIČ: CZ41031024 

zastoupení: Ing. Petr Blažek, jednatel 

zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 2061 

bankovní spojení: xxx  

 xxx 

dále jako „Zhotovitel“ 

 
 

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo: 
 

1. Předmět smlouvy 
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Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění: 
 
1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na 

provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně-prací (finančních rezerv). Jednotlivé 

položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je 

podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. 

 

5. Cena díla a platební podmínky 
 
Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně: 

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 
 

Základní cena dle SoD  (bez DPH) 1 287 549,00 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH) 39 191,00 Kč 

Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH) - 117 050,00 Kč 

Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH) - 77 859,00 Kč 

Cena celkem včetně dodatku (bez DPH) 1 209 690,00 Kč 

DPH 21% 254 035,00 Kč 

Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21% 1 463 725,00 Kč 

  

 

 
 V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění. 

 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z 
toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

 Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem 
podpisu obou smluvních stran.  

    
   

V Šumperku dne: 30. 7. 2018 V Zábřehu dne: 29. 6. 2018 

        

                                                                                                 

_________________________________ _________________________________ 

Ing. Petr Suchomel 

 
Ing. Petr Blažek 

 

předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

jednatel 

EKOZIS spol. s r. o. 


