Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na zhotovení projektové dokumentace

„Regenerace panelového sídliště Dubina – Etapa U – lokalita 6B“

číslo smlouvy objednatele: ………………
číslo smlouvy zhotovitele: 2017/3110/0057
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:        Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III

sídlo: Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice

IČ:  002 74 046                                                                                                                                        

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha, pobočka Pardubice

Číslo účtu: 181632639/0300

zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem – starostou MO Pardubice III

                                                                              (dále jen „Objednatel“)                                                                        

a
2. Zhotovitel:          PRODIN a.s.

Pardubice, Jiráskova 169, PSČ: 53002 

IČ: 25 29 21 61, DIČ: CZ25292161 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

číslo účtu: 19-2521230257/0100


zastoupená ve věcech smluvních:
Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva, 
Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva, tel.: +420 602 486 005








                     (dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:
Preambule:
Z důvodů změn v požadavcích na vypracování projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa U – lokalita 6B“, které vyvstaly při veřejném projednání této dokumentace s občany dne 11. 6. 2018, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 3. 2018 a na prodloužení termínů odevzdání díla.
I.

Tímto Dodatkem se mění čl. IV. Termín plnění v odstavcích 2. a 3. takto:

2. Termín odevzdání DSP, včetně potřebné inženýrské činnosti: do 30. 9. 2018
3. Termín odevzdání PDPS: do 31. 10. 2018
Ostatní ustanovení čl. IV. Termín plnění se nemění.

II. 

Závěrečná ustanovení Dodatku 
1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se uzavřením Dodatku nemění a zůstávají v platnosti.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření Dodatku odešle Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky. Smluvní strany dohodly, že Dodatek bude uveřejněn bez podpisů.
5. Smluvní strany podpisem Dodatku stvrzují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v dodatku, zejména s jeho zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru“). 
6. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

V Pardubicích, dne 30. 7. 2018                                       

Za Objednatele: 
                                                       
   Za Zhotovitele:

.……………………………………………………………..                              .……………………………………………………………..                                               

       Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek                                                          Ing. Leoš Jelínek
starosta Městského obvodu Pardubice III                                 předseda představenstva PRODIN a.s.   
DOLOŽKA

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 

Rady městského obvodu Pardubice III

č. R/550/2018 ze dne 16. července 2018
V Pardubicích, dne 30. 7. 2018
vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III 

DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

Tato Smlouva byla zveřejněna v registru smluv MVČR dne ………………………….
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