Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 493/2014/01 uzavřené dne 25. července 2014 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

	číslo smlouvy zhotovitele: 
	číslo smlouvy objednatele: 493/2014/OI

	
	


1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:

	Město Český Krumlov

	se sídlem náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

	zastoupená Ing. P. Peškem, vedoucím odboru investic,

	IČ: 00245836,

	osoby oprávněné jednat

	- ve věcech smluvních: Ing. P. Pešek, vedoucí odboru investic,

	- ve věcech technických: p. Z. Kmoch, technik odboru investic,

	bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

	číslo účtu: 19-221241/0100


      (dále jen „objednatel“)

a
1.2. Zhotovitel:

	Ing. arch. Jaromír Kročák, 

	místo podnikání: Otakarova 20, České Budějovice, PSČ 370 01,

	IČ: 10271911,

	DIČ:CZ10271911,

	bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka České Budějovice,

	číslo účtu: 1000046679/5500


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozď. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 493/2014/OI ze dne 25. července 2014.
2. Úvodní ujednání
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. července 2014 smlouvu o dílo č. 493/2014/OI na zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci "Stavební úpravy mateřské školy Za Soudem v Českém Krumlově" a zajištění inženýrské činnosti (dále jen „Smlouva o dílo č. 493/2014/OI“). 
2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na rozšíření díla nad rámec původního rozsahu na změně ceny díla.
3. Předmět díla

Projektová dokumentace zhotovená v rozsahu dle čl. II. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 493/2014/OI bude doplněna na základě požadavku objednatele o projektovou dokumentaci VZT, elektroinstalace a stavební části v rozsahu dle nabídky ze dne 20. 10. 2016.
4. Doba plnění

4.1. Projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu dle čl. 3 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 493/2014/OI bude zhotovena do 30 dnů po podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
4.2. Projektová dokumentace bude předána osobně osobě zastupující objednatele.
5. Cena za dílo
Cena za zhotovení projektová dokumentace v rozsahu dle čl. 3 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 493/2014/OI je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění pozd. předpisů, činí celkem 45.000,- Kč bez DPH.
6. Závěrečná ujednání
5.1. Podmínky pro zhotovení projektová dokumentace v rozsahu dle čl. 3 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se řídí ustanoveními Smlouvy o dílo č. 493/2014/OI. Obsah Smlouvy o dílo č. 493/2014/OI není tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 493/2014/OI dotčen. 

5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.

5.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 493/2014/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
5.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 493/2014/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

5.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 493/2014/OI je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.
5.6. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 493/2014/OI a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.
V Českém Krumlově dne







V Českých Budějovicích dne  

Objednatel:










Zhotovitel:

……………………………….                       ……………………………….

Ing. Petr Pešek









Ing. arch. Jaromír Kročák
vedoucí odboru investic
Městský úřad Český Krumlov
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