
Změnový list č. 1

Stavba: „Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14, VC15a 
a VC15b v k. ú. Bílý potok"

Investor:
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj 
Blanická 383/1 
779 00 Olomouc

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o. 
Mohelno 563 
675 75 Mohelno

Změna A:

SO 08 Lokální biocentrum LBC7 - SO 08.1 Horní nádrž, SO 08.2 Dolní 
nádrž

Dle schválené projektové dokumentace je nově navržené biocentrum na 

levostranném přítoku Bílého potoka v lokalitě U mučedníku. Jehož součástí jsou dvě 

nově navržené boční nádrže krajinářského charakteru, Horní a Dolní označované 

v KPÚ také jako N6 a N7. Z hlediska rozmanitosti ekotopů se jedná o biocentrum 

heterogenní. Jádro tvoří dvě nádrže s rozsáhlým litorálním pásmem, navazují 

břehová společenstva a na ně poté společenstva spíše lesního charakteru. Součásti 

biocentra je i několik tůní a vodní tok, který bude v místech biocentra revitalizován.

Horní nádrž a Dolní nádrž označovaná také jako N6 a N7 jsou bočními nádržemi 

napájeny z revitalizovaného bezejmenného přítoku Bílého potoka. V místě hráze 

a zátopy nádrží bude v celé ploše sejmuta ornice a budou vykáceny stromy a keře. 

Nádrže jsou tvořeny zemní sypanou homogenní hrází o délce 285 m a 365 m, šířce 

3-21 m a 3 - 24 m ze zemin třídy F6, F4, S4, S5, G4, G5. Tělesa hrází jsou do 

podloží zavázány klínem o šířce 3 m a sklony svahů 1:1. Koruny hrází jsou šířky 3 m



se sklonem 3% směrem k zátopě. Povrchy korun hrází budou ohumusovány 

azatravněny v tl. 150 mm, pod vrstvou humusu bude vrstva 300 mm štěrkodrti pro 

umožnění pojíždění koruny údržbovou mechanizací. Sklony vzdušných svahů hrází 

jsou 1:2, sklony návodních svahů hrází jsou 1:3,3. Vzdušné svahy hrází budou 

ohumusovány a zatravněny. Návodní svahy hrází budou provedeny v této skladbě:

- opevnění kamenivem fr. 63-250 mm tl. 300 mm

- štěrkopískové lože fr. 0-16 mm tl. 150 mm

- těsnící vrstva ze zemin tř. F6 tl. 700 mm. Opevnění nad hladinou stálého nadržení 

bude prohozeno ornicí a zatravněno. Opevnění bude u paty hráze zavázáno do dna 

nádrže záhozovou patkou o šířce 1,5 m, hloubce 0,4 m. Pod patou návodního svahu 

hráze bude vykopán zářez do hloubky 1,5 m pod původní terén o šířce 0,5 m se 

sklony svahu 1:1,25 a 1:1 v celé délce hráze pro vyhledání stávajících drenáží. V patě 

vzdušného svahu hráze bude vytvořen patní drén pro odvádění případných průsaků 

hrází. Drén bude tvořen potrubím PVC DN 100, který bude obsypán vrstvou kameniva 

fr. 16-32 mm hutněného po vrstvách. Na styku se zeminou bude provedena vrstva 

štěrkopísku fr. 4-8 mm.

Funkční objekty nádrží

Odběr vody z toku pro Horní nádrž má být zabezpečen odběrným objektem, který 

bude nastaven tak, aby byl při málovodných obdobích zabezpečen průtok Qssod = 2,1 

l.s-1 v korytě toku pod odběrem. Voda z odběrného objektu bude napájet nově 

vytvořenou tůň, ze které bude voda přitékat vtokovým objektem do vodní nádrže. 

Odtok z nádrže bude zabezpečovat sdružený objekt a spodní výpust (při extrémním 

průtoku i nouzový bezpečnostní přeliv v koruně hráze. Voda z nádrže bude přivedena 

odpadním korytem zpět do revitalizovaného toku.

Navržené změny:

Na základě požadavku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, 

regionální pracoviště Olomoucko (dále Jen AOPK ČR), které tím podmínilo 

souhlas s realizací stavby z prostředků Programu rozvoje venkova (PRV), bylo 

dohodnuto za účasti objednatele, AD a TDS, že dojde ke změně části funkčních 

objektů u Horní nádrže a Dolní nádrže. Jedná se o změnu odběrného objektu na



základě požadavku AOPK ČR bude odběrný objekt proveden ve výši 

odpovídající M - dennímu průtoku Qsod- Touto změnou dojde k zachování 

stálého průtoku v revítalizovaném toku a nádrže budou dotovány vodou 

z vodního toku pouze při průtocích převyšující Qsod- Hlavní vodní zdroj vody 

bude tvořen z existujícího systému melíorací. Tato změna nemá vliv na 

funkčnost a kvalitu provedeného díla. Touto změnou nedojde ke změně 

parametru stavby. Tato změna nemá vliv na celkovou bilanci nákladů stavby 

díla.

Dále na základě požadavku AOPK ČR budou v budoucí zátopě obou nádrží 

provedeny diverzifíkační prvky, jedná se převážně o diverzifikační prvky 

z mrtvého dřeva a záhozového kamene. Touto požadovanou změnou bude 

vytvořeno přirozené prostředí pro místní faunu. Diverzifikačními prvky bude 

zvýšená členitost a úkrytová možnost dané lokality zátopy nádrží. Touto změnou 

dojde ke zlepšení přírodních podmínek takto prováděného díla lokálního 

biocentra. Tato změna má vliv na celkovou bilanci nákladů stavby.

Z důvodu změny revitalizovaného toku na základě požadavku AOPK ČR budou 

vzdušní líce hrází opevněn pásem záhozovým kamenem hmotností do 200 kg 

pro stabilizaci paty zemní hráze. Vzdušná strana hrází bude doplněna o hutněný 

násyp zemin s rozčleněním ploch do nepravidelných tvarů navazujících přírodě 

blízkým způsobem na nově vybudované revitalizované koryto toku. Změnami 

dojde ke změně bilance zemin pro přesun zdané lokality stavby. Úpravy 

spočívají v uložení a rozhrnutí přebytečné zeminy na místě stavby s ohledem na 

požadavek AOPK ČR a krajinného rázu nově vybudovaného lokálního biocentra 

v závislosti na sousedící okolní pozemky a odtokové poměry v dané lokalitě. 

Tyto změny nemají vliv na kvalitu prováděného díla, dojde ke stabilizaci paty 

technického objektu zemnich hrází a rozčlenění technických objektů 

navazujících na revitalizovaný tok. Změnami dojde k méně a vícepracím. Ostatní 

schválené parametry jsou beze změny.

SO 08.1 Horní nádrž

Vícepráce celkem: + 1 356 321,20,- Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: -1 060 010,06,- Kč (bez DPH)

Rozdíl: + 196311,14,- Kč (bez DPH)
3



so 08.2 Dolní nádrž

Vícepráce celkem: + 765 607,15,- Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: -1 152 965,75,- Kč (bez DPH)

Rozdíl: - 387 358,60,- Kč (bez DPH)

Změna B:

SO 08.3 Revitalizace toku, SO 08.4 Doprovodná výsadba

V rámci projektové dokumentace je součástí biocentra i revitalizace ievostranného 

přítoku Bílého potoka v délce 675,6 m. Revitalizace spočívá ve změně nivelety dna, 

částečně ve změně trasy, ve změně tvaru příčného profilu a změně opevnění. V rámci 

hloubení nové trasy koryta bude původní koryto zasypáno, místy budou jeho části 

zachovány a tím vzniknou mělké tůně. Tyto tůně budou upraveny pouze pomístním 

snížením sklonu břehů. Tůně budou při vyšších průtocích periodicky zaplavovány, což 

přispěje ke zvýšení biodiverzity biocentra. V místě nové trasy koryta bude v celé ploše 

sejmuta ornice a budou vykáceny stromy a keře. Dále bude odstraněno stávající 

opevnění toku. V místech, kde se původní koryto pouze zasype, bude opevnění 

ponecháno. Změna nivelety bude spočívat v mírném snížení hloubky koryta 

a především ve změně podélného sklonu. Podélný sklon bude proveden tak, aby 

došlo ke střídání nízkého sklonu s vyšším sklonem a tím bylo vytvořeno střídání úseků 

s malou rychlostí v místech tůní, s úseky s rychlým proudem. Podélný sklon je navržen 

v rozmezí 0,30 - 5,79 %. Příčný profil dna bude upraven tak, aby bylo dosaženo příčné 

rozčlenění hloubek ve dně a proměnných šířek dna. Břehy budou provedeny 

v mírnějším sklonu v konvexních obloucích a strmějších svahů v konkávních obloucích 

tak, aby bylo minimalizováno namáhání břehů při vyšších průtocích. Šířka dna bude 

0,6 - 2,8 m. Sklony svahů se budou pohybovat od 1:2-1:5. Střídavě levý a pravý 

břeh bude snížen a tím vytvořen prostor pro rozliv při vyšších průtocích. V úseku km 

0,000 00 - 0,348 30 bude snížena pravá břehová hrana o cca 0,4 m. V úseku km 

0,360 00 - 0,660 00 bude snížena levá břehová hrana o cca 0,3 - 0,4 m. Kapacita 

koryta je navržena v rozmezí Q1 - Q2, celková kapacita při rozlivech pak až Q100 = 

5,1 m3.s-1. Opevnění dna a břehů bude provedeno sbíranými říčními valouny 80 -



200 kg, ojediněle až 300 kg opevnění bude provedeno do výšky 0,3 m nad niveletu 

dna a bude prosypáno štěrkopískem. Opevnění bude založeno 0,3 - 0,4 m pod dnem 

a kameny budou uloženy nepravidelně s různě vyčnívajícími většími kameny. Tím 

bude dosaženo větší drsnosti dna a menších rychlostí při vyšších průtocích. Břehy nad 

kameny budou ohumusovány a zatravněny v tl. 100 mm. V místech změny podélného 

sklonu budou v korytě osazeny dřevěné stabilizační prahy. Prahy budou tvořeny ve 

dně dvěma kulatinami o průměrech 0,25 m délky 2,6 m, ve svazích bude uložena 

jedna kulatina stejného průměru vždy až na břehovou hranu. Kulatiny budou opřeny 

o dřevěné kůly průměru 0,1 m a délky 1 m zaražené do dna ve vzdálenosti 1 m od 

sebe v celé délce prahu. Okolo prahu bude provedena kamenná rovnanina tl. 300 mm 

z lomového kamene na štět, nad prahem do vzdálenosti 0,85 m, pod prahem do 

vzdálenosti 1,2 m. Pro umožnění odběrů do nádrží budou v korytě ve staničení km 

0,431 00 a 0,590 00 vybudovány dva odběrné objekty. V současnosti jsou v zájmovém 

úseku v korytě umístěny tři trubní propustky. Tyto propustky budou beze změny 

zachovány. Čela propustků budou opatřeny dřevěným zábradlím s nátěrem pro větší 

odolnost proti povětrnostním vlivům.

Navržené změny:

Na základě požadavku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, 

regionální pracoviště Olomoucko (dále Jen AOPK ČR), které tím podmínilo 

souhlas s realizací stavby z prostředků Programu rozvoje venkova (PRV), bylo 

dohodnuto za účasti objednatele, AD a TDS, že dojde ke změně spočívající 

v úpravě celé délky toku. Koryto revitalizovaného toku bude odpovídat 

maximální kapacitě průtoku Qsod - Qi toku. Bude provedena změna podélného 

profilu a příčných profilů. Nově revitalizované koryto bude výškově umístěno 

tak, aby Jeho průtočný profil odpovídal požadavkům AOPK ČR. Sklony svahů se 

budou pohybovat od 1:2 až 1:10 v délce revitalizovaného koryta budou 

Jednotlivě umožněny Jednostranné rozlivy vod při větších průtocích a koryto 

toku bude s větší drsností - členitý profil se střídajícími brodovými úseky 

a tůněmi. Plánované opevnění koryta toku bude vynecháno vyjma brodových 

úseků a míst kde může, na základě skutečnosti, docházet k hloubkové erozi. Na 

základě těchto požadavků AOPK ČR dojde k méně a vícepracím spočívajících 

v bilanci odtěžených zemin, jejich uložení, přemísťování a rozhrnutí v návaznosti 

na nové revitalizované koryto toku, místa umístění nově budovaného biocentra



v kontinuitě na sousedíci okolni pozemky a odtokové poměry v dané lokalitě 

s ohledem na nutnost dorovnání terénu u doprovodné zeleně. Veškeré tyto 

požadavky AOPK ČR mají významný vliv na krajinný a přírodě blízký stav 

a vedou k obnově přirozené funkce vodního ekosystému kompaktního celku 

nově budovaného lokálního biocentra.

SO 08.3 Revitalizace toku

Vícepráce celkem: + 147 654,66,- Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: -1 595 521,89,- Kč (bez DPH)

Rozdíl: -1 447 867,23,- Kč (bez DPH)

SO 08.4 Doprovodná výsadba

Vícepráce celkem: + 249 333,33,- Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: - 0,00,- Kč (bez DPH)

Rozdíl: + 249 333,33,- Kč (bez DPH)

Celková bilance nákladů:

Vícepráce celkem: + 2 518 916,34,- Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: - 3 808 497,70,- Kč (bez DPH)

Rozdíl: -1 289 581,36,- Kč (bez DPH)

Závěr: Na základě požadavku AOPK CR byla provedena úprava 
projektové dokumentace. Výše uvedenými změnami dojde ke změně 
nákladů akce viz celková bilance nákladů.
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Rekapitulace objektů stavby - ZL č.1

stavba: Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14,VC15a a VC15b v k.ů. Bily potok

Datum: 31.5.2017

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN

2302/1
Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14,VC15a 
a VC15b V k.ů. Bily potok -1 289 581,36 0,00 -270 812,09 -1 560 393,45 0,00 -1 289 581,36 0,00 0,00 0,00

SO 08.1/1 Horní Nádrž - mánépráce -1 060 010,06 0,00 -222 602,11 -1 282 612,17 0,00 -1 060 010,06 0,00 0,00 0,00
SO 08.1/2 Horní nádrž - vlcepráce 1 356 321,20 0,00 284 827,45 1 641 148,65 0,00 1 356 321,20 0,00 0,00 0,00
SO 08.2/1 Dolní Nádrž - mánépráce -1 152 965,75 0,00 -242122,81 -1 395 088,56 0,00 -1 152 965,75 0,00 0,00 0,00
SO 08.2/2 Dolní Nádrž • vícepráce 765 607,15 0,00 160 777,50 926 384,65 0,00 765 607,15 0,00 0,00 0,00
SO 08.3/1 Revitalizace toku - mánépráce -1 595 521,89 0,00 -335 059,60 -1 930 581,49 0,00 -1 595 521,89 0,00 0,00 0,00
so 08.3/2 Revitalizace toku - vlcepráce 147 654,66 0,00 31 007,40 178 662,14 0,00 147 654,66 0,00 0,00 0,00
SO 08.4/1 Doprovodná výsadba > vlcepráce 249 333,33 0,00 52 360,00 301 693,33 0,00 249 333,33 0,00 0,00 0,00

Celkem -1209581,36 0,00 -270812,09 -1560393,45 0,00 -1289581,36 0,00 0,00 0,00

STA-n^í P0717MKÍ.1VÝ ! IŘAD
l\r:nskv po/cni!;'>'A* ihad pm i.MoniouLiiv
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7SH) Ui .kj'



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
stavba: Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14,VC15a a VCISb v k.ú. Bily potok
Objekt: Horní Nádrž - méněpráce

Objednatel; ČR-Státni pozemkový úřad,Blanická383/1 .Olomouc 
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.,Mohelno 563,675 75 Mohelno 
Místo: k.ú. Bílý Potok, okres Javorník

Zpracoval: Vladimír Troščák
Datum: 31.5.2017

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV -539 231,14 -520 778,92 -1 060 010,06 0,000

1 Zemní práce -509 825,82 -517 904,46 -1 027 730,28 0,000

27 R 162601102 Vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 až 4 m3 -6 597,509 78,50 0,00 -517 904,46 -517 904,46 0,000 0,000
-6597,509
Součet

-6 597,509
-6 597,509

33|R 171201211 Poplatek za uloženi zeminy na skládce (skládkovné) t -11 083,170| 46,00| -509 825,82 0,001 -509 825,82 0,0001 0,000
-11083,17
Součet

-11 083,170
-11 083,170

- 3 Svislé a kompletní konstrukce -409,84 -144,76 -554,60 0,000

58 R 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4- 
XF3-XA1 m3 -0,188 2 950,00 -409,84 -144,76 -554,60 0,000 0,000
"odběrný objekt-zmenšenl-((4,45-3,89)*1,12*0,3)"-0,188
Součet

-0,188
-0,188

4 Vodorovné konstrukce -28 995,48 -2 729íZ# Á ,--31 725,18 0,000

65 R 457532112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od
16 až 32 mm m3 -60,660 523,00 -28 995,48 -2 729,70 -31 725,18 0,000 0,000
"odpočet opevněnl"-60,66 
Součet

-6Q.66Q
-60,660

Celkem
S POZEMKOVÝ ÚÚAD -539 231,14 -520 778,92 -1 060 010,06

I’lti'ti'.kit .icí« i»ik
S.iiíovsk;;
7«i o i .íe, ©
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
stavba: Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14,VC15a a VC15b v k.ú. Bily potok
Objekt: Horní nádrž - vícepráce

Objednatel: ČR-StátnI pozemkový úřad,Blanická383/1 .Olomouc 
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.,i\/lohelno 563,675 75 Mohelno 
Místo: k.ú. Bílý Potok, okres Javorník

Zpracoval: Vladimír Troščák
Datum: 31.5.2017

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 66 185,26 1 290 135,94 1 356 321,20 0,000

1 Zemní práce 0,00 1 268 788,32 1 268 788,32 0,000
23|R 162 201102 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |M3 14 622,334 22,00 0,00 321 691,35 321 691,35 0,000 0.000

násyp těles 4311
těsnící vrstva 1764+5799+100,8
těsnicí koberec 1918,20
vrstva těstníclho koberce v tůni 11,2
"celkem výkop.zpět zásyp.ornice zpět"160S1,575+13963,625+2000 
"odefier -17422,866
"14622,334"
Součet

32 045,200
-17 422,866

14 622,334

29 R 167101102 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 17 042,084 23,00 0,00 391 967,93 391 987,93 0,000 0,000
" Celkem přebytečná zemina,zpět k 
zásypu,omlce"2177,759+13963,625+4419,75 
"odečet"-3519,05
"17042,084"
Součet

20 561,134
-3 519,050

17 042,084
128 001 167101103 Překládáni výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 3 734,037 | 31,10 0,00 116128,55| 116 128,551 0,000 0.000

"překládáni výkopku část-zásyp pod hráz (koef.1,6)"5974,459/1,6
Součet

3 734,037
3 734,037

127 001 171101101
Uloženi sypanlny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % 
PS m3 5 974,459 29,90 0,00 178 636,32 178 636,32 0,000 0,000
3078,459+2896 
přebytek+přebytek rev.
Součet

5 974,459

5 974,459

125 001 181301115
Rozprostřeni omlce tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 m2 6 666,667 18,70 0,00 124 666,67 124 666,67 ivfe-.-', 0,000 0,000
"rozprostřeni přebytku zemin"2000/0,3 6 666,667
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
stavba: Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14,VC15a a VC15b v k.ů. Bily potok
Objekt; Horní nádrž - vlcepráce

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úrad,Blanická383/1,Olomouc 
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.,Mohelno 563,675 75 Mohelno 
Místo: k.ú. Bílý Potok, okres Javorník

Zpracoval: Vladimír Troščák
Datum: 31.5.2017

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost
celkem

Součet 6 666,667

124 R 466989R1 Vytvořeni diverziflkačniho prvku z mrtvého dřeva v nádrži
Soub

3,000 39 800,00 0.00 119 400,00 119 400,00 0,000 0,000
V rámci položky
zajištěni potřebného množství pařezů - 5 ks * 980 Kč = 4900 Kč
1810 Kč = 18100 Kč
poplatek za materiál (23000 Kč)
manipulace a vytvořeni prvků - 8 hod. * 2100 Kč = 16800 Kč 
Celkem 39 800 Kč -1 soubor 
3
Součet

0,000

3,000
3,000

129 001 162301422 |Vodorovné přemístěni pařezů do 5 km D do 500 mm kus 15,000 320,00| 0,00 4 800,00 4 600,00 0,0001 0,000
"dlverzlfikačnl prvek-mrtvé dřevo-pařezy"5*3 15,000
Součet 15,000

130 001 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 15,000 35,30| 0,00 529,50| 529,50 0,000 0,000
15
Součet

15,000
15,000

Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do
132 001 162301415 300 mm kus 30.000 352.00 0,00 10 560,00 10 560,00 0,000 0,000

"diverzifikačni prvek-kmeny stromů"10*3 
Součet

30,000
30,000

131 001 162301915
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D 
kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 30,000 13,60 0,00 408,00 408,00 0,000 0,000
30
Součet

30,000
30,000

4 Vodorovné konstrukce 66 185,26 21 347,62 87 532,88 0,000

78 R 462512270
Zához z lomového kamene s proštěrkovánim z terénu hmotnost do 200 
kg m3 60,656 956,00 51 193,66 6 793,48 57 987,14 0,000 0,000
výkr.č.D.l.l.b.e.c odběrný objekt pod přepadem Th. 3,45
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
stavba: Realizace stavby LBC7 a poinfch cest VC14,VC15a a VC15b v k.ú. Bily potok
Objekt: Horní nádrž - vícepráce

Objednatel: ČR-Státnl pozemkový úřad,Blanická383/1 .Olomouc 
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.,Mohelno 563,675 75 Mohelno 
Místo: k.ú. Bílý Potok, okres Javorník

Zpracoval: Vladimír Troščák
Datum: 31.5.2017

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost
celkem

na výtoku 0,342
patka hráze 125,97
opevněni hráze 60,656
"celkem "190,418-3,45-0,342-125,97
"60,656"
Součet

60,656

60,656
Příplatek za urovnáni ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do

79 R 462519002 200 kg m2 212,296 64,00 0,00 13 586,94 13 586,94 0,000 0,000
odb.objektk pol.č.66,patka,Odběrný objekt 1,14+299,25+6,9 
opevněni hráze 169,55*1,12 
"celkem" 519,586-1,14-299,25-6,9 
"212,296"
Součet

212,296

212,296

82 R 464511122 Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu 
"odběrný objekt-volné kameny"2,0*0,6*0,5 
"hromady v hrázi"3*3*0,5*4 
Součet

m3 18,600 858,00 14 991,60 967,20 15 958,80 0,000 0,000
0,600

18,000
18,600

Celkem 66 185,26 1 290 135,94 1 356 321,20 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
stavba: Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14,VC15a a VC15b v k.ú. Bily potok
Objekt: Dolní Nádrž - méněpráce

Objednatel: ČR-Státnf pozemkový úřad,Blanická383/1,Olomouc 
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o..Mohelno 563,675 75 Mohelno 
Místo: k.ú. Bílý Potok, okres Javorník

Zpracoval: Vladimír Troščák
Datum: 31.5.2017

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV -622 711,92 -530 253,83 -1 152 965,75 0,000

1 Zemní práce -586 780,66 -526 871,18 -1 113 651,84 0,000

29 R 162601102 Vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny If. 1 až 4 m3 -7 863,749 67,00 0,00 -526 871,18 -526 871,18 0,000 0,000
-7863,749
Součet

-7 863.749
-7 863.749

34 R 171201211 Poplatek za uloženi zeminy na skládce t -13 335,924 44,00 -566 780,66 0,00 -586 780,66 0,000 0,000
-13335,924
Součet

-13 335,924
-13 335,924

4 Vodorovné konstrukce -35 931,26 -3 382,65 -39 313,91 0,000

74 R 457532112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním Trakce od
16 až 32 mm m3 -75,170 523,00 -35 931,26 -3 382,65 -39 313,91 0,000 0,000
•'odpočet opevněni záhozem"-75,17 
Součet

-75,170
-75,170

Celkem

KaiM
-622 711,92 -530 253,83 -1 152 965,75

L.ipo'. ;;k:i i 23 
701101 .Il;xc

0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
stavba: Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14.VC15a a VC15b v k.ú. Bily potok
Objekt: Dolní Nádrž - vícepráce

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Blanická383/1 .Olomouc 
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o..l\/loheIno 563,675 75 Mohelno 
Místo: k.ú. Bílý Potok, okres Javorník

Zpracoval: Vladimír Troščák
Datum: 31.5.2017

č. KCN Kůd položky Popis MJ
Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 77 540,59 688 066,56 765 607,15 0,000

1 Zemní práce 0,00 481 294,51 481 294,51 0,000
105 001 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5 831,250 16,00 0,001 93 300,00 93 300,00 0,000 0,000

zemina vytěžená 22752 
zemina k zásypu 22516,001 
omice sejmutá 8034 
ornice k ohumusovánt 609,75 
"celkem zemina vytěžená.k
zásypu,omice"22752+22516,001 +8034+609,75 
"odeeel"-4S080,501
"5831,25"
Souěet

53 911,751
-48 080,501

5 831,250
106 001 |l67101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až4přes100m3 |m3 I 5 831,250 20,00 0,00 116 625,00 116 625,00 0,0001 0,000

"celkem omlce k rozp.,zemlna k těsnícím vrstvám.zásyp
Objektu"7424.25+22516,001
"odečet"-24109,001
”5831,25"
SouCet

29 940,251 
-24 109,001

5 831,250
103|001 167101103 Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 3 644,531 31,10 0,00 113 344,91 113 344,91 0,000 0,000

"překládání výkopku část - zásyp pod hráz {koef.1,6)"5831,25/1,6
Součet

3 644,531
3 644,531

104 001 171101101
Uložení sypanlny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % 
PS m3 3 577,999 4-. 29,90 0,00 106 982,17 106 982.17 0,000 0,000
2235,999+1342 
přebytek+přebytek řev. 
Souěet

3 577,999 

3 577,999
Rozprostření omlce tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo

107 001 181301115 ve svahu do 1:5 m2 2 658,460 19,20 0,00 51 042,43 51 042.43 0.000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
stavba: Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14,VC15a a VC15b v k.ú. Bily potok
Objekt: Dolní Nádrž - vícepráce

Objednatel: ČR-Státnl pozemkový úrad,Blanlcká383/1 .Olomouc 
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.,Mohelno 563,675 75 Mohelno 
Místo: k.ú. Bílý Potok, okres Javorník

Zpracoval: Vladim Ir Troščák
Datum: 31.5.2017

č. KCN Kód položky Popis WIJ Množství
celkem Cena Jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"rozprostřeni přebytku zemin"2658,46 
Součet

2 658,460 
2 658,460

Vodorovné konstrukce 77 540,59 206 772,05 284 312,64 0,000
Zához z lomového kamene s proštěrkovánim z terénu hmotnost do 200

71 R 462512270 kg m3 75,168 956,00 63 441,79 8 418,82 71 860,61 0,000 0,000
odběrný objekt pod.přepadem Th. 2,738
na výtoku 0,342
patka hráze 159,859
opevněni hráze 75,168
“celkem"238,107-(2,738+0,342+159,859)
"75,168"
Součet

75,168

75,168
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do

72 R 462519002 200 kg m2 263,088 64,00 0,00 16 837,63 16 837,63 0,000 0,000
odběrný objekt.patka hráze 1,14+544,810 
opevněni hráze 234,9*1,12 
"celkem"809,038-1,14-544,810 
"263,088"
Součet

263,088

263,088
78|Ř 1464511122 I Pohoz Z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu 1B,60o| 806,001 14 098,801 892,80 14 991,60 0,0001 0,000

"odběrný objekt-volné kameny"2,0*0,6*0,5
"hromady v hrázi"3*3*0,5’4
Součet

0,600
18,000
18,600

Soub
101 R 466989R1 Vytvoření diverzifikačniho prvku z mrtvého dřeva v nádrži 4,000 39 800,00 0,00 159 200,00 159 200,00 0,000 0,000

V rámci položky
zajištěni potřebného množství pařezů - 5 ks * 980 Kč = 4900 Kč
1810 Kč =18100 Kč
poplatek za materiál (23000 Kč)
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
stavba: Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14,VC15a a VC15b v k.ú. Bily potok
Objekt: Dolní Nádrž - vlcepráce

Objednatel; ČR-StátnI pozemkový úfad,Blanická383/1 .Olomouc 
Zhotovitel; Kavyl, spol. s r.o.,Mohelno 563,675 75 Mohelno 
Místo: k.ú. Bílý Potok, okres Javorník

Zpracoval; Vladimír Troščák
Datum; 31.5.2017

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

manipulace a vytvořeni prvků - 8 hod, * 2100 Kč = 16800 Kč 
Celkem 39 800 Kč -1 soubor 
4
Součet

0,000
4,000
4,000

110 001 162301415
Vodorovné přemístěni kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 
300 mm kus 40.000 352,00 0,00 14 080,00 14 080,00 0,000 0,000
"dlverzlfikačnl prvek-kmeny stromů"10"4
Součet

40,000
40,000

108 001 162301422 Vodorovné přemístěni pařezů do 5 km D do 500 mm kus 20,000 320,00 0,00 6 400,00 6 400,001 0,000 0,000
"dlverzlfikačnl prvek-mrtvé drevo-pařezy"5'4
Součet

20,000
20,000

111 001 162301905
Příplatek k vodorovnému přemístěni větvi stromů jehličnatých D kmene 
do 300 mm ZKD 5 km kus 40,000 5,92 0,00 236,80 236,80 0,000 0,000

109 001 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístěni pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 20,000 35.30 0,00 708,00 706,00 0,000 0,000

Celkem 77 540,59 688 066,56 765 607,15 0,000

\ i j:.'’
7<h; o i9

strana 3 z 3



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
stavba: Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14,VC15a a VC15b v k.ú. Bily potok 
Objekt: Revitalizace toku - méněpráce

Objednatel: ĎR-StátnI pozemkový úfad,Blanická383/1 .Olomouc 
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.,Mohelno 563,675 75 Mohelno 
Místo: k.ú. Bilý Potok, okres Javorník

Zpracoval: Vladimír Troščák
Datum: 31.5.2017

Č). KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV -336 458,21 -1 259 063,68 -1 595 521,89 0,000

1 Zemní práce -314 290,81 -437 002,64 -751 293,45 0,000
11 R 121 10-1101 Sejmutí ornice s přemístěním -50m M3 -84,000 16,00| 0,00 -1 344,00 -1 344,00 0,000 0,000

-84
Součet

-84,000
-84,000

13 R 124203102 Vykopávky pfes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tf. 3 m3 -345,400 53,20 0,00 -18 375,28 -18 375,28 0,000 0,000
-345,4
Součet

-345,400
-345,400

14 R 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř, 3 za lepivost m3 -103,620 8,00 0,00 -828,96 -828,96 0,000 0,000
-103,62
Součet

-103,620
-103,620

16 R 162 30-1101 Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -500m M3 -800,400 10,00 0,00 -8 004,00 -8 004,001 0,000 0,000
-800,40
Součet

-800,400
-800,400

23 R 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -3 338,000 103,00 0,00 -343 814,00 -343 814,00 0,000 0,000
-3338
Součet

-3 338,000
-3 338,000

26 R 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -767,2ÓBt* 25,00 0,001 -19180,00 -19 180,001 >40,000 0,000
-767,2
Součet

-767,200
-767,200

-

28 R 171201211 Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) t -5 607,840 56,00 -314 039,04 0,00 -314 039,04 0,000 0,000
-5607,84
Součet

-5 607,840
-5 607,840

24 R 17410110R Zásyp starého koryta se zhutněním m3 -14,000 37,00 0,00 -518,00 -518,00 0,0001 0,000
-14
Součet

-14,000
-14,000

25 R 17510110R Vytřídění hum.zeminy M3 -228,300 26,00 0,00 -5 935,80 -5 935,80 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
stavba: Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14,VC15a a VC15b v k.ú. Bily potok
Objekt: Revitalizace toku - méněpráce

Objednatel: ČR-Státnl pozemkový úřad,Blanická383/1,Olomouc 
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o..Mohelno 563,675 75 Mohelno 
Místo: k.ú. Bílý Potok, okres Javorník

Zpracoval: Vladimír Troščák
Datum; 31.5.2017

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena Jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

-228,3
Součet

-228,300
-228,300

33 R 181 41-1122 Založ.trávnIku lučního výsev.do 1:2 M2 -80,000 5,50 0,00 -440,00 -440,00 0,000 0,000
-80
Součet

-80,000
-80,000

351005 005 72474 Směs travní Hrajinná svahová KG -2,9621 85,00 -251,77 0,00 -251,77 0,0001 0,000
-2,962
Součet

-2,962
-2,962

36 R 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni m2 -6 913,900 4,00 0,001 -27 655,60 -27 655,60 0,000| 0,000
-6913,9
Součet

-6 913.900
-6 913,900

3?|R 18210-1101 Svahováni v zářezech horn 1-4 M2 -491,000| 17,00 0,00 -8 347,00 -8 347,00l 0,000| 0,000
-491
Součet

-491,000
-491,000

40 R 182 30-1131 Rozprost omlce >500m2 >1:5 tl -1 Ocm M2 -80,000 14,00 0,00 -1 120,00 -1 120,00 0,000 0,000
-80
Součet

-80.000
-80,000

38|R 182201101 Svahováni násypů m2 -80,000 17,00 0,00 -1 360,00 -1 360,001 0,000 0,000
-80
Součet

-80,000
-80,000

42|R 185 80-3112 Ošetřeni trávníku Jednorázově 1:2 M2 -80,0001 1,00 0,00 -80,00 -80,00| O.OOOl 0,000
-80
Součet

-80.000
-80,000

4 Vodorovné konstrukce -22167,40 -822 061,04 -844 228,44 0,000
69|R 462512270 Zához z proštěrkovánim z terénu hmotnosti 60 kg do 200 kg - valouny m3 -463,200 1 120,00 0,00 -518 784,00 -518 784,00 0,000 0,000

-463,2
Součet

-463.200
-463,200

71 R 462512370 Zához s prošlěrkovánim z terénu hmotnosti až 300 kg - valouny m3 -118,400 1 280,00 0,00 -151 552,00 -151 552,00 0,000 0,000
-118,4 -118,400
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
stavba: Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14,VC15a a VC15b v k.ú. Bily potok
Objekt: Revitalizace toku - méněpráce

Objednatel: ČR-StátnI pozemkový úfad,Blanická383/1 .Olomouc 
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o..Mohelno 563,675 75 Mohelno 
Místo: k.ú. Bílý Potok, okres Javorník

Zpracoval: Vladimír Troščák 
Datum: 31.5.2017

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Součet -118,400
45 R 462519002 Příplatek za urovnáni ploch záhozu opevněni dna m2 -2 230,600 55,00 0,00 -122 683,00 -122 683,00 0,000 0,000

-2230.6
Součet

-2 230,600
-2 230,600

47 R 463 21-2111 Rovnanlna z lom kam spáry klínované M3 -18,280 1 370,00 -18 280,00 -6 763,60 -25 043,60 0,000 0,000
-18,28
Součet

-18,280
-18,280

46 R 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 -19,360 74,00 0,00 -1 432,64 -1 432,64 0,000 0,000
-19,36
Součet

-19,360
-19,360

48 R 467951130 Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny nad 290 m -21,000 842,00 -2772,00 -14 910,00 -17 682,00 0,000 0,000
-21
Součet

-21,000
-21,000

49 R 467951220 Práh dřevěný dvojitý z kulatiny od 200 do 290 mm m -7,800 904,00 -1 115,40 -5 935,80 -7 051,20 0,000 0,000
-7.8
Součet

-7,800
-7,800

Celkem -336 458,21 -1 259 063,68 -1 595 521,89 0,000

S'i-Á1'N! i>:.)Z!-H!KOVV ÚŘAD

Lipovshó l-’5 _
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
stavba: Realizace stavby LBC7 a poinfch cest VC14,VC15a a VC15b v k.ú. Bily potok
Objekt: Revitalizace toku - vlcepráce •

Objednatel: ČR-Státnl pozemkový úfad,Blanická383/1 .Olomouc 
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.,Mohelno 563,675 75 Mohelno 
Místo: k.ú. Bílý Potok, okres Javorník

Zpracoval: Vladimír Troščák
Datum: 31.5.2017

č. KCN Kůd položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 538,01 146 116,65 147 654,66 0,000

1 Zemní práce 1 538,01 130 850,46 132 388,47 0,000
71 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tf. 3 objemu do 100 m3 m3 18,200 512,00 0,00 9 318,40l 9 318,40 0,000 0,000

"rýhy pro prahy"18,2
Součet

18,200
18,200

72IOOI 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 5,460 146,00 0,00 797,16 797,16 0,000 0,000
'Viz.pol.hloubenl rýh pro prahy-Iepivost 30%"18.2'0,3
Součet

5,460
5,460

74 001 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4 238,000 10,00 0,00 42 380,00 42 380,00 0,000 0,000
"přebytek zeminy-rozšířenf koryta rev.toku"4238 
staničení 0 - 0,676 km
PF 1 - PF 23
Součet

4 238,000

4 238,000

I 32 R 181 41-1121 Založení trávníku lučního výsev.1;5 M2 2 393,000| 3,50| 0,00 8 375,501 8 375,50 0,0001 0.000
((11124+2313)-520)-10524
Součet

2 393,000
2 393,000

34 005 005724150 Travní semeno-lučnl směs ks 43,943 35,00 1 538,01 \ 0,00 1 538,01 \ 0,000 1 0,000
43,943
Součet

43,943
43,943

39 R 181301111
Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 m2 2 393,000 5,00 0,00 11 965,00 11 965,00

■T ' - ■
0,000 0,000

"rozprostřeni omice rev.tok -svahy"239,3/0,1
Součet

2 393,000
2 393,000

73 001 181301115
Rozprostřeni omlce tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 m2 3 000,000 18,70 0,00 50 100,00 56 100,00 0.000 0,000
"rozprostření přebytku zemin a omice" 900/0,3
Součet

3 000,000
3 000,000

41 R 185 80-3111 Ošetření trávníku jednorázově do 1:5 M2 2 393,000 0,00 0,00| 1 914,40 1 914,40 0,000 0,000
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ROZPOČET S VYKAZEWl VÝWIER
stavba: Realizace stavby UBC7 a polních cest VC14,VC15a a VC15b v k.ů. Bily potok 
Objekt: Revitalizace toku - vlcepráce

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Blanická383/1.Olomouc 
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.,Mohelno 563,675 75 Mohelno 
Místo: k.ú. Bílý Potok, okres Javorník

Zpracoval: Vladimír Troščák 
Datum: 31.5.2017

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena Jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

2393 2 393,000
Součet 2 393,000

99 Přesuny hmot a sutí 0,00 15 266,19 15 266,19 0,000

54 R 998 33-2011 úpravy vodn toků přesun hmot T 91,965 166,00l Q,00| 15 266,191 15 266,19| 0,000| 0,000
91,965 91,965
Součet 91,965

Celkem 1 538,01 146 116,65 147 654,66 0,000

STÁTNÍ Úřad
^TajklA' s.iřail jiu-.

IJpovskJ I ,Í5 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
stavba: Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14,VC15a a VC15b v k.ú. Bily potok 
Objekt: Doprovodná výsadba - vícepráce

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Blanická3S3/1 .Olomouc 
Zhotovitel; Kavyl, spol. s r.o.,Mohelno 563,675 75 Mohelno 
Místo: k.ú. Bílý Potok, okres Javorník

Zpracoval: Vladimír Troščák 
Datum: 31.5,2017

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena Jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 249 333,33 249 333,33 0,000

1 Zemní práce 0,00 249 333,33 249 333,33 0,000

52 001 181301115
Rozprostření omice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 m2 13 333,333 18,70 0,00 249 333,33 249 333,33 0,000 0,000
rozprostření přebytku omlce
4000/0,3
Součet

Celkem

13 333,333 
13 333,333

cTvrvÍP07í'’v'KO--;'5-i^AD

Linavsi.::
790 li l

0,00 249 333,33 249 333,33 0,000
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