
D o d a t e k    č. 1 

k e   S m l o u v ě   o    d í l o 
 
 

1. Smluvní strany: 
 

1.1. Objednatel: 

 Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U 

Stadionu 1166  

Adresa: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 zastoupený: Mgr. Bc. Danou Havranovou, MBA, ředitelkou školy  

 IČ: 75137011 

 DIČ: CZ75137011 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu: 78-9364220267/0100  

Telefon: + 420 494 539 211 

 E-mail: skola@vosrk.cz 

 Ke smluvnímu jednání oprávněn: Mgr. Dana Havranová, MBA, ředitelka 

 K technickému jednání oprávněn: František Bárta, vedoucí úseku pro provoz a rozvoj 

 Autorský dozor: Ing. Radek Myšák  

         Zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo             

         „TDS“): Ing. Radovan Šmahel (telefon: 604272896, e-mail: radovan.smahel@tiscali.cz) 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel:    
(firma nebo jméno a údaj o zápisu podnikatele v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci) 

 Název:  TERMOMONT s.r.o. 

 Adresa: Václavské nám. 823/33, 110 00 Praha 1 

 zastoupený: Ing. Stanislavem Čermákem, ředitelem a prokuristou  

 IČO: 45538875 

 DIČ: CZ45538875  

 Bankovní spojení: KB a.s., Litomyšl  

 Číslo účtu: 32805591/0100  

 Telefon, fax: 461 612 264, 461 612 659 

 E-mail: termomont@termomont.cz  

 Ke smluvnímu jednání oprávněn:  Ing. Stanislav Čermák, ředitel a prokurista 

 K technickému jednání oprávněn: Bc. David Šavelka, DiS.   

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 3. 8. 2018 (dále jen 

smlouva), a to tak, že ustanovení 2. Předmět díla, 3. Doba plnění a 4. Cena díla a platební 

podmínky se mění následujícím způsobem a zní takto: 

 

 

2. Předmět díla: 
 

2.1. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce: 

„Rekonstrukce ústředního topení – VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou“ 
v rámci dotace KHK „Rekonstrukce hl. topných rozvodů č.p. 1166 – SM/16/310“ 
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 3. Doba plnění:  
 

3.1.     1. etapa   zahájení: srpen 2018 

    dokončení: do 30. 09. 2018 

     

4. Cena díla a platební podmínky: 
 

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně: 

 

 1. etapa 

 cena bez DPH: 1 996 716,49    

       DPH:  419 310,46   

cena celkem: 2 416 026,95 

 

 2. etapa 

 cena bez DPH: 1 686 822,77    

       DPH: 354 232,78  

cena celkem: 2 041 055,55 

 

 3. etapa 

 cena bez DPH: 1 042 819,76     

       DPH:  218 992,15     

cena celkem: 1 261 811,91 

 

 Celkem (1. až 3 etapa): 

 cena bez DPH: 4 726 359,02     

       DPH:  992 535,39     

cena celkem: 5 718 894,41 

     

 Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 3. 8. 2018, 

přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.  

 

 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

  

 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a 

zhotovitel jedno provedení. 

 

 Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými 

podpisy. 

 

Přílohou dodatku je aktualizovaný časový plán organizace výstavby 

 

 V Rychnově nad Kněžnou dne 6. 8. 2018  V Rychnově nad Kněžnou dne 6. 8. 2018 

  

Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 

 

…………………………………….  ………………………………………… 
za Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu,  TERMOMONT s.r.o., Václavské nám. 823/33, 110 00 Praha 1 

Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166                   Ing. Stanislav Čermák, ředitel a prokurista 

Mgr. Dana Havranová, MBA, ředitelka   


