
AKCE:  Oprava koleje Radotín - Dobřichovice 1. a 2. kol.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM

NÁZEV / POPIS PRACÍ OBJEM PRACÍ NASAZENÍ 12.8 13.8 14.8 15.8 16.8 17.8 18.8 19.8 20.8 21.8 22.8 23.8 24.8 25.8 26.8 27.8 28.8 29.8 30.8 31.8 01.9
Přípravné práce
Oprava svahu
Zemní práce MHS, MzM
Zřízení gabionů 53m3 MHS, MzM
Zřízení příkopů 61,6m MHS 
Výměna KL 71m3 MHS
Úprava GPK a doplnění KL 0,65km+380m3 ASP+SSP
Úprava stezky 80m2 MHS
Oprava přejezdu
Demontáž přejezdu 12m + 13m MHS
Výměna KL 75m MHS
Výměna pražců a dr. kolejiva 6ks MHS
Úprava GKP a doplnění KL 0,2km+92m3 ASP+SSP
Svařování a úprava BK 6ks+200m
Zřízení přejezdu a odv. žlabu 12m + 13m MHS
Oprava GPK
Čištění příkopů 120m3 MHS
Úprava GPK a doplnění KL 1,476km+195m3 ASP+SSP

Dokončovací práce

Zahájení prací:

Dokončení prací:

Předání DSPD:

Ukončení díla: 10.10.2018

16.08.2018

25.08.2018

10.09.2018



Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 93100, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: 3a6f1c4e-a46f-43a9-985a-70be9d124c31

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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