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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 65/2018
č. smlouvy zhotovitele:

MKOLP001ZGRDI. Smluvní strany

město KolínObjednatel:
se sídlem:
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jed
ve věcech technických

00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

IČ:
DIČ:

Telefon
Fax
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

e-mail

(dálejen „objednatel") najedná straně

a

VODOS s.r.o.
Legerova 21, 280 02 Kolín III

47538457
ČZ47538457
Krajský soud v Praze, oddíl č, vložka 18281
7tdtvte
1142004503/5500
Raiffeisenbank, a.s., Kolín

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
ve věcech technických
IČ:
DIČ:

Obchodní rejstřík:
ID datové schránky
Bankovní spojení:
Číslo účtu

e-mail

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé
(společně též Smluvní strany)

II. Předmět smlouvy

Objednatel a zhotovitel potvrzují, že spolu uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek
zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Kanalizace pro sportovní areál Bořky -
zpracování dokumentace" v rozsahu jednostupňové dokumentace, tj. dokumentace pro územní
řízení, stavební řízení, realizaci stavby a výběr zhotovitele. Součástí díla je projednání se správci
inženýrských sítí, dotčenými orgány státní správy a majiteli dotčených nemovitostí v rozsahu
dle ČI. VII. 7. této smlouvy, a dále zapracování případných připomínek, které vyplynou z jednání
s těmito subjekty. Závěrem zajištění odpovídajícího povolení pro realizaci stavby. Smlouva byla
uzavřena dne 22.01.2018.

1.

strana 1 (celkem 2)



r
SOD - PD Kolín - hala Na Borkách - odvodnění

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany jsou sl vědomy, že zápisem z výrobního výboru č. 1 došlo ke zvýšení rozsahu
stavby „Kolín - sportovní hala Na Borkách - odvodnění". Byl posunut napojovací bod na stávající
kanalizaci tak, že původně navržená délka výtlaku 272 m se zvětšila na 1025 m (došlo
k prodlouženi).

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodě III. 1. dochází k níže uvedené úpravě smlouvy:
• Článek IV. 2. nově zní:

Cena za zhotoveni díla v rozsahu dle článku II. 1. této smlouvy činí 215 000,-Kč + DPH v platné
výši.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 65/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností
originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2. Všechna ostatní ustanoveni smlouvy č. 65/2018 o dílo ze dne 22.01.2018 zůstávají v platnosti
beze změn.

3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.

4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad
či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

29. 06. 2018 1 9 -07- 2018v Kolíně dne V Kolíně dne
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