
DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo  

kterou uzavřely dne 24. 7. 2018 tyto smluvní strany: 

 

1. Smluvní strany 

 

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace 
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12 
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300 
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091 
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001 
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem 

na straně jedné (dále jen "objednatel") 

a 
1. Largo, spol. s.r.o. 
se sídlem: Smetanova 841, Vsetín, PSČ: 755 01 
IČ: 46993754, DIČ: CZ46993754 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 6744640227/0100 

zapsaná v obchodním rejstříku vložka C 20867 u Krajského soudu v Ostravě  

Zastoupena: Martinem Zajíčkem, jednatelem společnosti 
 
na straně druhé (dále jen "zhotovitel") 

          
     2. Předmět dodatku  

 

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Oprava chodníku – dětský koutek uzavřené dne 24. 7.2018, kterým 
se mění ustanovení čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. 
 

 
2.1. Změna článku IV. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (cena díla) – nové znění:  
 
Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je 
v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná a činí částku: 

 
 
Cena dle SOD    178 100 Kč 
VCP      39 045 Kč 

 
 Cena díla dle dodatku   217 145 Kč 

 

Vícepráce souvisí se zjištěním skutečných výměr, které činí 317 m2 (dle SOD 260 m2). 
 
Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Příslušná 
platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.  
Cena díla bude fakturována jednorázově po předchozím odsouhlasení objednatelem.  

  

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 



 

3. Závěrečná ustanovení 

 

3.1.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží  

po jednom. 

 

Ve Zlíně dne 27. 7. 2018 

 

 

 

…………………………………..     …………………………………………. 

Za objednatele      Za zhotovitele 

Ing. Roman Horský, ředitel    Martin Zajíček, jednatel 

  


