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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 08. 2017 
č. objednatele: ……………. 
č. zhotovitele: 008/2017 

(dále jen „Dodatek č. 4“), uzavřený mezi smluvními stranami: 
 
 
Objednatel:    Město Vysoké Mýto 
Adresa:    B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský - starosta města   
xxx 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla: 
xxx 
 
 
 
 
 
Bankovní spojení:   xxx 
Číslo účtu:    xxx 
IČ:     002 79 773 
DIČ:      xxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    Merit Bau CZ a.s. 
Sídlo společnosti:   K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany 
Zastoupený ve věcech smluvních: xxx 
Zastoupený ve věcech technických:  
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení:    xxx 
Číslo účtu:    xxx 
IČ:      272 59 544 
DIČ:      xxx 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka č. 2601. 
(dále jen „zhotovitel“) 
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Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu 
administrativních náležitostí na straně Objednatele. 
 
1.  Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.1. se doplňuje takto: 
Termín dokončení stavby se na základě vyřizování administrativních náležitostí prodlužuje do 
15. 08. 2018. Založení trávníků bude s ohledem na klimaticky nevhodné podmínky - vysoké 
teploty v měsíci červenci provedena v termínu do 31. 10. 2018. Provedení založení trávníků 
po termínu dokončení stavby nebude mít vliv na držení 10 % pozastávky.  
Propojení plynovodu bude provedeno po předání a kolaudaci stavby na vyzvání objednatele 
a po vydání povolení od innogy Česká republika a.s. 
 
3.  Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.16. až 11.20., které zní 

takto: 
11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30. 08. 2017, Dodatku č. 1 ze dne                          
02. 11. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 25. 01. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 30. 05. 2018 zůstávají 
tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a nemění se. 
11.27. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze 
smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
11.28. Tento Dodatek č. 4 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel 
i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.  
11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne                              
………………….. usnesením č. ………………... 
11.30. Smluvní strany se dohodly, že Město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto 
Dodatku č. 4 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“ 
 
 
Ve Vysokém Mýtě, dne 25. 07. 2018   V Pardubicích, dne 03. 07. 2018 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………  ………………………………………………… 
za objednatele:     za zhotovitele: 
Ing. František Jiraský, starosta města  Petr Veselý, člen představenstva 


