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DODATEK č.1 smlouvy o dílo 
 

 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) 
 

(dále jen „smlouva“) 
 

Číslo smlouvy objednatele:  2018/4ZS/0007/1  

Číslo smlouvy zhotovitele:  1802/1  

 
 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 
 

 
1.  Objednatel: 

 
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, 
příspěvková organizace  

  
     Adresa: Kralovická 1695/12, 323 00 Plzeň  
  
     IČ: 49777530 

 
     Zastoupen: Mgr. Jitka Mejcharová, ředitelka školy 

 
     Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

 
     Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
     a) smluvních: Mgr. Jitka Mejcharová, Mgr. XXXXXXXXXX 

 
     b) technických: XXXXXXXXXX - správce nemovitosti 

XXXXXXXXXX - školník a technický pracovník 
 

 
2.  Zhotovitel: 

 
KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o.  
 

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Plzni, oddíl C, vložka 14788 

     Sídlem: Bendova 1087/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 
     IČ: 26352281 
     DIČ: CZ26352281 
     Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
     Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 
     Jednající: Ing. Václav Kruml – jednatel 

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
     a) smluvních: Ing. Václav Kruml – jednatel 
     b) technických: Ing. Václav Kruml – jednatel 
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Článek II. 

 
Dne 9. 5. 2018 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2018/4ZS/0007 

(dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „Stavební úpravy pavilonu Stravování, 4. ZŠ 
Plzeň, Kralovická 1695/12“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo 

možno předvídat, dodatečné vícepráce a méněpráce zhotovitel zpracoval a ocenil. 

 

 

  Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění předmět díla 

a cena za dílo. 

 
 

       1)  stávající znění článku III. odst. 2. zní: 
 

     Zhotovitel je povinen dílo provést 

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,  
 

-  v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro 
zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 4 ze dne 25. 1. 2018 

 

– v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne:      25. 4. 2018 

– v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími 
technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, 
pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.  

 
 
       se mění na toto následující znění: 

 

     Zhotovitel je povinen dílo provést 

-      v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,  
 

- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro 
zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 4 ze dne 25. 1. 2018 

– v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne:  25 4. 2018 a Změnovým listem 
+ soupisem víceprací a méněprací 

– v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími 
technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, 
pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.  

 

 
2)  stávající znění článku V. odst. 1. zní: 
 
  

Cena za dílo se sjednává ve výši: 
2 592 731,-Kč (slovy:dvamilionypětsetdevadesátdvatisícsedmsettřicetjednakorunačeská) bez 
DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě. 
 
 

se mění na toto následující znění: 
 
 

Cena za dílo se sjednává ve výši: 
2 653 781,-Kč (slovy:dvamilionyšestsetpadesáttřitisícsedmsetosmdesátjednakorunačeská) bez 
DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě. 
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Článek III. 

 
Ostatní části Smlouvy ze dne 9. 5. 2018 zůstávají beze změny.  
 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel 
 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 
 
Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za 
oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 
 
 
 
 
Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha: 
č. 1 – Změnový list + soupis víceprací a méněprací                  
 
 
 
 
 
V Plzni  dne 8. 8. 2018   V Plzni  dne 8. 8. 2018 
 
 
 
 
 
 
Objednatel:   Zhotovitel:  

 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. 
    4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, 
               příspěvková organizace 

KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o. 
Ing. Václav Kruml 

    Mgr. Jitka Mejcharová, ředitelka školy jednatel 
  
  

 


