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SMLOUVA O DÍLO
na akci ,,Dokon&ní rekonstrukce objektu ,Bio VZLET', Holandská i/66g, Praha 10"

Městská část Praha ío
se sídlem Praha lO, Vršovická 68, PSČ 101 38
IČ: OO o6 39 4'
DIČ: CZoOO63941
jednající Ing. Vladimírem Novákem, starostou
ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí Odboru majetkopMvního

(dále jen mObjednatel") m

[
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VISTORIA CZ a.s.
se sídlem Praha l, Revoluční 767/25, PSČ 110 oo
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581
jednající PhDr. Petr Volf, MRA, předseda představenstva
email:
Bankovní spojení: IJniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ii.
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s. Praha, č.ú.

(dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako ,Smluvní strany" nebo jednotlivč
,,Smluvní strana")

uzavřeli níŽe uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského
zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva"):

1. SMLUVNÍ STRANYAJEJICH ZÁSTUPCI

1.1. Objednatel je oprávněn jmenovat svým zástupcem fyzickou osobu nebo právnickou osobu,
která bude zajišťovat výkon práv a plnění povinností Objednatele podle této Smlouvy.
jmenování či odvolávání zástupce Objednatele nepodléhá souhlasu Zhotovitele.
Zástupcem Objednatele jmenuje Objednatel pana Ing. jiřího Doležala. Zástupce
Objednatele je bez potřeby dalŠího zmocnění ®ména oprávněn:

1.1.1. jménem Objednatele zajišťovat výkon vŠech práv a plnění povinnosti"
Objednatele podle této Smlouvy s výjimkou:

1.1.1.1. právních jednání, u nichŽ to výslovně vylučuje tato Smlouva;
1.1.1.2. změn Smlouvy;

1.1.1.3. zruŠení Smkouvy;

1.1.2. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v
jakém je to nezbytné pro provádění Díla.
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1.2. ZWěnu této Smlouvy, která spočívá ve stanovení nových práv a povinností Smluvních
stran, je možno provést pouze uzavřením písemného dodatkn podepsaným osobou
oprávněnou jednat jménem Objednatele, kterou je:

1.2.a. ,Bzícká osoba či osoby, které jsou na základě obecně závazných právních
předpisů a příslušných interních předpisů Objednatele v rámci organizační
struktury Objednatele oprávněny jménem Objednatele měnit či uzavírat tuto
Smlouvu;

1.2.2. osoba, která je k podpisu dodatku k této Smlouvě zmocněna na základě
speciální plné moci nebo pověření uděleného osobou podle článku 1.2.1 této
Smlouvy.

1.3. Objednatel je oprávněn povčřit vykonáním určitého právního jednání nebo určitých práv a
povinností rovněŽ jakoukoli jinou třetí osobu na základě speciální písemné plné moci nebo
pověření podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem Objednatele. Za Objednatele je
rovněž oprávněn jednat jeho zaměstnanec, a to v rozsahu svého pracovního zařazení.

1.4. Ob.jednatel je oprávněn jmenovat více svých zástupců; v takovém případě je oprávněn
každý z nich jednat samostatně, nebude-li stanoveno jinak.

á.5. Technickým dozorem se rozumí fyzická nebo právnická osoba jmenovaná Objednatelem,
která je oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí obecně závaznými
právními předpisy a případně touto Smlouvou, a to zejména povinnost vykonávat
technický dozor stavebníka nad prováděním Díla ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního
zákona. Technickým dozorem jmenuje Objednatel B.U.V., spol. s r.o. Nad rámec toho je
dále Objednatel oprávněn jmenovat i další osoby, které budou vykonávat technický dozor.
Nebude-li uvedeno jinak, je B.U.V., spol. s r.o. oprávněn vykonávat činnost technického
dozoru samostatně a případné další osoby povčřenC ňínkcí technického dozoru, budou
podléhat jeho pokynům. Jmenování či odvolávání technického dozoru ňepodlChá
souhlasu Zhotovitele.

1.6. Technický dozor je oprávněn zejména:

1.6.i. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádční Díla v rozsahu, v
jakém je to nezbytné pro provádění Díla, s výjimkou zmčn této Smlouvy;

1.6.2. vstupovat na staveniŠtě za účelem kontroly průběhu provádění Díla.

1.7. Objednatel je dále oprávněn pověřit jakoukoli třetí osobu výkonem fiinkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v rámci provádění Díla, která bude
oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí obecnč závaznými právními
předpisy a případně touto Smlouvou. Koordinátorem BOZP jmenuje Objednatel
B.U.V., spol, s r.o. Jmenování či odvolávání koordinátora BOZI? nepodléhá souhlasu
Zhotovitele.

1.8. Zhotovitel tímto jmenuje svého zástupce, kterým a zmocňuje ho k
tomu, aby mohl jednat jménem Zhotovitele podle této Smlouvy. Zhotovitel současně tímto
jmenuje svého hlavního stavbyvedoucího, ktelým je . Pro odstranění
pochybností se stanovuje, Že jmenování či odvolávání zástupce Zhotovitele, resp.
stavbyvedoucího nepodléhá souhlasu Objednatele, Zhotovitel však je povinen neprodleně
sdělit Objednateli změnu svého zástupce či stavbyvedoucího.

1.9. Zástupce zhotovitele je bez potřeby dalšího zmocnění oprávněn Činit jménem Zhotovitele
vůči Objednateli všechna právní jednání související s prováděním Díla dle této Smlouvy, s
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yýjimkou změn této Smlouvy a s výjimkou jejího rušení. Zástupce Zhotovitele je povinen
po celou dobu provádění Díla řídit činnost Zhotovitele na staveništi. Je-li zástupce
Zhotovitele dočasně nepřítomen na staveništi během provádění Díla, je Zhotovitel
povinen jmenovat vhodnou náhradní osobu a písemně oznámit její jméno a osobní údaje
Objednateli.

1.10. Zástupce Zhotovitele je povinen přijímat pokyny technického dozoru a Objednatele. Tím
není dotčena povinnost Zhotovitele zabezpečit odborné vedení provádění Díla osobou,
které byla dle obecně závazných právníCh předpisů udělena autorizace k odbornému
vedení stavebních prací a která zabezpečí plnění všech povinností uložených Zhotoviteli
stavebním zákonem a dalšími právními předpisy. Zástupce Zhotovitele a všechny osoby
pověřené Zhotovitelem plněním právních jednání dle této Smlouvy jsou povinny mít
oprávnění podle zvláštních předpisů a plynně ovládat český jazyk. Jestliže osoby podle
předchozí věty neovládají plynně český jaxyk je Zhotovitel povinen zařídit, aby byl po
celou dobu provádění Díla k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
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2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpeČí pro Objednatele dílo, které
spočívá v kompletní dodávce stavby se souhrnným názvem ,Dokončení rekonstrukce
objektu 'Bio VZLET, Holandská 1/669, Praha 10" (dále jen ,,Dílo") v rozsahu a
v souladu s projektovou dokumentací stavby, vypracovanou ve stupni dokumentace pro
provádění stavby, která tvoří Přílohu itéto Smlouvy, jakož i v souladu s pokyny
Objednatele, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotovitdi Cenu díla (jak je
níŽe definována).

2.2. Kompletní dodávkou Díla se rozumí pro účely této Smlouvy dodávka a montáž všech věcí,
prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu Díla
v rozsahu dle článku 2.1 této Smlouvy, provedení všéch předepsaných zkoušek a rěvizí
umožňujících Objednateli řádné užívání Díla v souladu s touto Smlouvou a zajištění
vydání kolaudačního souhlasu, nebo jiného veřejnoprávního rozhodnutí, povolení či
jiného správního aktu v právní moci (pokud ji nabývá), který bude povolovat, resp.
umožňovat řádné uŽívání Díla a bude potvrzovat jeho dokončení. Veškeré práce
neuvedené v této Smlouvě, ale nezbytné k řádnému provedení Díla nebo jeho dokončení,
které Zhotovitel ke dni uzavření této Smlouvy mohl a měl při vynaložení veškeré odborné
péče předvídat, jsou považovány za součást předmětu Díla. Zhotovitel není oprávněn
vznášet jakékoli nároky z důvodu nesplnění své povinnosti či opomenutí, vypľývajíeích
z tohoto článku.

2.3. Zhotovitel je poviDen Yyhotovit dokumentaci skuteČného provedení Díla, v níž budou
uvedeny a zakresleny všechny potřebné údaje vyžadované touto Smlouvou, technickými
normami a zavedenou odbornou praxí. Zhotovité1 je povinen uchovávat dokumentaci pro
provedení Díla a průběŽně ji aktualizovat tak, aby odpovídala stavu provádění Díla.

2.4. Předmět Smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném
rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních
materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení
požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních
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listů, ýpovolení, potvrzení, schválení, odzkouŠení, poskytnutí záruk za celé Dílo a
odstraňování vad v ZáruČní době (jak je níže definovaná).

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v celém rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla, Že
disponuje takÔvými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla
nezbytné. Zhotovitel výslovně prohlašuje, Že se seznámil se všemi dokumenty vztahujícími
se k Dílu a prohlašuje, že v nich nenalezl Žádné vady a nesrovnalosti. Zároveň prohlašuje,
Že rozsah a kvalita informací v těchto dokumentech nebrání a pIně postačuje k řádnému
provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že při vynaložení veškeré odborné péče nezjisti!
žádnou chybu, opomenutí, nejasnost či nesrovnalost v těchto dokumentech a že jim pInč
porozuměl. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky v rozporu s tímto
prohláŠením.

2.6. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že navštívil staveniště, a s odbornou péČí prověřil
místní podmínky na staveništi (včetně provedení veškerých nezbytných průzkumů, resp.
shledal, že jejich provedení není nezbytné) a vyhodnotil je jako zcela vyhovující pro
provedení Díla za podmínek uvedených v této Smlouvě.

-4

3. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla v den předání staveniště dle Článku 4.2 tétG
Smlouvy (dále jen ,,Den zahájení prací") a od tohoto dne postupovat při provádění Díla
v souladu se zavedenou odbornou praxí a dle Harmonogramu prací (jak je níže
definován).

3.2. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do 332 kalendářních dnů ode Dne zahájení
prací (dále jen ,Lhůta pro dokončení"). Lhůta pro dokončení se prodlužuje v
případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla
zpozdí oproti původní Lhůtě pk) dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v
souladu se zavedenou odbornou praxí a Harmonogramem prací. Lhůta pro dokončení se
neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro"
dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele. Zhotovitel
podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta reálná a
dostatečná, a Že s ní bezvýhradně souhlasí.

3.3. V případě, Že nastanou okolnosti (S výjimkou okolností vyvstávajících z nedodržení
závazků nebo z porušení této Smlouvy Zhotovitelem), které dle názoru Objednatele
přiměřeně opravňují Zhotovitele k prodloužení Lhůty pro dokončení (dále jen
,,Mimořádné okolnosti"), stanoví Objednatel délku tohoto prodloužení a oznámí ji

,
písemně Zhotoviteli. Za Mimořádné okolnosti jsou jmenovitě považovány nepředvídatelné
a nevyhnutelné události mimořádného charakteru, přímo ovlivňující provádění Díla a
vzniklé po uzavření této Smlouvy: válka, občanská válka, povstání, revoluce, národní
stávka, oficiální embargo, požár, exploze, zemětřesení, povodeň. Za Mimořádné okolnosti
se nepovažují zejména ekonomické, finanční a měnové změny, změna ekonomické situace
Zhotovitele, nepříznivé klimatické podmínky, výpadek elektřiny, ztráta dodávky elektrické
energie na dobu kratší než 3 dnů v souhrnu za jeden kalendářní měsíc, stávka pracovníků
Zhotovitele nebo jeho poddodavatele, zrušení oficiálního povolení či nehody, za něž
odpovídá Zhotovitel nebo jakýkoli jeho poddodavatel, ledaže Objednatel v konkrétním
případč rozhodne, že se takové okolnosti považují za Mimořádné okolnosti (takové
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rozhodnutí záleží výlučně na svobodné vůli Objednatele a Zhotovitel není oprávněn se
takového rozhodnutí domáhat, a to z jalg"'chkoli důvodů).

3·4. Objednatel není povinen učinit jakákoliv rozhodnutí v souladu s äánkem 3.3 této Smlouvy
pokud Zhotoyitel:

3.4.1. do 3 dnů od okamžiku, co nastala Mimořádná událost poprvé, nebo co se o
Mimořádné události Zhotovitel dozvěděl, nebo co se o ní Zhotovitel měl a
mohl dozvědět, neuvědomí Objednatele písemně, a

3.4.2. pokud do 3 dnů, nebo v jiné rozumné lhůtě tak, jak bude odsouhlasena
Objednatelem, po takovémto písemném oznámení nepředal Objednateli
podrobnosti o důvodech pro prodloužení doby, jež se můŽe povaŽovat za
oprávněné, a návrhy na snížení tohoto zpoZdění.

3.5. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s harmonogramem prací, který tvoří
PříĹohu 2 této Smlouvy (dále jen »Harmonogram prací"). Objednatel je oprávnčn
spoléhat se při plánování svých činností na Harmonogram prací. Zhotovitel je povinen
předat Objednateli upřesněný Harmonogram prací v rámci provádění Díla do 5 dnů ode
dne, kdy mu doručí Objednatel výzvu k takovému upřesnění. Upřesněný Harmonogram
prací musí být vyhotoven v souladu se zavedenou odbornou praxí tak, aby umožňoval
dokončení Díla ve Lhůtě pro dokončení. Upřesněný Harmonogram prací musí obsahovät:

3.5.1. postup, kterým hodlá Zhotovitel provést Dílo, postup výToby zařízení a
dodávek na staveniště, výstavby, montáže a zkoušení;

3.5.2. všechna stadia provádění Díla každým z poddodavatelů;
3.5.3. nezbytné a plánované návštěvy správců dotčených sítí a vedení; a
3.5.4. sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených v této Smlouvě; a
3-5·5. průvodní zprávu, která bude obsahovat:

3.5.5.1. všeobecný popis metod provádění Díla, které Zhotovitel hodlá
použít, a

3.5.5.2. popis hlavních etap provádění Díla, a
3·5.5-3. údaje o předpokládaném počtu personálu Zbotovitele v každé

kategorii a všech typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na
staveništi v každé z bľavnícb etap provádění Díla.

3.6. Pokud Objednatel do 10 dnů poté, co upřesněný Harmonogram prací obdržel, neoznámí
Zhotoviteli, v čem tento dokument neodpovídá této Smlouvě, nahrazuje původní
Harmonogram prací.

3.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli aktualizovaný Harmonogram prací, kdykoli
předchozí Ilarmonogram prací nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi
Zhotovitele dle této Smlouvy. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen splnit v případě yýzvy
Objednatele k předložení aktualizovaného Harmonogramu prací do 3 dnů od doručení
příslušné výny. Dokud není takový äktualizovaný Harmonogram prací schválen ze strany
Objednatele, je pro Zhotovitele závazný předchozí Ilarmonogram prací.

3.8. Jestliže se postup provádění Díla kdykoliv zpomalí oproti platnému Harmonogramu prací
o více než lO dnů, pak je Zhotoviteľ povinen předložit Objednateli do 3 dnů od takového
zpomalení provádění Díla oproti platnému · Hamionogramu prací revidovaný
Ilannonogram prací s průvodní zprávou, v níž popíše metody, které hodlá použít k tomu,
aby se postup urychlil a byla dodržena Lhůta pk) dokončení. Zhotovitel je v takovém
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přípa(jě povinen použít na vlastní riziko a náklady takové metody, které mohou zahrnovat
prodloužení pracovní doby a/nebo zvýšení počtu personálu Zhotovitele a/nebo zvýšení
počtu vybavení Zhotovitele, to vše na náklady Zhotovitele. Jestliže tyto metody způsobí
Objednateli dodatečné náklady, je Zhotovitel povinen tyto náklady Objednateli nahradit.

3.9. Objednatel je oi)rávněn písemným oznámením vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění
Díla nebo jeho přísluŠné části, pokud Zhotovitel porušuje svoje povinnosti vyplývající
z této Smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů či technidšýdi norem. V
takovém případě je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které
vzniknou Objednateli v důsledku přerušení provádění Díla. Ve výzvě k přerušení podle
tohoto článku je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel v době přerušení
provádění Díla odstranil následky vzniklé nesprávným prováděním Díla a pokračoval v
provádění Díla řádným způsobem. K tomuto účelu je Objednatel oprávněn udělit
Zhotoviteli závazné pokyny a stanovit Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění
veškerých vytýkaných nedostatků. Porušení povinnosti odstranit vytýkané nedostatky v
provádění Díla v uvedené dodatečné lhůtě se považuje za podstatné porušení této Smlouvy
Zhotovitelem. Veškeré náklady na odstranění vytýkaných nedostatků a obnovení řádného
provádění Díla nese Zhotovitel. Přerušení provádění Díla z důvodů na straně Zhotovitele
nemá za následek prodloužení Lhůty pro dokončení ani jiných lhůt dle této Smlouvy.
Během přerušení je Zhotovitel povinen chránit, skladovat a zabeu)ečovat Dílo (resp.
jakoukoli jeho část) před zničením či jakýmkoliv zchátráním, odcizením, ztrátou nebo
poškozením.

3.10. výzva k přerušení prací bude obsahovat specifikaci stavebních prací, jejichž provádění se
má přerušit, časový rozsah požadovaného přerušení prací (není-li takové datum uvedeno,
má se za to, Že je Zhotovitel povinen přerušit příslušné práce, které mají být přerušeny,
bezodkladně) a důvody pro nařízení přerušení. Zhotovitel je povinen přerušit provádění
Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neúťrpěly
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti a prací, které
jsou nezbytné k zabezpečení již provedených částí Díla před poškozením, ztrátou,
odcizením, znehodnocením nebo zniČením. Po dobu přerušení provádění Díla se
Zhotovitel dále zavazuje zajistit provedení těch prací, které jsou nezbytné z hlediska
dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a vykonatelnými
rozhodnutími příslušných orgánů.

3.11. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění Díla i z jakýchkoliv
jiných důvodů nad rámec č)ánku 3.9 této Smlouvy. Pokud přerušení provádění Díla bylo
způsobeno těmito jinými důvody, prodlužuje se Lhůta pro dokončení o dobu tohoto
přerušení.

3:12. Přerušení prací na Díle podle Článku 3.9 této Smlouvy nebude mít vůbec dopad na Cenu
díla. Přerušení prací na Díle podle článku 3.11 této Smlouvy nebude mít dopad na Cenu
díla v případč, Že takové pozastavení nebude (v souhrnu všech přerušení dle äánku 3.11 za
dobu provádění Důa) delší než 60 dnů (pro vyloučení pochybností Smluvní strany
prohlašují, Že v takovém případě nevzniká Zhotoviteli ani nárok na úhradu nákladů
souvisejících s pozastavením prací a zabezpečením Díla).

3.13. Zhotovitel je povinen obnovit provádění Díla bez zbytečného odkladu poté, co obdrží
pokyn Objednatele k obnovení prací. V případě přeruŠení provádění Díla dle článku 3.9
Objednatel není povinen vydat pokyn k obnovení prací před tím, než odpadnou nebo
budou odstraněny všechny překážky, pokud takové překážky byly důvodem pro přerušení
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j$rovádění Díla. Objednatel je před obnovením provádění Díla oprávněn požadovat
vykonání nezbytných technických prohlídek. Zhotovitel je povinen napravit veškerá
poškození nebo vady či ztráty na stavbě nebo v zařízeních či materiálech, k I)imž došle:
během přerušení provádění Díla.

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA A STAVENIŠTĚ

4.1. Dílo bude prováděno zejména v objektu na ulici Holandská č.p. i/66g, Vršovice, Praha io,
který je součástí pozemku pare. Č. 8, a dále též na pozemcích pare. Č. 10/1, lO/3, 11/1,
548/1 a 548/2, resp. v objektech, které jsou součástí těchto pozemků nebo které stojí na
těchto pozemcích, to vše v k.ú. Vršovice, obec Praha.

4.2. Staveniště bude Objednatelem předáno Zhotoviteli nejpozději do 15 pracovních dnů ode
dne uzavření této Smlouvy. O předání staveniště bude sepsán protokol vyhotovený a
podepsaný oběma Smluvními stranami.

4.3. Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění
přístupu na staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených
pozemků a uhradit na své náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a
výjezdem na staveniŠtě. Při zajištční výjezdu a příjezdu na staveniště nesmí Zhotovitel
omezovat práva jakékoliv třetí osoby nad rámec povolený právními předpisy.

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, yjezd a výjezd na staveniště po celou dobu
provádění Díla udrŽován průjezdný bez jakýchkoliv překážek. Zhotovitel je rovněž
povinen zajistit oplocení staveništč a zamezit nepovolaným osobám vstup na staveniště.

4.5. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řízení příjezdu, yjezdu, %ezdu a pohybu
vozidel na staveništi, umisťovat varovné nápisy a značky vyžadované obecně závaznými
právními předpisy a činit veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob
podílejících se na provádění Díla, jakož i ostatních osob pohybujících se na staveništi či
v jeho okolí, tj. zajistit dodržování veškerých pravidel BOZP,

4.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na staveniště byl umožněn pouze osobám, které
Zhotovitel používá pro provádění Díla a jakýmkoliv osobám určeným Objednatelem, a
zajistit staveniště takovým způsobem, Ze bude znemožnčn vstup vŠem osobám, které
nejsou pracovníky Zhotovitele, Objednatele ani jinými povčřenými osobami.

4.7. Zhotovitel zajistí všechny potřebné souhlasy od majitelů pozemků sousedících se
staveništěm a/nebo dotčených stavebními pracemi, týkajících se umožnění dočasného
přístupu a/nebo zabrání pozemku vČetně zhotovení příslušné dokumentace. Objednatel
k tomu poskytne součinnost.

4.8. Náklady na zařízení staveniště včetně jeho p'ojektu, řízení o povolení dočasné stavby
staveniště, jeho stavbu, oplocení staveniště, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení
staveništč jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za Dě požadovat na
Objednateli jakékoliv dodatečné úhrady či jiná plnění.

4.9. Zhotovitel bude provádět jakékoliv činnosti při provádční Díla na staveništi. Pokud bude
Zhotovitel pro provádění Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat
tuto skutečnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými
vlastníky pozemků a obstarat veškeré nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit
veškeré s tím spojené poplatky či platby, to vše na své vlastní náklady.
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4.10. Zh«ovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo staveniŠtě pouze, pokud předem o
těchto pracích informoval Objednatele a ten je písemně sChválil.

4.11. Mimo staveniště a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla
nebo mechanizační prostředky (vyjma bčžnCho parkování), nesmějí se zde zřizovat žádné
dočasné příst'¥ešky a nesmí být žádným qpůsobem narušován provoz sousedících objektů
nebo práva vlastníků a uživatelů pozemků sousedících se staveništěm, vyjma případů, kdy
si takové oprávnční zajistí Zhotovitel v souladu s Článkem 4.9 této Smlouvy.

4.12. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště a jeho bezprostřední okolí po celou dobu
provádění Díla řádně uklizené. Úklid staveniště je povinen provádět dle potřeby, případně
i několikrát denně. Pokud Zhotovitel nebude udržovat staveniště a jeho bezprostřední
okolí čisté a v pořádku v souladu s požadavky Objednatele, zajistí tento úklid Objednatel
na náklady Zhotovitele poté, co Zhotovitele upozornil na nepořádek na staveništi či jeho
bezprostředním okolí a Zhotovitel tento nepořádek do druhého dne neuklidí.

4.K3. Zhotovitel je povinen staveniště vyldidit a předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode
dne předání Díla. Po uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávnčn na staveništi ponechat jen
stroje, yýrobní zařízení a materiál potřebný k odstranění vad, a tyto stroje, zařízení a
materiál je povinen ze staveniště odstranit do 15 dnů od odstranění vad Díla.

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní
odpovědnost.

5.2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění Díla postupovat
s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, Zhotovitel
dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, bezpečně
a spolehlivě využitelné Dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou a účelu
použití

5.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy
včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této Smlouvy včetně
oboustranně přijatých zmčn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími
podklady Objednatele, pokyny Objednatele v souladu s jeho .zájmy i vyjádřeními
kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění
Smlouvy a kterými jsou Zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni.

5.4. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2oo1 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména
umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost
vŠem příslušným orgánům a osobám při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

5.5. Kontrolní den se obvykle koná na staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve
stejný den a stejnou hodinu. Termín konání kontrolního dne bude stanoven při předání a
převzetí staveniště. Objednatel je oprávněn s dostatečným předstihem stanovit jiný termín
či místo konání kontrolního dne. Na každém kontrolním dnu podá Zhotovitel Objednateli
ke kontrole ve třech vyhotoveních zprávu o postupu provádění Díla. Každá zpráva o
postupu provádění .Díla bude obsahovat:

5.5.1. diagramy a podrobné popisy pokroku prací ode Dne zahájení prací do dne
vystavení u)rávy, včetně všech stadií provádění jednotlivých prací, staveb á

m
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dodávek na staveniště, včetně přehledu a popisu provedenýCh prací v
položkovém členění odpovídajícímu rozpoČtu Díla;

5.5.2. podrobné údaje o počtu pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů
vybavení Zhotovitele na staveništi;

5.5.3. koi)ie dokumentů o zajištění jakosti, výsledky zkoušek a certifikáty materiálů;
5.5.4. srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškeíých

událostech nebo okolnostech, které by mohly ohrozit dokonČení Díla v
souladu s touto Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro
překonání zpoždční.

5.6. Kontrolní den vede Objednatel a účastní se ho Zhotovitel a další osoby určené
Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců poddodavatelů dle požadavků
Objednatele.

5.7. Z průběhu kontrolního dne sepíší Smluvní strany písemný zápis, kteíý mohou nahradit
zápisem do stavebního deníku.

5.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací na Díle kdykoliv po dobu provádění
Díla i mimo kontrolní dny a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou
zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro provedení Díla, a to s vědomím Zhotovitele.

5.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
Zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se
všichni jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů chovali na staveništi v souladu
s právními předpisy, přičemž po celou dobu provádění Díla platí na staveništi zákaz
konzumace alkoholických nápojů či jiných návykových látek. V případě porušení takových
povinnosti ze strany kteréhokoli pracovníka, je Objednatel, případně technický, dozor,
oprávněn takového pracovníka ze staveniště vykázat (bez nároku Zhotovitele na jakoukoli
kompenzaci za takové vykázání).

5.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání
Objednatele povinen doložit.

5.11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v dobč jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání Objednatele provést okamŽitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese Zhotovitel. Ustanovení tohoto bodu Smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky
dodané pro provedení Díla Objednatelem.

5.12. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší mím a na své
náklady udržovat pořádek a čistotu na staveništi, přístupových komunikacích a
zpevněných plochách.

5.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci
zobrazující postup provádění Díla, zejména je povinen tímto postupem podrobně
zdokumentovat zakrývací práce na Dík. Pořízená fotodokumentace bude v elektronické
podobě předána Objednateli v den předání Díla.

5.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit dodávku veškerých energií, vody a dalších služeb v
množství nezbytném pro provádění Díla. Zhotovitel je povinen používat pro účely
provádění Díla primárně ty zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k
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dispozici na staveništi. Zhotovitel je dále povinen na vlastní náklady a riziko dodat veškeré
přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství, Zhotovitel je
povinen uzavřít sám veškeré smlouvy s dodavateli energií, vody, plynu a dalších sluŽeb,
které jsou k dispozici na staveništi, a platit jim přímo na své náklady odpovídající poplatky
anebo, dohodďe-li se tak v konkrétním případě s Objednatelem, bude odběratelem
uvedených s)užeb Objednatel a Zhotovitel uhradí náklady na spotřebu Objednateli.

5.15. Zhotovitel je povinen poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytovací a sociální zařízení
pro personál Zhotovitele. Personál Zhotovitele nesmí dočasně nebo trvale bydlet na
staveništi nebo v jakýchkoliv objektech, tvořících součást Díla.

5.i6. Zhotovitel je povinen odvážet ze staveniště veškerý odpadový materiál, zajistit jeho
likvidaci v souladu s právními předpisy a o této likvidaci předložit Objednateli při předání
Díla všechny doklady. m

6. CENA DÍLA

6.1. Cena za provedení Díla je stanovena ve yýši 35 817 451 KČ (slovy: třicet pět milionů osm
set sedmnáct tisíc Čtyři sta padesát jedna korun českých) a představuje pevnou, konečnou
maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen
,,Cena díla"). Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedeM,
dokončení, zprovoznění a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, ktetý tvoří
PřílQhu 3 této Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde
o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu
s ustanovením § 262O občanského zákoníku nebeápečí zrněny okolností.

6.2, Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem
Objednateli ve výši a způsobem pode platných právních předpisů.

6.3. SouČástí sjednané Ceny díla jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro
řádné a úplné provedení Díla. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, Že jsou souČástí
sjednané Ceny díla bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v rozpočtu, ktelý tvoří Přilohu 3
této Smlouvy, či nikoliv. V případě, Ze v rámci provádění Díla nebudou některé z věcí,
výrobků, prací či služeb, které jsou uvedeny v rozpočtu, který tvoří PříIQhu 3 této Smlouvy,
provedeny (ať už z jakéhokoli důvodu), o hodnotu takových věcí, rýrobků, prací či služeb
(uvedenou v tomto rozpočtu) se automaticky snižuje Cena díla.

7. PLATEBNĚ PODMÍNKY

7.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli sMluvenou Cenu díla na podkladě dílčích daňových dokladů
(faktur), které vystaví Zhotovitel. Cena díla bude placena Objednatelem Zhotoviteli
průběžně, podle postupu rozestavěnosti Díla.

7.2. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a
dodávek v tomto měsíci (dále jen ,,Měsíční soupis") a doručit jej Objednateli kdykoli od
l. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je Měsíční soupis
vypracován. Měsíční soupis Zhotovitel vypracuje alespoň v následujícím členění:

celková hodnota položky (KČ),
hodnota dokončené položky (KČ a %),
hodnota dokončené položky v příslušném měsíci (KČ a %),
údaj o výši Zádržného (jak je níže definováno).
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7.3. PobŽky Měsíčního soupisu musí odpovídat položkám rozpoČtu, který tvoří Přílohu SI této
Smlouvy, dokončených v příslušném měsíci, jak je uvedeno v článku 7.2.3 této Smlouvy.

7.4. Zhotovitel není oprávněn do Měsíčního soupisu zahrnout:

7.4.1. hodnotu výrobků a materiálů dodanýCh na staveniště, avšak nezäbudovaných
do Díla, ani

7.4.2. hodnotu prací, Služeb, výrobků a materiálů, o kterých bylo Objednatelem
stanoveno, že byly provedeny (resp. dodány) v rozporu s touto Smlouvou.

7.5. Objednatel písemně odsouhlasí Měsíční soupis do 5 pracovních dnů od jeho doručení
nebo v téže lhůtě vznese proti obsahu Měsíčního soupisu své námitky. jestliže Objednatel:

7.5.1. odsouhlasí Měsíční soupis, vzniká Zhotoviteli právo vystavit dílčí daňový
doklad (dále jen ,Dílčí faktura").

7.5.2. vznese k obsahu Měsíčního soupisu své námitky, je Zhotovitel povinen do 5
dnů od obdržení námitek tyto námitky vypořádat a předložit Objednateli
opravený Měsíční soupis; postup dle tohoto aánku 7.5 se uplatní i opakovaně.

7.6. Dílčí faktura bude vystavena na část Ceny díla odpovídající součtu hodnot všech
dokončených položek v přísluŠném mčsíci, jak je uvedeno v Článku 7.2.3 této Smlouvy, dle
Objednatelem odsouhlaseného MěsíČního soupisu, přičemž Objednatelem odsouhlasený
MěsíČní soupis je povinnou přílohou Dílčí faktury. Zhotovitel není oprávněn překročit
Cenu díla z důvodu, že hodnota reálně provedených plnění vzhledem na mnoŽství položek
překročí Cenu díla a je oprávněn vyfakturovat práce jert do výše Ceny díla.

7.7. V případě, Že Dílčí faktura nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře,
popřípadě k ní nebude připojen Objednatelem odsouhlasenýCh Měsíční soupis, je
Objednatel oprávněn Dílčí fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti k přepracování.
Lhůta splatnosti Dílčí faktury počne běžet znovu (od počátku) až dnem doručení
přepracované Dílčí faktury Objednateli. Opakované předložení Dílčí faktury v nezměněné
podobě nebude považováno za nové doručení Dílčí faktury.

7.8. Zhotovitelovo plnění v rozsahu Objednatelem odsouhlaseného Měsíčního soupisu bude
považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 8 zákona Č. 235/2OO4
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění
se považuje poslední den měsíce, za riějž byl Měsíční soupis předložen.

7.9. Objednatel uhradí Zhotoviteli každou Dílčí fakturu jen do výše go % z fakturované částky
(bez DPH), tj. všechny Dílčí faktury jen do výše go % z Ceny díla. zbývajících 10 % z
celkové Ceny díla (bez DPH) bude Objednateli sloužit k zajištění splnění veškelýeh
povinností Zhotovitele specifikovaných v článku 7.10 této Smlouvy (dále jen ,Zádržné").
ZádrŽné uhradí Objednatel Zhotoviteli do 3o dnů ode dne odstranění poslední z vad či
nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí díla (jak je níže definován).

7.10. Zádržné slouží k zajištční splnění veškerých povinností Zhotovitele vyplývajících mu z této
Smlouvy, zejména k odstraňování vad Díla nebo úhradě jakýchkoli plateb dle této
Smlouvy (např. smluvní pokuty). Nebude-li kterákoli platba Zhotovitele na základě této
Smlouvy (např. smluvní pokuta, náhrada škody apod.) nebo její část uhrazena v termínu
splatnosti nebo pokud Zhotovitel nedodrží či nesplní řádně a včas kterýkoli ze svých dluhů
(či jiných povinností) podle této Smlouvy, může Objednatel dle vlastního uvážení, a aniž
by tím byl dotčen kteľýko]i jiný prostředek jeho právní ochral)y, za takové prodlení s
úhradou nebo jiné porušení použít celé Zádržné nebo jeho část k úhradě celého nebo části

m
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d]uhN nebo ztráty či jiné škody vzniklé Objednateli v důsledku takového prodlení s
úhradou nebo jiného porušení. Zádržné není Objednatelem úročeno. Případné úroky z
dožení Zádržného na bankovním účtu náleží Objednateli. Pro úČely této Smlouvy je
zádržné považováno za jistotu" ve smyslu ustanovení § 2012 a násl. občanského
zákoníku. "

7.11. Po odstranění veškerých vad uvedených v Protokolu o převzetí díla je Zhotovitel oprávněn
doručit Objednateli konečný daňový doklad (dále jen XoneČná faktura"), který bude
kromě veškerých náležitostí vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
obsahovat i:

7.11.1. soupis všech provedených prací a dodávek na Díle, a
7.11.2. hodnotu veškerých prací a dodávek provedených v souladu s touto Smlouvou,

a
7.11.3. výši všech doposud zaplacených částí Ceny díla, a
7.11.4. výši části Ceny díla, která zbývá k zaplacení, a
7.11.5. jakékoliv dalŠí částky, které Zhotovitel považuje za splatné v souladu

se Smlouvou.
7.12. Ke Konečné faktuře je Zhotovitel povinen doložit:

7.12.1. prohlášení, Že Dílo je prosto jakýchkoli práv a nároků třetích osob, a souČasně
7.12.2. prohlášení potvrzující, že celá Konečná faktura představuje plné a konečné

vyúčtování veškerých finančních plnění příslušejících Zhotoviteli na základě
nebo s ohledem na tuto Smlouvu, a současnč

7.12.3. prohlášení, že Zhotovitel vyřešil veškeré své závazky v rámci svého
poddodavatelského a dodavatelského systému v jakémkoli vztahu k Dílu; toto
prohlášení bude (mimo jiné) obsahovat konstatování, že jalýkoli mateňä,
výrobek a/nebo zařízení, užitý při provedení Díla, přešel do vlastnictvi"
Objednatele a neexistuje žádný nárok poddodavatelů ani jiných dodavatelů na
jimi dodané a/nebo zabudované ínateňály, výrobky a/nebo zařízení. ·

7.13. V případě, že Konečná fáktura nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře,
jakož i v případě, že Objednatel bude považovat výši Ceny díla požadovanou Zhotovitelem
v Konečné faktuře k zaplacení za nesprávnou, je Objednatel oprávněn Konečnou faktum
vrátit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti k přepracování. Lhůta splatnosti Konečné faktury
začne běžet znovu (od počátku) až dnem doručení přepracované Konečné faktury
Objednateli. Opakované předložení Konečné faktury v nezměněné podobě nebude
považováno za nové doručení Konečné faktury.

.7.14. V případě, že Objednatel v souladu s Článkem 7.7 či 7.13 vrátí Zhotoviteli jakoukoli Dílčí
nebo Konečnou fakturu, je Zhotovitel oprávněn vystavit doplněnou či opravenou Dílčí
fakturu, resp. Konečnou fakturu (a to v rozsahu, který je mezi Smluvními stranami
nesporný) a doručit ji Objednateli. Případný spor o zbývajících nárocích Zhotovitele vůči
Objednateli může být poté vyřešen dalším jednáním nebo dalším postupem v souladu
s obecně závaznými právními předpisy (obecným soudem).

7.15. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 3o dnů od doručení Dílčí, resp. Konečné
faktury Objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet Zhotovitele
uvedený na příslušném daňovém dokladu; přičemž pro vyloučení veškeých pochybnosti'
je sjednáno, Že Objednatel je oprávnčn takovou Částku zaplatit rovněž kdykoli dřív.

m
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V příp:dě, že Objednatel fakturu neuhradí ve lhůtě splatnosti, zaplatí Zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši O,O2% z dlužné částky denně ode dne, kdy měla být příslušná Částka
zaplacena. Za den úhrady jakékoli faktury dle této Smlouvy ze strany Objednatele bude
považován den qdepsání fakturované Částky z bankovního úČtu Objednatele.

7.i6. Zhotovitel je povinen doruČit každou Dílčí i Konečnou fakturu Objednateli písemně
v počtu 3 vyhotovení a současně elektronicky emailem.

7.17. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoli své pohledávky vůči Zhotoviteli
proti pohledávkám Zhotovitele (vČetně pohledávek nejistých). Zhotovitel je oprávněn
jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli, které Objednatel pLsemně uznal
jako oprávněné, proti svým dluhům vůči Objednateli. Ostatní pohledávky Zhotovitele vůči
Objednateli Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítávat.

7.i8. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy (včetně zajišťovacího
postoupení pohledávky), zastavit své pohledávky z této Smlouvy nebo převést své
povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele.

7.ig. Objednatel je oprávněn pozdržet jakoukoli platbu dle této Smlouvy v případě, že v termínu
její splatnosti Zhotovitel porušil či porušuje jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy,
resp. je v prodlení se spInčním jakékoli své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a takové
porušení doposud neodstranil, resp. takovou povinnost nesplní! nebo se s Objednatelem
nedohodl na jiném způsobu nápravy, a to až do doby, kdy nebude existovat žádné takové
porušení ze strany Zhotovitele. Po dobu takového pozdržení platby ze strany Objednatele
není Objednatel v prodlení se zaplacením.

7.20. V případě, Že jakýkoli poddodavatel Zhotovitele doloží Objednateli, že Zhotovitel
odsouhlasil jeho výkony a vystavení faktury, nicméně tuto ve lhůtě splatnosti nezáplatil,
zmocňuje tímto Zhotovitel Objednatele k tomu, aby takovou pohledávku poddodavatele
jeho jménem poddodavateli zaplatil a opravňuje takového poddodavatele, aby takové
plnční od Objednatele přijal. Smluvní strany tímto pro vyloučení pochybností prohlašují,
že v důsledku takové úhrady Objednatele poddodavateli jménem a na účet Zhotovitele,
vzniká Objednateli ve stejné výši pohledávka vůči Zhotoviteli (a to okamžikem zaplacení
poddodavateli), a taková pohledávka se automaticky na základě dohody Smluvních stran
započítává proti jakýmkoli splatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli (případně
pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli, které se stanou nejdříve splatnými, pokud
v okamŽiku zaplacení pohledávky poddodavateli žádná pohledávka Zhotovitele vůči
Objednateli není splatná)-

m

8: PODDODAVATELÉ

8.1. Zhotovíte) je oprávněn k provedení části Díla využít třetí osoby - poddodavatele - pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ani v takovém případě však Zhotovitel
není oprávněn k provedení části Díla využít poddodavatele, kdy by takové využití
poddodavatele bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Seznam předem schválených poddodavatelů
Zhotovitele tvoří Přílohµ 4 této Smlouvy.

8.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit poddodavatelům provedení celého Díla.

8.3. Uzavření smlouvy s jakýmkoli poddedavatelem k provedení jakékoli části Díla je
Zhotovitel bez zbyteČného odkladu povinen oznámit Objednateli a příslušného
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poddodavatele dostatečným způsobem identifikovat. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
vybraný poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel provádí Část Díla, po celou dobu
provádění části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné předpoklady a
disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by takové
předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle této Smlouvy mít zajištěny
Zhotovitel, pokud by Část Díla zajišťovanou prostřednictvím poddodavatele prováděl sám
Zhotovitel.

8.4. Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbalost kteréhokoliv
poddodavatele stejným ©ůsobem, jako by se jednalo o jednání, neplnění povinností nebo
nedbalost Zhotovitele.

8.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit poddodavatelům provedení celého Díla, Zhotovitel je
povinen zajistit, že hodnota plnění uskutečněného při provedení Díla poddodavateli
Zhotovitele nepřesáhne procentní podíl z celkového objemu plnění, který je pro provádění
Díla stanoven v obecně závazných právních předpiseCh.

8.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v okamžiku uzavření každé ze smluv, které uzavře se
všemi svými poddodavateli, vystavili poddodavatelé jednostranné prohlášení určené
Objednateli, ve kterém poskytnou přímo Objednateli záruku na jimi prováděnou část Díla,
resp. dodávku věci určené k provedení Díla, a to za stejných podmínek, za kterých
poskytuje záruku za Dílo Zhotovitel Objednateli podle této Snilouvy. Zhotovitel je povinen
takové prohlášení poddodavatele předat Objednateli do 3 dnů ode dne, kdy s příslušným
poddodavatelem uzavře příslušnou smlouvu, nejpozději ke dni nástupu poddodavatele na
provádění příslušné části Díla nebo ke dni dodání příslušné věci určené k provedení Díla.
Toto ustanovení nikterak neomezuje odpovědnost a povinnosti Zhotovitele ze zámky za
Dílo podle této Smlouvy.

8.7. Pokud se kterýkoliv ze správců sítí ,,veřejných zařízení" - poskytovatelů veřejných dodávek
(např. elektrické energie, vody, plynu, telekomunikačních služeb) bude vlastní prací nebo
prostřednictvím práce poddodavatelů podílet na Činnosti na staveništi nebo na připojení k
distribučním systémům, bude Zhotovitel odpovídat za veŠkerou Časovou a materiálovou
koordinaci uvedených aktivit. Nedodržení Lhůty pro dokonČení Díla následkem Činnosti
jakéhokoliv poskytovatele veřejných dodávek bude považováno za prodlení na štranC
Zhotovitele.

m

9. JAKOST DÍLA

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny
v jakosti a rozsahu sjednaném touto Smlouvou, v souladu s technologickými předpisy

. výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnýmipředpisy a Že Dílo bude odpovídat Objednatelem Zhotoviteli poskytnuté projektové
dokumentaci pro plnění předmětu Díla, pokud není v ostatních článcích této Smlouvy
stanoveno jinak.

9.2. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném
předstihu, nejpozději však 2 pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo
revizi tak, aby se jí Objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit. Stejně je zhotovitel
povinen písemně informovat Objednatele nebo jeho zástupce o veškerých pracích, které
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen
tyto zakryté či nepřístupné práce odkrýt, a to na své náklady. Na své vlastní náklady
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provede Zhotovitel na žádost Objednatele nebo jeho zástupce odkrytí téŽ takových prací,
které byly Zhotovitelem zakryty nebo se staly nepřístupnými a u kterých vyŠlo najevo (na
základě stavebního deníku či jakýmkoli jiným způsobem), že byly Zhotovitelem provedeny
v rozporu s touto Smlouvou, právními předpisy nebo technickými normami. O provědení
kontroly bude pořízen zápis ve stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol.

9.3. Zhotovitel předá Objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všeCh
provedcných Zkoušek nebo kontrol (certiňkáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě,
záruční listy, návody k obsluze a údrŽbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí,
protokoly o tlakových zkouškádi potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách,
výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Dále pak plán následné údržby a plán servisních
prohlídek a revizí po dobu Záruční doby (jak je níže definována). Pokud nebude
Smluvními stranami dohodnuto jinak, předá Zhotovitél tyto doklady nejpozději 5 dní před
zahájením přejímacího řízení.

9.4. Dílo dodávané podle této Smlouvy musí vyhovovat ke dni jeho dokončení všem normám
vČetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i
be=Čnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.

9.5. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán
zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.

9.6. Pokud není v ostatních ustanoveních této Smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a
náklady spojené se získáním dokladů dle článku 9.3 této Smlouvy nese Zhotovitel a jsou
zahrnuty v Ceně díla.

m

IO. STAVEBNÍ DENĚK

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této
Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést.
stavební deník končí dnem yyklizení a předání staveniště dle Článku 4.13 této Smlouvy.
Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě.

10.2. Do Stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy
podle následujících pravidel:

10.2.1. jménem Zhotovitele je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku pouze
Zhotovitel, jeho stavbyvedoucí, případně jiná osoba jednající za Zhotovitele
v zastoupení na základě zvláštní plné moci;

10.2.2. jménem Objednatele je oprávněna činit záznamy do stavebního deníku
jakákoli osoba jednající za Objednatele v zastoupení na základě zvláštní plné
moci či zaměstnanec na základě pověření vyplývajícího z jeho pracovního
zařazení či technický dozor Objednatele;

10.2.3. stavební deník bude veden v písemné podobě knihy s očíslovanými listy se
dvěma oddělitelnými průpisy;

10.2.4. denní záznamy je do stavebního deníku povinen Čitelně zapisovat Zhotovitel,
a to zásadně v ten den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly
jiné okolnosti, které jsou předmětem zápisu;
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řO?2.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavební deník přístupný kdykoli na
staveniŠti, a pořídit Objednateli kdykoliv na jeho požádání neprodleně kopii
stavebního deníku;

10.2.6. Zhc!tovitel je povinen předkládat stavební deník kdykoliv na žádost
ObÍednatele ke kontrole;

ZO.2.7. změny týkající se podmínek této Smloury nelze odsouhlasit ve stavebním
deníku, zápis ve stavebním deníku může být V závislosti na svém obsahu
považován nanejvýše za podklad ke změně nebo doplnění Smlouvy (změnu
nebo doplnění této Smlouvy lze provést pouze jejím písemným dodatkem);

10.2.8. v případě, že osoba oprávněná provádět záznamy do stavebního deníku podle
tohoto článku nesouhlasí s obsahem kteréhokoliv zápisu ve stavebním deníku,
je taková osoba povinna zapsat do stavebního deníku, že se zápisem
nesouhlasí a uvést důvod svého nesouhlasu, do 10 dnů ode dne, kdy jí by)
zápis, s jehož obsahem nesouhlasí, předložen (v případě Objednatele) nebo
kdyby1 zápis učiněn (v případě Zhotovitele).

m

11. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

a1.1. Zhotovitel na základě této Smlouvy a v rámci Ceny díla poskytuje Objednateli výhradní
licenci k veškerému a jakémukoli užití přípustnému podle obecně závazných právních
předpisů jakýchkoli autorských děl či jiných práv duševního vlastnictví (zejména
projektové, dílenské a jiné výkresové dokumentaei), které jsou nutné k užívání Díla, nebo
jsou jeho součástí nebo s ním jinak souvisí, a to na celou dobu tvání jeho autorských
majetkových práv. Objednatel je výslovně oprávněn přenechat užití těchto děl třetí osobě.
SouČasně tímto Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný a neomezený souhlas
s prováděním jakýchkoli změn předmětných děl.

11.2. Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k projektové
dokumentaci a dalŠím dokumentům vyhotoveným Objednatelem (nebo v jeho zastoupení)
anebo je oprávněn tyto dokumenty využít pro účel provedení Díla a plnění této Smlouvy"
na základě dohod s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez souhlasu
Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo
sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající z této
Smloiny.

11.3. Zbotovitel výslovně prohlašuje, Že prováděním Díla neporušuje a neporuší jakákoli práva
duševního vlastnictví třetích osob.

i

j2. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Před převzetím Díla nebo jeho části Objednatelem proběhnou zkoušky, které jsou pro
řádné převzetí Díla nebo jeho části předepsány v projektové dokumentaci, která tvoří
přllobu l této Smlouvy, jinak vždy přinejmenším takové zkoušky, které jsou pro účely
převzetí Díla obvyklé dle zavedené odborné praxe (dále jen ,,Přejímací zkoušky").
V případě, že bude Zhotovitel mít za to, Že ve vztahu k Dílu není třeba provádět žádné
přejímací zkoušky, a taková skutečnost není výslovně uvedena v projektové dokumentaci,
je povinen to sdělit Objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této Smlouvy.
Nesdělí-li Zhotovitel tuto skutečnost ve stanovené lhůtě Objednateli, má se za to, že
Přejímací zkoušky musí být provedeny. Zhotovitel je povinen alespoň lO dnů předem
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Olýednateli oznámit termín provedení Přejímacích Zkoušek a současně poskytRout
Objednateli dokumentaci skutečného provádění D0a.

12.2. Jestliže Přejímací zkouŠky odhalí, Že zkoušená část Díla má jakékoli vady či nedostatky, je
Zhotovitel povinen takové vady či nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit a
zopakovat provedení Přejímacích zkoušek. Opakování neúspěšných Přejímacích zkoušek
nemá vliv na Lhůtu pro dokončení.

12.3. Pokud Zhotovitel po úspěšném provedení Přejímacích zkouŠek usoudí, že Dílo je
provedeno v souladu s touto Smlouvou a nemá vady, vyzve písemně Objednatele
k prohlídce Díla a jeho převzetí a současně mu sdělí termín. Zhotovitelem sdělený termín
k prohlídce Díla musí být určen tak, aby se prohlídka konala nejdříve za 10 dnů ode dne
doručení takové výzvy Objednateli. Objednatel je povinen Dílo převzít i v případě, Že Dílo
vykazuje ojedinělé drobné vady, které nebrání řádnému užívání Díla fůnkčně či esteticky
(samy nebo ve spojení s jinými), řádné užívání Díla podstatným způsobem neomezují
nebo, jejichž odstraňování opravou či výměnou by bránilo (byť z části) řádnému užívání
Díla (dále jen ,,Drobné vady").

12.4. Jestliže Dílo nemá jen Drobné vady, Objednatel odešle ve lhůtě 3o dnů od uskutečnění
prohlídky Díla podle Článku 12.3 této Smlouvy, oznámení že Dílo nepřebírá z důvodu
existence jiných než Drobných vad a veškeré vady v tomto oznámení alespoň obecným
způsobem uvede (pokud je již jiným způsobem dříve neoznámil Zhotoviteli - např.
zápisem ve stavebním deníku apod.).

12.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit vady uvedené v äánku 12.4 této
Smlouvy tak, aby Dílo mohlo být předáno Objednateli nejpozději ve Lhůtě pro dokončení.

12.6. O předání a převzetí bezvadného Díla sepíší Smluvní strany protokol (dále jen ,,Protokol
o převzetí díla"). Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli ,i veškeré
doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání Díla, zejména:

12.6.I. veškeré zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a
všech zkouškách předepsaných projektovou dokumentací k Dílu a obecně
závaznými právními předpisy či veřejnoprávními rozhodnutími, resp.
povoleními, byly-li (resp. měly-li být) takové zkoušky provedeny, včetně
dokladů o zajištění likvidace odpadu ze staveniště v souladu s právními
předpisy, a

12.6.2. projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla vyhotovenou ve 3
tištěných kopiích a v elektronické podobě ve formátu PDF a DWG, a

12.6.3. originál a l kopii stavebního deníku, a
12.6.4. veškeré atesty, doklady o revizích, provozní řády a návody k obsluze a záruční

.listy k jednotlivým výrobkům tvořícím Dílo, jsou-li, resp. mají-li být takové
dokumenty k dispozici, a

12.6.5. fotodokumentaci provádění Díla pořízenou dle äánku 5.13 této Smlouvy, a
12.6.6. potvrzení nebo jakýkoli doklad prokazující, že Zhotovitel řádně a včas zaplatil

veškerým dodavatelům energií, vody, plynu a dalších služeb dodávaných na
staveniště cenu za tyto dodávky spotřebované Zhotovitelem při provádění
Díla, ledaže se s Objednatelem v souladu s Článkem 5.14 této Smlouvy dohodl
na tom, že tyto náklady bude příslušným dodavatelům platit Objednatel;

m
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12ďťim7. kolaudační souhlas, nebo jiné veřejnoprávní roZhodnutí, povolení či jiný
správní akt v právní moci (pokud ji nabývá), který bude povolovat, resp.
umožňovat řádné užívání Díla a bude potvrzovat jeho úplné dokončení, ledaže
tako'yý souhlas, rozhodnutí, povolení či jiný akt není obecně závaznými
práůními předpisy ve vztahu k Dílu vyžadován.

12.7. Objednatel je oprávněn (nikoli povil)en) převzít Dílo i v případě, že Zhotovitel spolu
s Dílem nepředá některé z dokladů uvedených v článku 12.6 této Smlouvy, jakož j
v případě, že nebudou provedeny veškeré Přejímací zkoušky. Převzetí Díla Objednatelem
v takovém případě nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat Objednateli veškeré chybějící
doklady, resp. provést příslušné Přejímací zkoušky.

12.8. Součástí Protokolu o převzetí díla bude soupis veškerých Drobných vad.

12.9. Zhotovitel je povinen před předáním staveniště Objednateli zajistit jeho řádný úklid a
předat staveniště v čistém a beu)ečném stavu. O předání staveniště bude sepsán
Smluvními stranami písemný protokol.

12.10. Dílo se považuje za předané, a tedy dokončené a provedené, okamžikem podepsání
Protokolu o převzetí díla oběma Smluvní strana (či jejich oprávněnými zástupci).
Protokolární předání Díla však nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit veškeré své dálší
povinnosti uvedené v této Smlouvě.

VYPOŘÁDÁNÍ DROBNÝCH VAD Z PŘEVZETÍ

13.1. Pokud budou při převzetí Díla zjištěny Drobné vady (včetně nedodělků), je Objednatel
oprávněn zcela dle svého uvážení:

13.1.1. požadovat bezplatné odstranění vad Díla opravou, nebo
13a.2. požadovat bezplatné odstranení vad Díla dodáním náhradních ústí Díla,

nebo
13.1.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo
13.1.4. v případě, že byla v důsledku existence vady (případně jejím opakováním

nebo prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným
způsobem, odstoupit od této Smlouvy.

13.2. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 13.1 této Smlouvy sdělí Objedrjatel Zhotoviteli
v Protokolu o převzetí díla. Pokud nebude u příslušné vady uvedené v Protokolu o převzetí
Díla uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou
nebo dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle zavedené odborné praxe
v konkrétním případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se

"' splněním zvoleného nároku z vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok
kdykoli změnit.

Kk3. Vpřípadě, že Objednatel požaduje odstranění vad Díla opravou, nebo dodáním
náhradních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad Díla nebo dodání
náhradních částí Díla do 3 dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel je povinen
odstranit takové vady na své náklady bez jalýchkoli odkladů v souladu s pokyny Zástupce
Objednatele, a to ve lhůtě sjednané Smluvními stranami s ohledem na rozsah a povahu
příslušné vady Díla. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dobodě dle předchozí věty, je
Zhotovitel povinen vady Díla odstranit nejpozději však do 20 dnů ode dne převzetí Díla
Objednatelem.

m
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&3.4. Slevy z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout (zaplatit) Objednateli nejpozději do 3o
dnů ode dne, kdy Objednatel oznámí Zhotoviteli výši požadované slevy z Ceny díla a
způsob jejího výpočtu. Případný nesouhlas Zhotovitele s výší požadované slevy z Ceny díla
nemá vliv na jeho povinnost slevu z Ceny díla Objednateli poskytnout. případný spor o
výši slevy z Ceny díla může být poté vyřešen dalším jednáním nebo dalším postupem
v souladu s obecnč závaznými právními předpisy (obecným soudem).

13.5. O odstrallění příslušné vady bude sepsán protokol, kteý podepíší obě Smluvní strany. V
tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uveden popis odstranění
vady, datum zahájení a ukončení odstraňování vady.

14. VLASTNICTVÍ A RIZIKA

14.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od počátku
Ob,jednate1. Vlastnické právo k technologickému zařízení, materiálům, strojům, zařízením
a dalšíni včcem, které dle této Smlouvy jsou nebo se mají stát součástí nebo
příslušenstvím Díla, přechází na Objednatele:

14.1.1. u věcí, které nemají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla (tj., zůstanou
sainostatnými věcmi v právním smyslu), okamžikem jejich dodání na
staveniště;

14.1.2. u věcí, které mají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla (tj., přestanou být
samostatnými věcmi v právním smyslu), jejich zapracováním do Díla.

Zhotovitel nese veškerou odpovčdnost za péči o Dílo a nebezpečí škody na Díle ode Dne
zahájení prací až do doby, kdy je Smluvními stranami podepsán Protokol o převzetí díla
(nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel i pro případ, že by ke škodě došlo i jinak). poté,
co nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za péči o tu
Část Díla a nese nebezpečí škody na té části Díla, která trpí Drobnými vadami uvédenými
v Protokolu o převzetí díla, dokud všechny takové vady nebudou odstraněny, resp.
vypořádány jiným způsobem.

14.3. Jestliže z jakéhokoliv důvodu dojde k jakémukoliv poškození, odcizení nebo ztrátě části
Díla, jeho přísluŠenství nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně
odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen na vlastní riziko a náklady ztrátu, odcizení
nebo poškození napravit tak, aby Dílo, jeho část a příslušenství odpovídaly této Smlouvě.
Zhotovitel je rovněž odpovědný za veškeré ztráty, odcizení nebo poškození, které se objeví
po přechodu nebezpečí na Díle či jeho části zpět na Objednatele, ale které vznikly před
tímto přechodem nebezpečí, tj. v době, kdy nebezpečí Škody na Díle nesl Zhotovitel.

14.4. Zhotovitel rovnčZ nese odpovědnost za veškerou Škodu způsobenou Objednateli či jakékoli
třetí osobě nebo na majetku třetí osoby v důsledku provádění Díla, jakož i v důsledku
jakékoli Činnosti související s prováděním Díla.

-4

l

15. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. každá jeho část, konstrukce a materiály, bude mít
vlastnosti uvedené v této Smlouvě a bude způsobilé k užití k. úČelu, k nčmuž je určeno, a to
po celou dobu záruční doby (dále jen ,,Záruční doba"), která začíná běžet v den podpisu
Protokolu o převzetí díla, a jejíž dáka (počítaná ode dne odstranění poslední z vad Díla
uvedených v Protokolu o převzetí díla) Činí:
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15ť1.1. na stavební práce 60 měsíců; a

15.1.2. na ostatní plnění (zejména výrobky a technologie) dobu odpovídající záruční
době poskytované jednotlivými poddodavateli, minimálně však 24
měsíců.

15.2. Pokud Objednatel oznámí Zhotoviteli vady Díla v průběhu Záruční doby, je Objednatel

oprávněn zcela dle svého uvážení:

15.2.1. požadovat bezplatné odstranění vad Díla opravou, nebo
15.2.2. požadovat bezplatné odstranění vad Díla dodáním náhradních Částí Díla,

nebo
á5.2.3. požadovat poslgtnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo
15.2.4. v případě, že byla v důsledku existence vady (případně jejím opakováním

nebo prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným
způsobem, odstoupit od této Smlouvy.

15.3. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 15.2 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli
v přísluŠném oznámení o vadě Díla. Pokud nebude v tomto oznámení vady uveden žádný
konkrétní nárok; je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou nebo dodáním
náhradních částí Díla, podle toho, co je podle zavedené odborné praxe v konkrétním
případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se splněním zvoleného
nároku z vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok kdykoli změnit.

15.4. Vpřípadě, že Objednatel požaduje odstranění vad Díla opravou, nebo dodáním
náhradních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad Díla nebo dodání
náhradních Částí Díla nejpozději do 2 dnů ode dne oznámení příslušné vady
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit takové vady na své náklady bez jakýchkoli
odkladů v souladu s pokyny Objednatele, a to ve lhůtě sjednané Smluvními stranami
s ohledem na rozsah a povahu příslušné vady Díla. Nedojde-li mezi Smluvními siranami
k dohodě dle předcbozí věty, je Zhotovitel povinen vady Díla odstranit nejpozději však do
20 dnů ode dne oznámení příslušné vady Objednatelem.

15.5. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout (zaplatit) Objednateli nejpozději do 3o
dnů ode dne ode dne, kdy Objednatel oznámí Zhotoviteli výši příslušné slevy z Ceny díla a
způsob jejího výpočtu. Případný nesouhlas Zhotovitele s výší požadované slevy z Ceny díla
nemá vliv na jeho povinnost slevu z Ceny díla Objednateli poskytnout. Případný spor o
výši devy z Ceny díla může být poté vyřešen dalším jednáním nebo dalším postupem
v souladu s obecně závaznými právními předpisy (obecným soudem).

15.6. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol o odstranění
reklamované vady. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním tohoto
protokolu oběma Smluvními stranami.

15.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli veškerou škodu a jinou újmu, která Objednateli
vznikne v důsledku výskytu, či projevení vady Díla v průběhu Záruční doby (včetně
případného ušlého zisku).

15.8. Záruční lhůty na reHamovanou část Díla se prodlužují o dobu počínající datem oznámení
příslušné vady Objednatelem a konČí protokolárním předáním následujícím pk) odstranění
takové vady, avŠak nejméně tak, aby dotčená záruČní doba neskončila dříve, než po
uplynutí 6 měsíců ode dne protokolárního předání odstraRěné vady. JestliŽe vinou vady,
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úpravý nebo opravy z důvodů na straně Zhotovitele dojde k přerušení či nemožnosti
užívání Díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být Dílo užíváno.

í6. POJIŠTĚNÍ

,.i6.i. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou sMlouvu, jejímž
předmětem bude pojištění odpovědnosti za Škodu na zdraví i na majetku způsobenou
Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen ,,pojištění odpovědnosti").
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost
Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na
základě pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vC. DPH).
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení
vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu
pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

16.2. Kdykoli to bude Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné
smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel
je rovněŽ povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění
dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

m

SANKČNÍ USTANOVENÍ

17.1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen
Objednateli zaplatit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat
zaplacení smluvních pokut takto:

4

17.1.1. při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle Článku 3.1
této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 3o ooo Kč za každý započatý den trvání prodlení;

17.1.2. při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení
podle článku 3.2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 3o ooo Kč za každý 1. až 15. započatý den prodlení a
5o ooo Kč za každý i6. a následující započatý den prodlení s řádným
dokončením Díla;

17A.3. při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistnou smlouvu v
rozsahu stanoveném v Článku i6 této Smlouvy a/nebo při odmítnutí předložit
Objednateli tam uvedené doklady a/nebo při porušení jiné povinnosti, která
by mohla ©ůsobit ohrožení či snížení případného pojistného plnění, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní poŔutu ve výši 20 ooo KČ za
každý případ a den trvání porušení;

17.1.4. při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla ve lhůtě stanovené
v Článku 13.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 2 5oo Kč za každou vadu a 1. až 7. započatý den prodlení a
5 doo KČ za každou vadu a 8. a následující započatý den prodlení s jejím

odstraněním;

l
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Á7.1-5. při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla ve lhůtč stanovené
v článku 15.4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu:

17.1.5.1. ve výši 5 ooo KČ za každou vadu a 1. až 3. započatý den
' prodlení a lO ooo KČ za každou vadu a 4. a následující započatý

den prodlení s jejím odstraněním, jedná-li se o vadu Díla
bránící řádnému užívání Díla či jeho příslušné části;

17.1.5.2. ve výši 1 ooo KČ za každou vadu a l. až 7. započatý den prodlení
a 5 ooo KČ za každou vadu a 8. a následující započatý den
prodlení s jejím odstraněním, jedná-li se o vadu Díla nebránící
řádnému užívání Díla či jeho příslušné části;

17.1.6. při porušení povinnosti Zhotovitele poskytnou (zaplatit) Objednateli slevu
z Ceny díla ve lhůtě stanovené v äánku 13.4 a/nebo 15.5 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši O,O5 °6
z Částky odpovídající výši slevy z Ceny díla za každou vadu a započatý den
trvání prodlení;

17.1.7. při porušení jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Snilouyy
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 ooo KČ za každé dílčí porušení
Smlouvy.

17.2. Dopadají-ji na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více
ustanovení" o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna
smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší souhrnné Částce. Objednatel je oprávněn zcela
dle svého vlastního uváŽení požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty i v nižší
výši, než je uvedena v článku 17.1 této Smlouvy.

17.3. Uplatnčním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením
nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou
utvrzeno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody
způsobené poruŠením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to
v plné výši.

17.4. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty.
Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý
den prodlení.

17.5. Zhotovitel je odpovědný za veškerou škodu, včetně ušlého zisku, způsobenou Objednateli
případným porušením svých povinností. Zhotovitel se zejména zavazuje Objednateli
uhradit

17.5.1. veškerou Škodu vzniklou Objednateli v důsledku porušení povinností
Zhotovitele dle této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, včetně
škody vzniklé Objednateli v důsledku uplatnění nároků na náhradu Škody ze
strany třetích osob vzniklých v důsledku nesouladu Díla s touto Smlouvou;

17.5.2. veškerou Škodu vzniklou v důsledku porušení práv z duševního vlastnictví
třetích osob užíváním Díla nebo jiného výsledku plnční Objednatelem; a

17.5.3. veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném
obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkové sankce z důvodu

m
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porušení právních povinností způsobených Zhotovitelem nebo jemu
přičitatelných.

17.6. Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu Škody či jiné újmy vzniklé
v souvislosti s plněním jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebo učiní-li
kterýkoliv ořg'áň veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního
či jiného řízení či uložení sankce, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli veškerou
možnou součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání
orgánu veřejné moci. Zhotovíte! je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady
vynaložené v souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné
moci, a to včetně náhrady nákladů právního zastoupení. Tím není dotčena povinnost
Zhotovitele k náhradě Škody vzniklé Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený
nárok, resp. uhradit uloženou sankci.

17.7. Zhotovitel je povinen:
17.7.1. Objednatele neprůdleně prokazatelně vyrozumět o hrozící nebo vzniklé škodě,

o níž se dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při
poskytování plnění;

17.7.2. poskytnout Objednateli podrobný popis hrozící nebo vzniklé Škody; a
17.7.3. navrhnout mu opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstranění

následků Škodné události.

-4'

i8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

i8.i. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy (případně i jen od jejího nesplněného zbytku)
odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě, jakož i v případech, kdy mu to umožňují
obecně závazné právní předpisy, a dále v případě, Že: ,

18.1.1. příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitele je v úpadku (bez ohledu
na to, kdo podal insolvenČní návrh), nebo

18.1.2. Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo
í8.1.3. byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, nebo
18.1.4. se Zhotovitel dostane do platební neschopnosti, nebo
18.1.5. Zhotovitel se dostane do prodlení se zahájením provádění Díla delším než 15

dnů, nebo
i8.i.6. Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo Dílo nebo jeho kterékoli

jeho části neprovádí řádným způsobem a ani ve lhůtě 3 dnů od doručení výzvy
Objednatele nepokračuje v provádění Díla nebo nezajistí naprávu a nadále
Dílo neprovádí řádným způsobem, nebo

18.1.7. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla oproti Harmonogramu prací
delším než 15 dnů, nebo

i8.i.8. Zhotovitel bude v prodlení s předložením upřesněného, aktualizovaného či
revidovaného Harmonogramu prací dle článku 305, 3.7, resp. 3.8 této
Smlouvy a toto prodlení nenapraví ani do 3 dnů od doručení výzvy
Objednatele, nebo

18.1.9. příslušný soud vydal pravomocný rozsudek, kterým je Zhotovitel nebo osoba
jednající v souvislosti s touto Smlouvou ve shodě se Zhotovitelem odsouzen
pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s uzavřením nebo plněním této
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Smlouvy, zejména pak pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zloČinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy
jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
Zhotovitele podle zvláštních právních předpisů,

18.1.1O. Zhotovitel neuzavřel nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu
stanoveném v Článku i6 této Smlouvy a/nebo nepředložil Objednateli tam
uvedené doklady, nebo porušil jiné povinnosti, což by mohlo způsobit
ohrožení či snížení případného pojistného plnění,

18.1.11. Zhotovitel porušil jiné své povinnosti podstatným způsobem či opakovaně.
18.2. Odstoupením se tato Smlouva od počátku ruší, vyjma případů, kdy Objednatel odstoupí

jen od nesplněného zbytku Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou nikterak dotčeny
pravomoce Objednatele uvedené v této Smlouvč. V případě, Že Objednatel odstoupí jen od
nesplněného zbytku této Smlouvy, nezbavuje taková skutečnost Zhotovitele žádných
povinností nebo odpovědností dle této Smlouvy ve vztahu k té části Díla, která byla ke dni
odstoupení realizována, zejména takovým odstoupením od Smlouvy:

18.2.I. se Zádržné nestává automaticky splatné a ani není dotčena jeho fúnkce
jistoty, jak je popsána v Článku 7.10 této Smlouvy, což znamená, že Objednatel
je povinen zaplatit Zhotoviteli Zádržné nejpozději do 3o dnů od odstoupení
od této Smlouvy, přičemž kdykoli až do okamžiku vyplacení Zádržného
Zhotoviteli je Objednatel oprávněn v souladu s äánkem 7.10 této Smlouvy
využít Zádržné nebo jeho část k úhradě veškerých svých pohledávek vůči
Zhotoviteli, a to jak těch, které vzniknou před okamžikem odstoupení pd této
Smlouvy, tak těch, které vzniknou až po tomto okamžiku,

18.2.2. nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost Díla
(resp. za jeho část, která bude v okamžiku odstoupení od této Smlouvy.
realizována) podle äánku 15 této Smlouvy, tzn., Že i po odstoupení od této
Smlouvy bude Zhotovitel povinen splnit veŠkeré požadavky Objednatele na
vypořádání vad Díla (resp. příslušné části) podle Článku 15 této Smlouvy
(přičemž se v tomto případě nepovažuje za vadu Díla taková jeho část, která
nebyla v okamžiku odstoupení od této Smlouvy dokončena a v souladu
s časovým harmonogramem dokončena být neměla),

18.2.3. není dotčena platnost poukázky učiněné v článku 7.20 této Smlouvy, a
18.2.4. není dotčena platnost těch ustanovení této Smlouvy, která mají vzhledem k

projevené vůli Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze trvat i po
odstoupení od Smlouvy, zejména, nikoli výlučně, ustanovení týkající se
smluvních pokut, odpovědnosti za Škodu či u)ůsobu řešení sporů Smluvních
stran.

18.3. V případě, že došlo k odstoupení od této Smlouvy, je Objednatel výslovně oprávněn
dokončit Dílo prostřednictvím jiného zhotovitele a Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje
zaplatit Objednateli jako škodu částku odpovídající rozdílu mezi jeho nutně vynaloženými
náklady na dokončení Díla po odstoupení od této Smlouvy (včetně nákladů na technický
dozor, jiné poradce a manaZey výstavby a bankovních nákladů spojených s prodlouženým
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finhicování apod.) a náklady, které by musel Objednatel \ynaložit na dokočení Díla,
pokud by k odstoupení od této Smlouvy nedošlo.

18.4. Objednatel je po (nebo při) odstoupení od této Smlouvy oprávněn doručit Zhotoviteli
oznámení o tQřŕL

18.4.1. že přejímá do svého vlastnictví jím vybrané nezabudované materiály, výrobky
či zařízení určené k provedení Díla na staveništi, a to za kupní cenu ve výši
uvedené v rozpočtu Díla (případně snížené o hodnotu vad, kterými takové
věci budou v okamžiku odstoupení od této Smlouyy trpět), a tímto doručením
je uzavřena ohledně specifikovaných věcí kupní smlouva, přičemž kupní cena
za převáděné věci je splatná do 3o dnů od doručení oznámení Objednatele
podle tohoto Článku; a/nebo

18.4.2. že přejímá do užívání jím vybraná Zhotovitelova dočasná díla, nebo vybavení
Zhotovitele které se v dané době nacházejí na staveništi, a to na dobu určenou
Objednatelem vtakovém oznámení, nejdéle však na dobu 12 měsíců za
nájemné v obvyklé výši, splatné vždy posledního dne kalendářního měsíce, za
který je placeno, a tímto doruČením je uzavřena ohledně specifikovaných věcí
nájemní smlouva; přičemž Objednatel je výslovně oprávněn přenechat
specifikované věci do užívání třetích osob, nebo

18.4.3. do kdy je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště, přičemž Zhotovitel je touto
lhůtou (pokud bude přiměřená) vázán, a v případč, že bude s vyklizením
staveništč v prodlení, je Objednatel oprávněn staveniště vyklidit na náklady
Zhotovitele.

18.5. Při provádění Díla prostřednictvím jiného zhotovitele dle Článku 18.3 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli benrostředně a bezplatně veŠkeré dokumenty
související s prováděnímDíla a to zejména veŠkerou projektovou dokumentaci, těChnické
specifikace, smlouyy uzavřené se poddodavateli, povolení od oprávněnýeh úřadů a
všechna práva k projektové dokumentaci, která jsou ve vlastnictví Zhotovitele, které měl
ke dni odstoupení od Smlouvy již k dispozici. Povolení k použití výše uvedených
dokumentů bude pro Objednatele výhradní s právem jejich předání třetím osobám dle
jeho rozhodnutí.

i8.6. Objednatel bez zbytečného odkladu po odstoupení od nesplněnébo zbytku této Smlouvy
provede kontrolu, popis a d'okumentaci Díla za účelem stanovení jaká finanční Částka
(pokud vůbec) náleží Zhotoviteli ktermínu odstoupení od Smlouvy z hlediska
provedených prací na Díle (tzn. hodnotu provedeného Díla, resp. jeho částí) k tomuto
termínu, přičemž při tomto stanovení se přihlédne zejména k množstí a závažnosti vad
Díla a nákladů na jejich odstranění.

18.7. Pouze v případě, že:

18.7.1. byl příslušným soudem pravomocně prohlášen úpadek Objednatele v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, nebo Objednatel vstoupí do likvidace,
nebo

18.7.2. Objednatel je v prodlení s placením Ceny Ma delším než 45 dnů,
je Zhotovitel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, resp. od jejího nesplněného zbytku.
Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí obdobně ustanoveními Článku 18.2, 18.4, 18.5
a 18.6 této Smlouvy, a Objednatel je rovněž vtomto případě oprávněn dokončit Dílo
prostřednictvím jiného zhotovitele, avšak Zhotovitel v tomto případě není povinen platit

m
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ObjéĹInateli Škodu specifikovanou v článku 18.3 této Smlouvy, Pro vyloučení pochybností
platí, Že Zhotovitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji ani jinak
ukončit její platnost jinak, než někteľým ze způsobů stanovených v tomto článku (s
výjimkou případů, kdy to umožňují kogerítní ustanovení platných právních předpisů). Ve
vztahu k opráVnění Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 2002
a § 2OO3 odst. 2 občanského zákoníku.

i8.8. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká povinnosti Zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty
nebo náhrady škody Objednateli.

i8.g. Po vypršení 3denní lhůty ode dne, kdy Zhotovitel odstoupil od této Smlouvy podle äánku
18.7 této Smlouvy může Zhotovitel odstranit ze staveniště veškeré věci, které jsou v jeho
vlastnictví, pokud není stanoveno jinak.

-q
19. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ

19.1. Veškerá oznámení či jiná sdělení Smluvních stran, pokud není uvedeno v této Smlouvě
výslovně jinak, musí mít písemnou či elektronickou formu a doničení lze provést osobně,
kurýrem, poštou nebo prostřednictvím jiného držitele poštovní licence nebo emailem na
adresy Smluvních stran uvedené v záblaví této Smlouvy, resp. na adresy jejich zástupců
jrnenovaných dle článku 1.1 a i.8 této Smlouvy ve věcech, v niChž jsou tito zástupci
oprávněni za příslušnou Smluvní stranu jednat, případně na jinou adresu, kterou
příslušná Smluvní strana sdělí postupem podle tohoto článku drubé Smluvní straně.
JestliŽe je doručované oznámení či jiné sdělení doručováno osobně, považuje se za řádně
doruČené ve chvíli, kdy bylo doručeni potvrzeno příjemcem. Za doručenou se považuje
také doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo
jiného držitele poštovní licence ani desátý den po jejím uložení, a to tímto dnem. Je-li
sdělení doručováno e]ektronicky emailem, považuje se sdělení za doručené okamžikem,
kdy bylo dodáno do emailové schránky adresáta, bylo-li odesláno z emailové schránlg'
odesílatele uvedené v této Smlouvě (případně určené při jmenování zástupce Smluvní
strany, resp. změněné v souladu s tímto äánkem). Pokud je však učiněno mimo řádnou
pracovní dobu příjemce (gednanou pro úČely této Smlouvy: pondělí až pátek - mimo
státní svátky a ostatní svátky stanovéné zákonem číslo 245/2OOO Sb. v platném mění - od
8:oo do 17:OO hodin), je za dobu skutečného doručení považován začátek nejbližší
následující řádné pracovní doby.

19.2. Záznamy ve stavebním deníku nejsou považovány za oznámení, předaná dle článku 19.1
této Smlouvy, vyjma záznamů a zápisů do stavebního deníku učiněných Objednatelem,
resp. osobami jím pcwěřenými. Taková omámení se považují za doručená Zhotoviteli
v den jejich zápisu do stavebního deníku.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.

20.2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění
v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2Ol5 Sb., zákon o registru smluv, zaiistí
Objednatel.

20.3. Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
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20 4 odbovčd' Smluvní strany této Smlouvy, podle § 174O odst 3 občanského zákoníku, s
dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouyy či jakékoli její
změny, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

20.5. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto
Smlouvu při šván podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž ve vztahu ke Zhotoviteli
neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796
Občanského zákoníku (lichva).

20.6. je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení
ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení
přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy.
ÚČastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit
bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení
neplatného, neúčinného nebo nevynutitelného.

20.7. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. V ostatním se tato Smlouva řídí obecně závaznými právními
předpisy.

-W

20.8. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou
číslovaných dodatků; účastníci výslovně vylučují

Pformou nez písemnou.

dohodou Smluvních stran ve formč
možnost změny této Smlouvy jinou

P

20.9. Tato Smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvč
vyhotovení.

20.1o.Uzavření této Smlouvy schválila Rada městské části Praha lO usnesením č. 994 ze dne i8.
12. 2017.

Seznam příloh:
i. projektová dokumentace - přiložena na CD
2. Harmonogram prací
3. Rozpočet
4. Seznam poddodavatelů
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"6 ;1 8- 21 18

,42
Městská část Praha lO

jméno: Ing. F" ' '°'%)-
funkce: ve ,9:,jz--t Š 'ávního

objedna" l '; Č:

7j

V,,am,n.

VISTORIA CZ a.s.

PhD,. P,,,Volf, MBA

předseda představenstva

zhotovitel
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