
S-2018/328/0200 

ke Smlouvě S-2018/282/0200  

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ OPRAVY SYSTÉMU ROZPOUŠTĚNÍ LEDOVÉ TŘÍŠTĚ 

V HALE RONDO  

uzavřený dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku  

 

mezi těmito smluvními stranami: 

STAREZ – SPORT, a.s.  

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno  

IČO: 26932211 

DIČ:  

plátce DPH 

CZ26932211 

společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod 

sp. zn. B 4174 

bankovní spojení: 

společnost zastoupená: Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem 

kontaktní osoba: 

Telefon:  

mail:  

dále jen „objednatel“ 

a 

Syteza s.r.o.  

se sídlem:  Šmahova 1438/115a, Slatina, 627 00 Brno 

IČO:  29368961 

DIČ:  

plátce DPH 

CZ29368961 

společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod 

sp. zn. C 75739 

bankovní spojení: 

zastoupená Ing, Jiřím Pavlíčkem, jednatelem společnosti  

kontaktní osoba: 

dále jen „zhotovitel“ 
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DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ o PRovEDENí OPRAVY SYSTÉMU RoZPoušTĚNí LEDovÉ TŘíšTĚ
V HALE RONDO

uzavřený dle ust. §§ 2586 a násl. Občanského Zákon/'ku

mezi těmito smluvními stranami:

STAREZ — SPORT, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH

Společnost Zapsaná

bankovní Spojení:

Společnost Zastoupená:

kontaktní osoba:

dále jen „objednatel“

a

Syteza s.r.o.

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH

Společnost Zapsaná

bankovní spojení:

Zastoupená

kontaktní osoba:

dále jen „Zhotovitel“

KřídIOvická 911/34, 603 00 Brno

26932211

CZ26932211

v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
Sp. Zn. B 4174

Mgr. Martinem I\/|ikšem, generálním ředitelem

Telefon:

mail:

Šmahøva 1438/115a, Slatina, 627 OO Brno

29368961

C229368961

v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Brně pod
Sp. Zn. C 75739

Ing,Jiřím Pavlíčkem,jednate|em Společnosti
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I. Základní ustanovení a účel dodatku 

1. Dne 17. 7. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem „Smlouvu o provedení opravy systému 

rozpouštění ledové tříště v hale Rondo“ (dále jen „Smlouva“). 

2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že je třeba prodloužit dobu plnění, a to z důvodu 

opožděné dodávky zařízení, které je nezbytné ke splnění předmětu plnění dle Smlouvy.  

 

II. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na provedení této změny Smlouvy: 

a) Článek III odst. 2 nově zní takto: 

„Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. srpna 2018.“  

 

III. Ostatní ujednání 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.  

2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru 

smluv Objednatel.  

 

V Brně dne 30. 7. 2018 

 

 

Za objednatele: 

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel 

STAREZ-SPORT, a.s. 

V Brně dne 30.7.2018 

 

 

Za zhotovitele: 

Ing. Jiří Pavlíček, jednatel 

Syteza s.r.o. 
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I. Základní ustanovenía účel dodatku

Dne 17. 7. 2018 uzavřel Objednatel Se Zhotovitelem „Smlouvu o provedení opraW Systému
rozpouštění ledové tříště v hale Rondo“ (dále jen „Sm/ouva“).

2. Vprůběhu realizace díla bylo zjištěno, Že je třeba prodloužit dobu plnění, a to zdůvodu
opožděné dodávky Zařízení, kteréje nezbytné ke Splnění předmětu plnění dle Smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní Strany se dohodly na provedení této změny Smlouvy:

a) Článek III odst. 2 nově znítakto:

„Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. Srpna 2078. ”

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními Stranami a účinnosti
nejdříve dnem uveřejnění v registru Smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňovánítěchto Smluv a o registru Smluv (zákon

o registru Smluv) Smluvní Strany se dohodly, Že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru
Smluv Objednatel.

V Brně dne 30. 7. 2018 V Brně dne 30.7.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel Ing.Jiří Pavlíček, jednatel

STAREZ-SPORT, a.s. Syteza S.r.o.




