
Dodatek  č. 2 ke smlouvě o dílo,

která byla uzavřena dne 27.1.2017, na kterém se dnešního dne dohodli Zemský hřebčincem Písek s.p.o., IČ 712 94 562, se sídlem Písek, U Hřebčince 479, zast ředitelem xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx(dále jen objednatel) a Holan s.r.o., IČ 260 73 765, se sídlem Písek, Smetanovo nám. 2561, zast. jednateli xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen jako zhotovitel)  na stavbu Hnojiště Nový Dvůr, takto:

I.

Uzavřenou smlouvou o dílo na výstavbu Hnojiště Nový Dvůr se zhotovitel zavázal vykonat veškeré činnosti při realizaci díla v takovém rozsahu, jak je stanoveno položkovým rozpočtem stavby, za cenu díla 4,984.680,-Kč bez DPH.
II.
 V průběhu provádění díla, bylo zhotovitelem zjištěno, že stav hnojiště neodpovídá avizovanému stavu a pro řádné splnění smluvního závazku ze smlouvy o dílo, musí být vykonány další vícepráce. Při předání staveniště, byla jáma zaplněná, takže nebylo možno zjistiti skutečný stav staveniště. Po odkrytí siláže, bylo zjištěno, že v silážní jámě jsou shnilé rošty původního odvodnění a odvodňovací žlaby rovněž. Dále bylo po zahájení stavebních prací, odkrytí stěn zjištěno, že rozsah poškození panelů je daleko vyšší, než bylo předpokládáno původním projektem a stěny vyžadují reprofilaci stěn do 50% výměry. 

V původní projektové dokumentaci bylo v nabídce oceněna výztuž ve váze odpovídající vyztužení zhruba čtyř kusů patek, což neodpovídá skutečnosti. To bylo způsobeno chybou ve výkazu výměr k zakázce. Po zahájení prací na výkopech patek bylo zjištěno, že původní kanalizace jde v podélné ose patek a tak je potřeba část kanalizace přepojit novým potrubím, neboť v současném stavu neodpovídá ČSN. 
III.
Zástupcem zhotovitele byl vypracován dodatek č. 1 k položkovému rozpočtu. Tento dodatek se stává nedílnou součástí položkového rozpočtu smlouvy o dílo. O cenu uvedenou v dodatku č.1 položkového rozpočtu se rovněž navyšuje celková cena díla v čl. VI. smlouvy o dílo. Cena díla se tak v čl. IV. smlouvy o dílo mění a obě smluvní strany souhlasí s tím, že celková cena díla bude 5.669.350,59 Kč bez DPH. 
IV.
Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl sepsán podle shodné vůle obou účastníků a byl účastníky vlastnoručně podepsán. Dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, když každý účastník obdrží jedno vyhotovení. 
V.
Ve zbytku zůstává smlouva o dílo v platnosti v původním znění a může být měněna pouze číslovanými písemnými dodatky.
V Písku dne.....................
  …........................................





    …...............................

Zemský hřebčinec Písek, s.p.o.




Holan s.r.o.

zast. Xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx



zast.Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

