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SMLOUVA O DILO &. 6440-ORS3-2018-005

na zhotoveni dila — stavby
»Prostéjov — rekonstrukee hangiru ety oprav - realizace
(SMVS: 107V684001784)

Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hrad¢any
ICO: 60162694

DIC: C760162694

Bankovni spojent: ; 1 & @ i

Cislo G&tu: D
Zaméstnanec povéieny jedndnim:
I v-iouci oddéleni investic Brno Odboru Fizeni
staveb Agenfury hospodafeni s nemovitym majetkem (AHNM)

Kontaktni osoby (zam&stnanci oprdvnéni k jednani):
-ve vécech smluvnich: ||| G BB B

E-mail:

Datovéd schrdnka: hjyaavk
- ve vécech technickych: (technicky dozor objednatele - TDO)

(technicky dozor stavebnika dle § 152

stavebniho zdkona)
Adresa pro dorufovani: Agentura hospedafeni s nemovitym majetkem

Odbor f{zeni staveb, Oddéleni investic Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
(déle jen ,,objednatel”) na strané jedné

a

STAVBROS, s.r. 0.
zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vioZka 7830

Sidlo: V Pivovate 111, 798 07 Brodek u Prost&jova
ICO: 469 77 490
DIC: CZA46977490

Zastoupena: jednatelem
Bankovn{ spojent: [ 1 | B

Cislo ugtu: ]

Kontaktni osoba:
pe—

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

E-mail:
Datovd schranka: p8kdajf
(déle jen ,zhotovitel®) na strané druhé

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdé&jiich predpisti (dale jen
»OZ"), uzaviraji na vefejnou zakazku, zadanou v souladu s vyjimkou dle § 31 zékona &, 134/2016 Sb.,
o zaddvini vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjSich predpisii, tuto smlouvu o dilo (ddle jen
wsmlouva'):
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2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.2

2.3.

2.4.

2.5,

poplachové smérnice), budou dodrZeny vSechny pozZzadavky uvedené v poZirné
bezpeénostnim F'eSeni, zejména postupy délicimi konstrukcemi.

Zagkoleni uréenych osob provozovatele (pfimého uZivatele) v rozsahu nezbytném pro
zajisténi Fadné obsluhy instalovanych strojli a zafizeni.

Likvidace odpadi, vzniklych p¥i provadéni dila, v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a za
podminek €l. 6 smlouvy.

Zpracovini dokumentace skuteéného provedeni stavby vrozsahu stanoveném piilohou
&. 14 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich ptedpist.

DodrZeni vSech predepsanych parametri uvedenych projektem pro srovnatelné referenénf
vyrobky a technologie — zejména prokazatelné shodu vtéchto vlastnostech: technické
parametry, vzhled, kvalita provedeni, zpracovéni detailu a trvanlivost. PoZadované a
stanovené vlastnosti produktd prokaze zhotovitel pfed dodanim formou vzorku, technického
listu, atestu, certifikdtu, a to v takové mife a podrobnosti, pfipadné i mnoZstvi a velikosti
vzorki a alternativ aZ do prikazného dosaZeni splnénf zadanych vlastnosti. PouZité vyrobky a
technologie budou pred zabudovanim odsouhlaseny objednatelem a projektantem.

Zpracovani potfebnych dilenskych dokumentaci nutnych pro realizaci (dile jen “dilenskd
dokumentace®). Dilenské dokumentace budou odsouhlaseny objednatelem a projektantem
pied zaddnim stavebnich prvki do vyroby a osazenim do stavby.

Uprava pozemki dotéenych stavbou a zafizenim staveniité (uvedeni do ptivodniho stavu pied
stavbou, kultivace pozemkd, oseti travy).

Poskytnuti nezbytné soucinnosti objednateli p¥i ziskdni kolaudaéniho souhlasu nebo
jiného dokladu o povoleném Géelu uZivani stavby ve smyslu § 119 zékona &. 183/2006 Sb., o
tuzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve zné€ni pozdg€jsich predpist (dale jen
»zakon &. 183/2006 Sb.“), zejména poskytnout nezbytné doklady a vysvétleni. Samotné
zajisténi dokladu o povoleném Gelu uZivani stavby neni pfedmétem dila.

Zajisténi zivaznych stanovisek dotéenych organti statni spravy i resortu Ministerstva obrany
ke kolaudadnimu Fizeni véetné dokladu o vypofadani pfipadnych p¥ipominek téchto orgint,
obnoveni viech vyjadfeni dotlenych orgénil, které v pribeéhu pred realizaci nebo b&hem
realizace stavby pozbyly platnost. Projednani podminek ke kolaudaénimu souhlasu
s Ministerstvem obrany — sekei dozoru a kontroly, odborem statniho dozoru, oddélenim statniho
dozoru Brno a pifeddni jejich kladnych vyjadfeni ke kolaudaénimu souhlasu, Uast na
kontrolnich prohlidkach svolanych stavebnim tfadem.

Projektova dokumentace ve 2 vyhotovenich v listinné podobg&, kopie stavebniho povoleni, pfip.
dalgich vydanych spravnich rozhodnuti budou zhotoviteli pfeddny nejpozdéji pii predani
staveni§té — pracovist€. Zhotovitel prohladuje, Ze mel mozZnost se pied podpisem této smlouvy
seznamit s projektovou dokumentaci a s podminkami vydaného stavebniho povoleni, ptip.
dal8ich vydanych spravnich rozhodnuti (digitdlni podoba PD, stavebniho povoleni a dalSich
spravnich rozhodnuti byla souéasti zaddvaci dokumentace).

V rdmci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeéi viechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k ¥adnému dokonéeni dila. Predeviim se jednd o vybudovani zafizeni{ staveni§té (vCetné
oploceni odd&lyjici stavebni prostor od ostatniho arealu) a provedeni veSkerych praci, které jsou
vyvoldny vystavbou, které vyplyvaji ze stavebniho povoleni a jsou nutné pro vydani
kolaudaéniho souhlasu. Viechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech poplatki a
kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze méa odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze se
za vyuZiti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné sezndmil s mistem pinéni,
smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které ptedal objednatel, a pokyny, které sdélil
objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pripadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,

pfipominky a jiné jejich nedostatky;
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3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

Cena dila miZe byt zvy$ena dohodou smluvnich stran pouze v pfipad€ vicepraci podle odst. 2.7.
¢l. 2 smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu mé zhotovitel az po
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezen{ (formou vykazu vymér, popi. s vykresovou
dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte€ného odkladu.
PoZadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zdmény materidlQ, prvkl a hmot) neni
zhotovitel oprdvnén odmitnout v ptipadé, Ze nebude vrozporu s icelem a pfedmétem této
smlouvy.

Piipadné viceprace budou ocetiovdny takto:

a) v piipadé polozky obsaZené v polozkovém rozpoctu bude pouZita jednotkovd cena
z rozpodtu, maximalné viak do vySe smérnych cen stavebné montdZnich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé realizace téchto praci;

b) v ostatnich pripadech budou viceprace ocetiovany podle katalogli popisti a smérnych cen
stavebnd montaZnich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace t&chto praci,
pfipadng individudlni kalkulaci nékladl praci neobsaZzenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clinek 4
Cas a misto plnéni

Termin predani a pievzeti staveni§té-pracovi§té: bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 10
pracovnich dni od idinnosti smlouvy. O této skutednosti sepisi G¢astnici smlouvy zdpis.
Zhotovitel je povinen v souladu s odst. 13.1. €l. 13 smlouvy vyiidit si v dostate¢ném piedstihu
potiebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termin pfedani bude stanoven po vzdjemné dohodg, nejpozdéji viak k predani dojde do péti
pracovnich dnil poté, co o to zhotovitel pozada. Termin pfeddni zhotovitel dohodne s kontaktni
osobou objednatele ve vécech technickych uvedenou v zahlavi smlouvy. (dale jen,, TDO®).

Termin zahdjeni stavebnich praci (dila): do 5 pracovnich dni od predini staveniSté-
pracovisté.

Termin dokonceni dila: nejpozdéji do 120 kalendd¥nich dni od tcinnosti smlouvy. Tento
termin Ize prodlouZit pouze na zdkladé dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, a to
v piipadé nutnosti provést viceprace nebo v pfipadé vyskytu skuteCnosti, které nebylo
objektivné moZné v dob& uzavieni smlouvy piedvidat, které po prechodnou dobu branily
v provadéni dila a které vznikly bez zavinéni na stran€ zhotovitele.

Termin pro vyklizeni staveni§té-pracovi§té a odstranéni vad z prejimaciho fizeni (v piipadé
pievzeti dila s vyhradami): nejpozdéji do 7 kalendainich dni ode dne podpisu protokolu dle
odst. 8.5. ¢l. 8 smlouvy.

Mistem plnéni je aredl Leteckych kaséren a letidté v Prost&jove, ul. Letecka €. 1, pozemky p.<.
6805/4 a 6805/1 v katastralnim zemf{ Prostéjov.

Clének 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéfil jako svého zastupce k pfedani stavenisSté-pracovisté a potfebnych podkladi
zhotoviteli TDO.

O predéani v&ci k provedeni dila bude sepsan zdpis, ktery zpracuje objednatel a ktery bude
obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo ptedal a prevzal,
kdy a kde k pfevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpelit skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni dila a jiz
zhotovenych &asti dila proti ztrdtdm, odcizeni a poSkozeni, ato azdo doby jejich piedani
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34.

.5

5.6.

a7

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

542.

5.13.

5.14.

objednateli. Tato €innost je zahrnuta v celkové cené za dilo.

Funkci autorského dozoru (ddle jen ,,AD") vykondvd odpovédny zdstupce spolednosti BKN
spol. st. 0., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Myto, ICO: 15028909, i i Bl - funkci
koordinatora BOZP vykonavd odpovédny =zastupce spoleénosti BKN spol. sr. o,
Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Myto, ICO: 15028909, |} I IR

Pti predani staveniSté-pracovisté bude zhotovitel seznamen s hranici staveni$té, pFipojovacimi
body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zikresy zndmych tras podzemnich vedeni
inZenyrskych siti a nadzemnich rozvodi a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se s rozmisténim a trasou podzemnich a nadzemnich vedeni na
staveniSti-pracovisti, kierd nejsou pfedmétem dila, atato vhodnym zpisobem ochranit, aby
provddénim dila nedo3lo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky
spraved inZenyrskych siti a nese veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrZenim.
Zhotovitel provede pfed zahdjenim stavebnich praci vyty&eni viech stdvajicich podzemnich
inZenyrskych siti. V pfipadé odkryti stavajicich inZenyrskych siti je pred jejich opétovnym
zakrytim predd pfisluSnym spravciim siti a provede zapis do stavebniho (montdZniho) deniku
s prohladenim o jejich neporuienosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu vystavby dodrZovat na pfevzatém staveniiti-pracovisti a na
pfistupovych kemunikacich (budou specifikovany pfi pfedani stavenidté-pracovisté) Cistotu a
pofddek. Pristupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popf. prichodné), v piipadé
jejich po3kozeni uvede zhotovitel na vlastni naklady tyto komunikace do puvodniho stavu,
Pokud zhotovitel tyto komunikace zne€isti, je povinen provést neprodlené jejich tklid.

Pfevzetim stavenidté-pracovist€ zhotovitel pFebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prisludnych pravnich pfedpisi v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci, poZarni ochrany,
ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotenych prostorech véetné
piistupovych komunikaci do téchto prostor.

Zhotovitel vybuduje zafizeni staveni3té, vCetné oploceni oddélujiciho stavenisté od zbylého
arealu kasaren.

Podrobnosti provdd&ni kontroly zakryvanych praci a konstrukei podle § 2626 OZ upravuje
odst. 7.5. ¢l. 7 smlouvy.

PoZada-li o to zhotovitel, umoZni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, vcetné zpiisobu uhrady nakladd, budou dojedndny samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem sjednanym cestou Sprdvy PS 0623 Prost&jov. Tento
zavazkovy vztah je zhotovitel povinen uzaviit nejpozdéji do 21 kalendédfni dnl od U&innosti
smlouvy,

Pokud zhotovitel pfi pracich zjisti nepfedvidané nalezy kulturné cennych pfedmétd, detaild
stavby nebo chranénych ¢&ésti pfirody anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené
oznamit ndlez objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu ufadu a organu stitni pamdtkové péte
nebo orgdnu ochrany pfirody a zaroveri uéinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
po3kozen nebo znifen a v nezbytném rozsahu pferusit prace. Objednatel rozhodne o daldim
postupu, pricemzZ budou respektoviny podminky stanovené stavebnim ufadem.

JestliZe v souvislosti se zahdjenim praci na staveniiti-pracovidti bude tieba umistit nebo
pfemistit dopravni znaCky podle predpisu o pozemnich komunikacich, zajisti tyto prace
zhotovitel véetné projedndni. Zhotovitel ddle zodpovidd za umistovéni, pfemistovini a
udrzovani dopravnich znaéek v souvislosti s pribéhem provadénych praci.

Zhotovitel zodpovidd za zabezpeleni staveni$té-pracovisté (zajiSténi proti krddeZi, za jeho
sttezeni). Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred veskerymi pfipadnymi 3kodami,
zplsobenymi povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. Viechna opatfeni s timto souvisejici
jsou zahrnuta v cené dila.

6/18



31.7.2018 8:09:54 MO evid.&sml: 6440-ORS3-2018-005

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

iy

Clinek 6
Naklddani s odpady

Piivodeem odpadu, ktery pfi provddéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2. ¢1. 6
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né né&kterych daldich zdkond, ve
znéni pozdéjsich predpist. U odpadi materidld, pro které je to z diivodi jejich legislativniho
odstran&ni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
dpravou (napf. vyhlaska & 294/2005 Sb., o podminkach uklddani odpadt na sklddky a jejich
vyuZivani na povrchu terénu a zméné€ vyhlasky & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladéni
s odpady, ve znéni pozdgjsich predpisi).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napf. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, zelezo,
ocel, cin, smé&né kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v pribéhu realizace pfedmétu této smlouvy, zistiva majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude FeSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v rdmci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeti jeho roztfidéni veetné odhadu hmotnosti a uloZeni na ureném misté, piip.
naloZeni do pfistaveného kontejneru. Misto uloZeni, pfip. misto pfistaveni kontejneru a
kontakini osoba objednatele pro nakladéni s demontovanymi druhotnymi surovinami budou
mezi smluvnimi stranami upiesnény pfi zahdjeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsdny
v zépise o piedani a pFevzeti stavenité- pracoviét®, pripadné ve stavebnim (montaZnim) deniku.
Misto uloZeni, p¥ip. misto ptistaveni kontejneru bude ve vzdélenosti maximalné 3 km od mista
vzniku tohoto odpadu.

Clanek 7
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kontrolovat postup realizace a kvalitu provddéného dila, a to
prostiednictvim TDO. TDO sleduje zejména, zda je dilo provadéno v souladu s touto smlouvou,
PD, piislusnymi platnymi predpisy a CSN, &asovym harmonogramem provadéni dila a
spravnimi akty orgdni vefejné moci a spravy. Na zjisténé nedostatky (vady) upozoriuje TDO
zhotovitele zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen tyto zjisténé nedostatky (vady)
v piiméfené [hité odstranit. TDO je opravnén si pfizvat k provedeni kontroly tieti odborné
zplsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpefit tfast svych pracovnikid pii provadéni
koniroly TDO.

TDO je opravnén pierudit provadéni dila v ptipadé, Ze zhotovitel zdvaznym zplsobem poruSuje
své povinnosti plynouci mu ztéte smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila
prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nemd ndrok na thradu nakladd spojenych
s pieruSenim provadéni dila.

TDO je oprdvnén sledovat obsah stavebniho deniku a k zdpisim zhotovitele pfipojovat sva
stanoviska. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele pro véci technické (dédle jen ,,zdstupce
zhotovitele) se zdpisem TDO nebo zastupce zpracovatele PD do stavebniho deniku, musi
k tomuto zdpisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnt, jinak se ma za to, Ze se
znénfim zdpisu souhlasi, TDO je povinen vyjadiovat se kzapisim ve stavebnim deniku
udinénym zéastupcem zhotovitele nejpozd&ji do 5 pracovnich dnil. Dojde-li k rozporu, budou
tyto feSeny v pfimérené lhité dohodou smluvnich stran.

ZAapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu této smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
pfipadné vypracovani dodatkl této smlouvy.

Pied zakrytim praci a konstrukei, kde nebude moZno dodatecng zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zastupce zhotovitele povinen 5 pracovnich dni piedem prokazatelné vyzvat (napi. pisemné e-
mailem na adresu: h a ziznamem do stavebniho deniku) TDO
k provedeni kontroly. Jestlize se TDO nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude

zhotovitel pokradovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodate¢né poZzadovat odkryti téchto
praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pii
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0)

p)

q)
1)

$)
t)

u)

* pdf — formatem kompatibilnim zejména se softwarem firmy ADOBE

origindl stavebniho deniku;

doklady o zaméfeni siti, geodetické vytyleni a zaméfeni vybudovanych siti ve formétu
* dwg , *.dgn a *.vyk, v 5 vytiscich v listinné podobé& a 2krét v elektronické podobg;

zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskdch a meéfenich ovéfujicich fddné provedeni
stavby dle platnych predpistt a CSN (revizni zprévy prosté vad, doklady o tlakovych
zkouskach,.....);

potiebné doklady prokazujici spInéni podminek stavebniho povolent;

prohla3eni zhotovitele, Ze stavba dosahuje pfedepsanych projektovanych parametri;
souhlasnd stanoviska viech dotéenych organi statni spravy i resortu Ministerstva obrany ke
kolauda&nimu ¥izeni véetn& dokladu o vyporadani p¥{padnych pfipominek téchto orginil dle
odst. 2.2. ¢l. 2 smlouvy;

koneény seznam poddodavatell s idaji dle odst. 13.9. ¢l. 13 smlouvy;

certifikaty a prohladeni o shod& podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné& a doplnéni n&kterych zakont, ve znéni pozdgjsich predpisi, na pouZité
vyrobky a zafizeni;

dokumentaci nové nainstalovanych vé&cnych prostfedkd poZarni ochrany a poZdrné
bezpeénostnich zafizeni, véetné dokladdl o jejich montazi;

fotodokumentaci (v elektronické podobé&) potizenou pii provadéni dila dle bodu 2.1.6. odst.
2.1. &l 2 smlouvy;

doklad o uloZeni odpadu vzniklého ze stavebni &innosti této smlouvy na oficidlng
povolenou sklddku a evidenci odpadt podle § 16 odst. 1 pism. g) zdkona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zmé&n& nékterych daliich zakont, ve znéni pozd&jsich predpish a vyhlasky ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladdani s odpady, ve znéni pozd&jSich predpisi;

odborné zptisobilou osobou v oblasti poZarni ochrany nebo technikem poZarni ochrany v
souladu se zdkonem &, 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdé&jsich piedpisd, a §
27 vyhladky MV &.246/2001 Sb., o poZarni prevenci, ve znéni pozd&jsich predpisd,
vypracovanou dokumentaci poZarni ochrany na podminky poZarni bezpeCnosti
provozovanych &innosti koncovym uZivatelem - 1 vyhotoveni v tiSt€né podobé a 1
vyhotoveni v elektronické podobé na nosici informaci.

v piipadé, Ze soudasti dila jsou stroje, zafizeni, technologie, piip. technologické celky
vyZzadujici pravidelny servis, piedd zhotovitel objednateli jejich seznam podle druhu,
s uvedenim nazvu, identifikace (vyr. &islo, ...), vyrobce, umisténi s uvedenim dCetnosti a
obsahu pravidelného servisu (v lenéni po jednotlivych tkonech) - tento seznam piedd
zhotovitel objednateli minimaln& 10 pracovnich dni pied datem zahdjeni pfedani dila;
technickou dokumentaci jednotlivych strojd, zaiizeni, technologii, pfip. technologickych
celkt uvedenych v seznamu dle pism. o): zaruénf listy, atesty, ndvody k pouZiti, pasporty,
atp. a dokumentaci pro fadnou obsluhu, provozovéani a Gdrzbu (navrh provozniho fadu,
provozni, resp. servisni knizku, ..,) a doklad o zaskoleni obsluhy;

pokyny, pravidla a doporudeni zhotovitele pro pouZivani, idrzbu a provoz technickych
prostiedkl zabezpe&eni, zapisy o zaSkoleni obsluhy;

vykres a seznam viech poZdrnich ucpavek a prostupli poZdrné délicimi konstrukcemi
s doporucenim jejich revizi;

doklad o vyregulovéni vzduchotechniky v&etné ovéfent jejich vykonil a hlu¢nosti;

potvrzeni firmy STAEG Stavby, spol. sr.o., primyslovd 738/8f, 682 01 Vyskov o
zachovéni platnosti zaruky rozvodi NN a certifikace rozvadéca

popiipadé dal3i doklady, které vyzddal objednatel, formou zdpisu do stavebniho deniku
v minimainim piedstihu 30 kalendafnich dnt;

Doklady budou ptedloZeny ve 3 vytiscich v o¢islovanych sloZkdch opatfenych seznamem
(pokud vySe neni uvedeno jinak). Velkerd provozni dokumentace (ndvody k pouZiti,
navody k obsluze, .....) bude dodéna v ¢eském jazyce.

Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou predloZeny, bude objednatel
povaZovat dilo za nezplsobilé piedani.
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9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

j) cenu bez DPH, v piipad& poskytnuti stavebnich a montaZnich praci, na které se podle § 92¢
zékona o DPH vztahuje reZim pieneseni dafiové povinnosti, zhotovitel na vystaveném
datiovém dokladu uvede sdé&leni, Ze vy3i DPH je povinen doplnit a pfiznat objednatel,
v ostatnich pifpadech zdklad, sazbu a vy$i DPH a cenu celkem v&etné DPH; posledni
faktura bude obsahovat vyslovné oznadeni ,kone&na faktura®.

K fakture musi byt pfipojen:
a) TDO odsouhlaseny soupis provedenych praci dle polozkového rozpoétu;
b) ke koneé&né faktuie musf byt navic pfipojeny:
- protokol o piedani a prevzeti dokonceného dila
- soupis viech uhrazenych (vystavenych) faktur s uvedenim fakturovanych Castek bez
DPH.

Faktura bude objednateli dorutena ve 2 vyhotovenich (origindl a 1 kopie) na adresu pro
dorucovani uvedenou v zahlavi smlouvy.

Splatnost faktury je 30 dnt ode dne jejtho dorudeni objednateli, u faktury s datem uskutecnéni
zdanitelného plnéni 10. biezna (viz. odst. 9.1) se smluvni strany dohodly na prodlouzené lhiité
splatnosti 60 dnl ode dne jejich doruceni objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamZikem odepsani fakturované ¢astky z uCtu objednatele a
jejim smérovanim na Gcet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vrétit zhotoviteli ve sjednané 1hiité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouv€ nebo mé jiné zdvady v obsahu nebo
nedostate¢ny pocet vytiskd. P¥i vraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v piipad€ opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Oprdvnénym vracenim
faktury prestdva b&Zet pvodni lhiita splatnosti a b&Z znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorudit objednateli do 10 kalendafnich dnl
ode dne, kdy mu byla doruéena opravnéné vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shleddny d@vody k naplnéni institutu ruceni pffjemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zdkona o DPH, bude objednatel pii zasilani tplaty vZdy postupovat
zvl4$tnim zpisobem zajisténi dané podle § 109a tohoto zékona.

Zéalohové platby nebudou poskytovany.

Clanek 10
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, kterd byla zhotoviteli pfedéna k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpedi vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila prechézi z objednatele na zhotovitele
okamZikem pieddni véci a podpisem protokolu o pfedani v&ci smluvnimi stranami.

Nebezpedi $kody na vécech piedanych k provedeni dila a provddéném dile az do piedéni
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za viechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pi{padn& tfetim osobdm, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
ndklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazateiné vznikla $koda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojiSténi odpovédnosti
za $kodu zplsobenou jeho &innosti v disledku provadéni dila objednateli, pfipadné tietim
osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 2 mil. K& a spoluti€asti na pojistném plnéni max. do

11/18







31.7.2018 8:09:54 MO evid.&.sml: 6440-ORS3-2018-005

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

13.1.

V piipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstratiovanim vad podle ¢l. 11 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5 000,- K&, a to za kazdy i zapocaty den prodleni
a za kazdou vadu zvI4st.

V piipadé, Ze zhotovitel porudi né&kterou z povinnosti specifikovanych v odst. 13.1. &l. 13
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢&, a to za kazdé
jednotlivé porudeni téchto povinnosti.

V piipadg, Ze zhotovitel nedodrZi termin, ktery bude sjedndn na zdklad€ odst. 13.7. ¢l. 13
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K&, a to za kazdy i
zapo&aty den prodleni. Toto ujednani neplati, pokud nedodrZeni terminu nelezi prokazateln€ na
strané zhotovitele.

V piipadg, e zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a piipraveno k odevzdani
a pii piejimacim Fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20 000,- K&,

V piipadé& prodleni objednatele s uhradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapo&aty den prodleni ve vyii stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uréuje vyde trokd z prodleni a ndkladii spojenych s uplatnénim pohleddvky, urCuje odména
likvidatora, likvidadniho spravce a &lena orgénu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otdzky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstifkli prévnickych osob
a fyzickych osob.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou a naklady na vymdhani
pohleddvek uhradi povinna strana strané opravnéné na zakladé faktury vystavené opravnénou
stranou. Splatnost si smluvni strany sjednavaji do 30 dnti po jejiho doruCeni povinné stran€.
Pravo uplatiiovat a vyméhat smluvni pokuty (respektive tirok z prodlenf) vznikd prvnim dnem
nasledujicim po marném uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinnd strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané Skoda. Skoda a jeji ndhrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouZiti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjedndvaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro p¥ipad, Ze jejich smluvni vztah z n&jakého dlivodu zanikne pied fadnym
dokondenim a ptedanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zistane
zachovéano pravo objednatele uplatfiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl narok
po dobu platnosti smlouvy.

Clinek 13
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem pln&ni jsou objekty dileZité pro obranu stitu ve smyslu
§ 29 zakona &.222/1999 Sb., o zajisfovani obrany Ceské republiky, ve zn&ni pozd&jsich
predpisti. V této souvislosti se zavazuje dodrZzovat nasledujici poZadavky objednatele:

a) na provadéni dila se nebudou podilet ob&ané cizi statni piislusnosti, bez statni pfisluSnosti
nebo s nékolika statnimi piisludnostmi (s vyjimkou obé&anti €lenskych statd NATO a EU);

b) zhotovitel bude dodrZovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do t€chto objektd,
pripadné dal$i omezeni stanovend p¥{mym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti vyddna
piisluSnym organem, do jehoZ plsobnosti tyto objekty diileZité pro obranu statu ndleZi a se
kterymi byl sezndmen. NedodrZeni tohoto ujednani miZe byt divodem k vystaveni zdkazu
vstupu pro zamé&stnance nebo vydéan{ zakazu vjezdu pro dopravni prostiedky;

c) kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predloZi zhotovitel min. 3
kalenda¥ni dny pted zahédjenim praci seznam vSech zamé&stnanc, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, pifjmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob&anského
prikazu a adresa trvalého bydli§t€) a seznam registra¢nich znacek dopravnich prostredki;

d) vystavend povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
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spole¢nosti BKN spol. sr. 0. provadén oblasny AD (na vyzvu objednatele), a to v rozsahu
piisluiné piilohy aktudlniho znéni Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych
praci a inZenyrské &innosti (UNIKA). Zhotovitel se zavazuje vytvoiit pro jeho vykon
odpovidajici pracovni podminky.

13.12.Ka?d4 smluvni strana je povinna druhou smluvni stranu neprodlené pisemné vyrozumét alespoti
zdznamem ve stavebnim deniku o okolnostech, které by mohly vést k omezeni pii provddéni
dila, nebo k omezeni jinych ugastnikl vystavby na stavenisti-pracovisti.

13.13. Zhotovitel doloZi, Ze nejpozd&ji do 8 kalenddinich dnl pfed zahdjenim stavebnich praci
informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provadét na pokyn koordindtora BOZP na
stavbé& veskera opatieni z hlediska zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pii préci na staveniSti
(BOZP) v souladu s ustanovenimi zakona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal3i poZadavky
BOZP v pracovné pravnich vztazich, ve znéni pozd&jsich piedpist (déle jen ,,zdkon €. 309/2006
Sb.*) a nafizenim vlady ¢&. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni pozdgjsich predpist (déle jen ,nafizeni viddy
& 591/2006 Sb.). Naklady zhotovitele stavby na zajiiténi BOZP v souladu s ustanovenimi
zékona &. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady &. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové cené dila.
V pfipadé zjisténi ze strany Statniho Gfadu inspekce prace, mistné piisluSného oblastniho
inspektoratu prace, Ze byla na stavb& provedena nedostatena opatfeni k zajiSténi BOZP a
bude-li objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zpiisobena objednateli ze
strany zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli Eastku stejné vy3e jako je pokuta.

13.14.Za nesrovnalosti nebo vady PD nebudou povaZovany nedostatky v udajich vykresové
dokumentace &i textovych vyjadienich, které se tykaji vyrobkd nebo praci, jejichZ vykresova
dokumentace nebo textovéd dokumentace je odbornikiim b&Zné zndma.

13.15. Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikl a pracovnikiim svych poddodavatell viditelné
firemni oznadeni. Zhotovitel v plné mife odpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi v3ech osob
v prostoru  staveni$t&-pracoviité a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtickami.

13.16.Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobdm vykondvajicim funkci TDO, AD a
koordinatora BOZP provozni prostory a zafizeni, napojené na zdroje elektfiny, topeni a vody
nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila.

13.17.Zhotovitel je povinen piedklddat vzorky materidll a vyrobkii uréenych pro osazeni Ci
zabudovani do stavby TDO a AD k odsouhlaseni.

13.18.Zhotovitel bere na v&domi, Ze realizaci dila dojde kzdsahu do stdvajictho rozvodu
elektroinstalace silnoproudych rozvad&lh. Tyto systémy byly zhotoveny firmou STAEG
Stavby, spol. s r.0., primyslova 738/8f, 682 01 Vyskov. Pfed zahdjenim praci doloZi zhotovitel
potvrzeni firmy STAEG Stavby, spol. s r.o., Ze provaddénim praci na rozvodu elektroinstalace
nedojde k ukondeni, & jinému omezeni zaruky na této. Veskeré tUpravy silnoproudych
rozvadé&t musi byt provedeny vyrobcem rozvad&llt tak, aby byla zachovéna platnost
certifikace t&chto vyrobkii. Pokud toto potvrzeni nebude predloZeno, bude objednatel povazovat

dilo za nezptsobilé piedani.

Clinek 14
Zanik zavazku

14.1. Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:
a) splnénim vech zdvazkl fadné a vias;
b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnéni ucelné vynaloZenych a prokazatelné
doloZenych nékladt ke dni zaniku smlouvy;
¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruSeni;
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15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Clinek 15
Zavérefna ujednini

Nedilnou soudasti této smlouvy jsou Vieobecné obchodni podminky pro zhotovitele ze dne 1. 4.
2017 (viz pfiloha & 3 smlouvy) a Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni
ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi na staveni3ti (pracovisti) ze dne 1. 4. 2017 (viz pfiloha &.
4 smlouvy), se kterymi se zhotovitel seznamil, a podpisem této smlouvy s nimi vyslovuje svij
souhlas v rozsahu, ktery se vztahuje k pfedmétu smlouvy specifikovanému v ¢l. 2 smlouvy.
Odchylnd ujednani v této smlouvé maji prednost pfed znénim v tomto Clanku citovanych
dokumentt.

Neni-li ve smlouv& uvedeno jinak, je za den povaZzovan den kalendaini.

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouve neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
déle dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou fedeny pied soudem
obecné pisluinym dle sidla objednatele.

Smluvni strany berou na v&domi, Ze ve smyslu ustanoveni ¢l. 6 odst. 1 pism. b) Nafizeni
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich tidaji a o volném pohybu t&chto uidaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES
(obecné nafizeni o ochrané osobnich idajd) (dale jen ,,GDPR®) a ustanoveni § 5 odst. 2 pism. b)
zdkona &. 101/2000 Sb., o ochrand osobnich udajii a o zmé&né n&kterych zdkonli, ve znéni
pozdg&jsich predpisti budou vzdjemné shromaZd’ovat a zpracovavat osobni idaje fyzickych osob
vzajemné si poskytnuté, a to za ucelem realizace této smlouvy. Smluvni strany soucasné dle
ustanoveni ¢l. 6 odst. 1 pism. a) GDPR souhlasi s tim, Ze budou ve smyslu ustanoveni § 11
zékona &. 101/2000 Sb. shromazd’ovat a zpracovavat osobni udaje fyzickych osob jimi ve
smlouvé uvedenych v rozsahu titulu, jména a p¥fjmeni, &isla obanského prikazu, rodného &isla
nebo data narozeni, bydlisté, telefonniho ¢isla a e-mailové adresy a registra¢ni znacky vozidla, a
to pouze za idelem pln&ni pravnich povinnosti, které se na n& vztahuji. Jiné vyuZiti se vylucuje.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni smlouvy neplatné &i neti¢inné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni, kterd ziistivaji platnd a G¢innd. Smluvni strany se v tomto pfipad€ zavazuji dohodou
nahradit ustanoveni neplatné &i neti¢inné novym ustanovenim platnym ¢&i u€innym, které nejlépe
odpovida ptivodn& zamy3lenému tGéelu ustanoveni neplatného &i neti¢inného.

Vedkera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formé&, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru€ena osobné
nebo prostfednictvim doporudené podtovni zésilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadg dorudeni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi byt
nasledné origindl tohoto dokumentu v listinné podob& doruCen adresdtovi osobné nebo
prostiednictvim doporudené postovni zasilky na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy.

Smluvni strany sjednédvaji pravidla pro dorugovéni vzdjemnych pisemnosti tak, Ze pisemnost se
v piipadé pochybnosti nebo nedoruditelnosti povazuje za doruCenou nejpozdéji tietim
pracovnim dnem po jejim odeslani na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruci-li
druhd strana pisemné ozndmeni o zmé&né adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresét na této
adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.

Zhotovitel bere na védomi, e objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zdkona €. 106/1999 Sb.,
o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdg&jsich predpist, a § 2 odst. 1 zdkona
&. 340/2015 Sb., o zvia$tnich podminkdch (Cinnosti nékterych smluv, uveiejfiovdni téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (ddle jen
,.Zakon o registru smluv*), povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim této smlouvy. Tento
souhlas je poskytovan do budoucna na dobu neurcitou pro ucely informovini vefejnosti o
innosti smluvnich stran. Vyslovné je pro strany této smlouvy sjedndna moZnost zpiistupnéni i
zvefejnéni celé této smlouvy v jejim piném znéni, jakoZ i vdech ukoni a okolnosti s touto
smlouvou piimo souvisejicich, pokud tim nedojde k porudeni zdkonem stanovené povinnosti
mléenlivosti.
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15.9. Tuto smlouvu lze ménit pouze formou pisemnych, vzestupné &islovanych dodatki, potvrzenych
a podepsanych ob&éma smluvnimi stranami. Dodatky se podpisem posledni strany stdvaji
nedilnou soucasti smlouvy,

15.10. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu posledni smluvni stranou a G¢innosti dnem jejiho
uvefejnéni dle zdkona o registru smluv.

15.11.Tato smlouva o 18 ogislovanych strankach je vyhotovena pouze v elektronické podobg.
Nedilnou soucdsti smlouvy jsou piilohy:

Pfiloha €. 1:  Polozkovy rozpoéet — podet stran: 56

Priloha €. 2: RMO ¢. 28/2002 — pocet stran: 6

Piiloha €. 3: V3eobecné obchodni podminky pro zhotovitele ze dne 1. 4. 2017 — poéet stran:
10

Piiloha . 4: Podminky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostedi na stavenidti (pracovisti) ze dne 1. 4, 2017 — podet stran: 4,

Y Brné dne V Brodku u Prostéjova dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

vedouci oddéleni investic Brno
odboru Fizeni staveb AHNM

Jednatel spolecnosti
STAVBROS, s.r.o0.

podepsdno elektronicky podepsdno elektronicky
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Podet stran: 6
28

ROZKAZ MINISTRA OBRANY
CESKE REPUBLIKY

z 24. Cervence 2002

Statni odborny dozor v rezortu Ministerstva obrany

1. Vieobecna ustanoveni

l. Tento rozkaz upravuje Vykon statniho odborného dozoru nad bezpecnosti a ochranou
zdravi pii vykonu vojenské &inné sluzby a bezpenosti uréenych technickych zafizeni"
v rezortu Ministerstva obrany (MO) ve smyslu ustanoveni §7 odst.l pism.d) zikona
&.219/1999 Sb., o ozbrojenych silach Ceské republiky; §43 zakona & 220/1999 Sb.,
o pribéhu zékladni nebo ndhradni sluzby a vojenskych cviCeni a o né&kterych pravnich
pomérech vojakl v zéloze, a § 100 zakona & 221/1999 Sb., o vojécich z povolani. Statni
odborny dozor se nevykonava v ramci vztahu nadiizenosti a podiizenosti a nenahrazuje
kontrolu podle zakona ¢&. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a statnim
ovéfovani jakosti.

2. Struktura organi stitniho odborného dozoru
v rezortu Ministerstva obrany

2. Statn{ odborny dozor nad bezpegnosti a ochranou zdravi pii vykonu vojenské Cinné
sluZby a bezpeénosti uréenych technickych zatizeni v rezortu MO vykondvajf orgny stdtniho
odborného technického dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO), které jsou soulasti
Vojenského tfadu statniho odborného technického dozoru (VUt SOTD). Tento ufad je
podfizen vrchnimu fediteli ekonomické sekce MO.

Organy SOTD MO tvoii:

- odd&leni SOTD MO u VUi SOTD;

- odd&leni SOTD MO utuzemnich spravnich organi VUF SOTD, jejichz prehled
a uzemni plisobnost jsou uvedeny v priloze 2 k tomuto rozkazu.

3. Piisobnost, povinnosti, ikoly
a opravnéni organi SOTD MO

3. Pasobnost organd SOTD MO se vztahuje podle pfedpisi uvedenych v €. 1 tohoto
rozkazu na:

- vojenské utvary;

- vojenska zafizen;

- vojenské zachranné Gtvary ozbrojenych sil;

- pravnické osoby, které zfidilo nebo zaloZilo MO,
ana Vojensky vleckovy ufad (déle jen soudasti ozbrojenych sil a ministerstvo).

1) Vyhlagka & 273/1999 Sb., kterou se vymezuji urlend technickd zafizeni pouZivana s vojenskou vystroji, vojenskou vyzbroji, vojenskou
technikou a ve vojenskych objektech a provadéni zkousek uréenych technickych zatizeni







arozhoduje o odnéti osvédleni nebo jeho omezeni, zjisti-li se, Ze tyto osoby porusuji
ustanoveni piedpist k zajisténi bezpe¢nosti technickych zatizeni;

e) provéiuje zplsobilost prototypt uréenych technickych zafizeni k provozu, vydiva
otom osvéd&eni arozhoduje o odnéti osvédéeni nebo jeho omezeni, zjisti-li se, Ze tato
zafizeni poruduji ustanoveni predpisi k zajisténi bezpecnosti technickych zafizeni;

f) vydéavé zavazn4 stanoviska ke smérnicim a pokyniim k zaji§téni bezpecnosti urenych
technickych zafizeni, k dodrZovéni stanovenych pracovnich podminek a k zajisténi
bezpednosti a ochrany zdravi pii praci a pii vykonu sluzby;

g) plni Gkoly uvedené v &l. 5 tohoto rozkazu v ptipadech, v nichZ si to vyhradi.

7. Statni odborny dozor vykondvaji odborné zpusobili inspektori SOTD MO, které
pové&fil vrehni feditel ekonomické sekce MO. Tito inspektofi jsou opravnéni:

a) na zéakladé povéfeni vstupovat do objektl a prostori soucdsti ozbrojenych sil
a ministerstva a provoznich prostorii podnikajicich osob avyzadovat potfebné doklady,
informace a vytvoteni podminek k vykonu dozoru;

b) natizovat odstranéni zji§t&€nych zavad a navrhovat potfebnd technickd i jina opatieni;

¢) nafizovat vyfazeni urenych technickych zatizeni véetné vojenské techniky z provozu
a zakdzat uZivani prostorl, technologii a ¢innosti, ohrozuji-li Zivot nebo zdravi fyzickych
osob;

d) zakédzat sluzbu konanou nad zdkladni tydenni dobu sluzby, zjistilo-li se, ze se
vykonava v rozporu s piisluSnymi pFedpisy‘”.

P¥i vykonu dozoru se prokazuji prikazem SOTD MO (pfiloha 1 k tomuto rozkazu).

8. Pracovnici organti SOTD MO jsou povinni zachovéavat mlcenlivost o skutecnostech,
o nichZ se dozv&déli v souvislosti s vykonem &innosti podle ustanoveni tohoto rozkazu, a pied
vstupem do objektl a prostori souddsti ozbrojenych sil a ministerstva a provoznich prostorit
podnikajicich osob informovat velitele (feditele) nebo jeho zastupce.

9. Organy SOTD MO mohou zévaznym pokynem:

a) stanovit bliz8i podminky kladené na bezpecnost uréenych technickych zafizeni
apodminky pro bezpednost prace avykon sluzby suréenymi technickymi zafizenimi
z hlediska jejich konstrukce, vyroby, montdZe, umisténi, oprav, udrzby, revizi, zkouSek
a jejich technické a provozni dokumentace;

b) blize vymezit piedpoklady kladené na odbornou zptisobilost soucasti ozbrojenych sil
a ministerstva a podnikajicich osob z hlediska potfebného technického vybaveni a odborné
zpusobilosti jejich pracovnikd;

c) blize vymezit piedpoklady kladené na odbornou zptsobilost fyzickych osob
z hlediska piedepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.

4. Povinnosti a omezeni soucasti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob

10. Soudasti ozbrojenych sil a ministerstva a podnikajici osoby:

a) mohou montovat, opravovat, provadét revize azkousky uréenych technickych
zatizeni, plnit nadoby plyny a vyrdb&t uréend tlakova a zdvihaci zafizeni jen tehdy, jsou-li
odborng& a technicky zplisobilé a maji-li ve stanovenych ptipadech oprdvnéni [El. 6 odst. ¢)];

b) zajistuji, aby ve stanovenych pfipadech revize, zkousky, opravy, montdZ nebo
obsluhu urdenych technickych zafizeni vykonavaly jen fyzické osoby, které jsou odborné
zplisobilé a maji ve stanovenych piipadech osvédéent [¢l. 6 odst. d)];

Zakon &. 221/1999 Sb., o vojacich z povolani

Verze 04.2017 3(6)







Priloha 1
k RMO &.28

Vzor
prikazu inspektora statniho odborného technického dozoru Ministerstva obrany

Piedni strana prikazu

MINISTERSTVO OBRANY

STATNI OQBORNY
TECHNICKY DOZOR

Evidenéni &islo:

Titul, jméno:

Piijmeni:

VYDAL:
Vojensky uiad statniho
odborného technického dozoru

Kulaté
razitko

DATUM A PODPIS

Zadni strana prakazu

o OPRAVNENT ,
STATNIHO ODBORNEHO TECHNICKEHO DOZORU

Drzitel tohoto priikazu je oprdvnén zabezpefovat a provadét ukony statniho odborného
dozoru nad bezpecnosti a ochranou zdravi pfi vykonu vojenské ¢inné sluzby, nad bezpecnosti
uréenych technickych zafizeni aprdce snimi uvojenskych utvarii a zafizeni rezortu
Ministerstva obrany a dile uzafizeni pravnickych a fyzickych osob, které vykondvaji
dinnosti na technickych zatizenich uréenych vyhlaskou €. 273/1999 Sb.

Opravnéni je platné pro izemni plisobnost:

SCHVALIL: Vrchni Feditel
ekonomické sekce MO DATUM A PODPIS
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VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY
PRO ZHOTOVITELE
ZE DNE 1. 4. 2017

I. Predmét upravy

1.

Obchodni podminky urcuji nékteré ¢asti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva®) a
doplriuji ji. Odchylnd ujednani ve smlouvé maji prednost pfed znénim Obchodnich
podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti

stanovené v téchto Obchodnich podminkdch nevztahuji k jeho pfedmétu, plati, Ze se
piislusnd ustanoveni téchto Obchodnich podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Podklady pro provedeni dila

1.
2.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje s vynalozenim odborné péée prezkoumat podklady, které mu pro
provedeni dila objednatel ptedal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbyteéného
odkladu objednatele pisemné upozornit na jejich vady. V takovém pisemném upozornéni
zhotovitel s podrobnym odiivodnénim uvede, jaké vady v pfedanych podkladech zjistil,
zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad s pravnimi pfedpisy nebo se
sjednanymi pozadavky na jakost a provedeni dila, a poptipadé navrhne postup pfi
odstranéni takovych vad.

Prekazi-li vady podkladli uvedenych v pfedchozim odstavci tohoto ¢lanku Faddnému
provedeni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provadéni ptrerusi az do doby jejich
zmény nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze na jejich pouZiti pfi provadéni dila trva. O
pteruSeni provadéni dila zhotovitel vyrozumi objednatele pisemné, a to nejpozdéji
v upozornéni na vady téchto podkladi.

Jestlize zhotovitel splnil povinnosti uvedené v piedchozich odstavcich tohoto ¢&lanku,
neodpovida za vady dila zpisobené pouZitim nevhodnych podkladd pro jeho provedeni,
poptipadé za nemoZnost dokondeni dila, pokud objednatel na jejich pouziti pisemné trval.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnosti uvedené v piedchozich odstavcich tohoto élanku,
odpovidéd za nemoznost dokonéeni dila nebo za vady dila zpiisobené pouZitim nevhodnych
podkladii pro jeho provedeni.

Sjedndni prdv a zdvazki podle predchozich odstavel tohoto &lanku se nedotyka
povinnosti zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jinych podkladd
prevzatych od objednatele nebo pokyntt danych mu objednatelem k provedeni dila.

Veskeré podklady, které objednatel piedal zhotoviteli, ziistavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel je miZe pouzit jen za Ucelem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit
nejpozdéji pii predani a prevzeti ptedmétu dila.
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Do stavebniho deniku mlzZe provadét zdznamy, nahliZet do néj a pofizovat z n&j vypisy
objednatel a v rozsahu stanoveném prdvnimi predpisy téZ jiné osoby a orgdny vefejné
moci. Stavebni denik musi byt na staveniSti vS§em opravnénym osobam nebo organiim
vefejné moci piistupny po celou provozni dobu.

Stavebni denik ma &islované stranky, nesméji se v ném vynechdvat volnd mista ani
vytrhavat stranky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma prlpisy, z nichZ jeden
po provedeni zaznamu predd objednateli a dal$i uklada zpravidla oddélen€ od prvopisu,
aby mohl prvopis nahradit v ptipadé jeho ztraty nebo zniceni.

Zhotovitel provadi zdznamy do stavebniho deniku vzdy v den, jehoZ se zdznam tyka.
Pouze z dlivodii zvlast zietele hodnych lze zdznam vyjimeéné provést nasledujici den.

Nestanovi-li tyto obchodni podminky vyslovné jinak, nelze zaznamem ve stavebnim
deniku ménit nebo ruit smlouvu.

V. Lhiita pro provedeni dila

L.
2.

—

Lhtty pro provedeni dila nebo jeho ¢4sti vyplyvaji ze smlouvy.

Jestlize dilo nelze provést bez preruseni vzhledem k technologickému postupu, nebo
potfebé soulinnosti pii jeho provadéni s ostatnimi ulastniky vystavby, je zhotovitel
povinen provadéni dila témto podminkdm pfizpisobit aniz by doslo ke zméné sjednané
doby plnéni nebo ceny dila.

Zhotovitel je povinen prerusit provadéni dila na zékladé pisemného pokynu objednatele,
ktery mu objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se Ihiita pro provedeni dila nebo jeho
¢asti o dobu, po kterou zhotovitel na zdkladé¢ pokynu objednatele podle piedchoziho
odstavce tohoto Elanku prerusil provadéni dila. Jestlize by vSak v disledku toho pfipadlo
provadéni nékterych plnéni na vhodnéjsi nebo mén€ vhodné obdobi, pti prodlouZeni lhity
pro provedeni dila nebo jeho ¢asti se k tomu ptihlédne. Zhotovitel se vzdy zavazuje
provést dilo v co nejkrat§i dobé.

Pokud v disledku poruseni povinnosti zhotovitele pti provadéni dila vznikla nebo hrozi
$koda na zdravi, zivotnim prostfedi nebo zna¢nd Skoda na majetku, je zhotovitel povinen
prerudit provadéni dila. V provadéni dila je zhotovitel vtakovém piipadé povinen
pokrafovat na zaklad€ pokynu objednatele po odstranéni zavadného stavu a zhotovitel
nema pravo na prodlouzeni lhiity pro provedeni dila.

Objednate]l md pravo urlit provozni dobu zhotovitele pii provadéni dila, predevSim
zadatek a konec provozni doby, a to i na soboty, nedéle a svatky. Zhotovitel je povinen
tuto provozni dobu bez vyjimky dodrZet.

. Jakost a provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v souladu se smlouvou, oprdvnénymi pokyny objednatele pfi
provadéni dila, s projektovou dokumentaci a dale v souladu s pravnimi ptedpisy, platnymi
Ceskymi technickymi normami, které se vztahuji k materidlim a ¢innostem provadénym
na zakladé smlouvy, véetné Ceskych technickych norem, které nejsou obecné zavazné, a
s rozhodnutimi, zejména stavebnim povolenim, se stanovisky nebo jinymi opatfenimi
organl vefejné spravy.
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V pribéhu provadéni dila se rovnéz konaji kontrolni dny, které svolava objednatel a
zhotovitel je povinen se jich Glastnit. Zavery kontrolnich dnli museji smluvni strany
zapsat. Obsah takového zapisu slouZi jen k organizaénim a koordina¢nim Gcellim a nelze
jim meénit smlouvu.

Zhotovitel je povinen na zadost objednatele prokazat, Ze ziskal veSkerd povoleni,
registrace nebo souhlasy, jejichz dosazeni ukladaji v souvislosti s provadénim dila
piislusné pravni piedpisy, nebo Ze je ziskali jeho zamé&stnanci nebo dodavatel€.

Zavady na stavbé, které ohrozuji zivoty nebo zdravi anebo bezpeénost stavby se zhotovitel
zavazuje neprodlené ozndmit objednateli, a to i v ptipadé, Ze jejich pticinou nenf poruseni
povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele o stiznostech nebo jinych podnétech tietich
osob tykajicich se provadéni dila nebo stavby bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich
dozvédél.

Materidly, zatizeni nebo jiné véci opatfené zhotovitelem, které neodpovidaji smlouvé
nebo pravnim predpisiim, musi zhotovitel v pfiméfené 1hiité, kterou mu k tomu objednatel
stanovi, odstranit ze stavenisté. Jestlize tuto povinnost nesplni, mlze je odstranit
objednatel na ndklady zhotovitele.

VIII. Zkousky predmétu dila

L.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je provedeni vSech zkousek sjednanych ve
smlouvé nebo piedepsanych pravnimi pfedpisy a platnymi ¢eskymi technickymi normami,
byt by nebyly obecné zdvazné, a to ve vhodné dob& odpovidajici postupu provadéni dila,
nejpozdéji viak pred predanim predmétu dila objednateli. Naklady na provedeni zkouSek
predmétu dila jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen véas pozvat objednatele k provedeni zkousek predmétu dila.

Vysledky zkousek pfedmétu dila se museji pisemné zachytit. Stejnopis zapisu o vysledku
zkousek je zhotovitel povinen predat bez zbyte¢ného odkladu po provedeni zkousky
objednateli.

Zhotovitel je na zadost objednatele povinen téastnit se veskerych zkousek, které se tykaji
praci, ¢innosti nebo jinych plnéni, jez uskutecnil pti provedeni dila, a to i zkouSek
provadénych po predani a pievzeti piedmétu dila.

Provadi-li zkousky pfedmétu dila téz objednatel, nezpro$tuje tato okolnost zhotovitele
jeho zavazki.

. Prodleni pii provadéni dila

Jestlize je zhotovitel v prodleni se zahdjenim provadéni dila nebo jestlize se dostane do
ziejmého prodleni béhem provadéni dila, zejména tim, Ze neplni dil¢i terminy pro
provadéni dila, anebo jestlize zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén vyzvat zhotovitele, aby odstranil ziejmé prodleni s provadénim dila,
zejména plnénim dilé¢ich termind pro provadéni dila, nebo aby odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpisobem.
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XII. Nebezpedi $kody a vlastnické pravo

1.

Od pfedani stavenisté zhotoviteli nese zhotovitel nebezpeéi Skody na dile, na vécech

urCenych k jeho provedeni a na stavenisti. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele
prevzetim pfedmétu dila objednatelem.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na majetku, ktery mu pro provadéni dila podle smlouvy
ptedal objednatel, a to do doby jeho vraceni objednateli nebo jeho zpracovani pfi
provadéni dila. V piipadé zniceni, ztraty, odcizeni nebo znehodnoceni takového majetku
objednatele uhradi zhotovitel objednateli jeho potizovaci cenu, v pfipad€ jeho poskozeni,
které Ize opravit, ndklady vynalozené na jeho opravu.

XIII. Dokumentace skute¢ného provedeni dila

L.

Souddsti zavazku zhotovitele provést dilo je také zhotoveni dokumentace skutecného
provedeni dila ve tfech pisemnych vyhotovenich zpilisobilych k dal§imu zdatfilému
rozmnozovani a jedenkrat v elektronické podobé ve formatu *dwg a *pdf na optickych
nebo magnetickych nosi¢ich zaznamd, a to v rozsahu dila, v rozsahu a podrobnostech
vykresové ¢asti projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podani Zadosti o
vydani kolauda¢niho souhlasu nebo ozndmeni o zdméru zapodit s uZivanim stavby, a
véetné geodetického zaméfeni provedeni téch &asti dila, u kterych je to nezbytné nebo
obvyklé. Kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni dila zhotovitel opatii razitkem
a podpisem opravnéné osoby. Vykresy nesmé&ji mit meétitko mensi, nez je méfitko vykrest
projektové dokumentace.

Dokumentace skuteéného provedeni dila vyZaduje schvaleni objednatele. Zhotovitel je
povinen odstranit vady v dokumentaci skuteéného provedeni dila podle pokynil
objednatele v pfiméfené [hite, kterou k tomu objednatel stanovi. Objednatel neni povinen
prevzit pfedmét dila, jestliZe zhotovitel piedtim nepiedlozi dokumentaci skute¢ného
provedeni dila a objednatel ji neschvali.

XIV. Pfedani a prevzeti pfedmétu dila

1. O pribéhu a vysledku pfedavani pfedmétu dila sepiSi smluvni strany zdpis, ktery bude

obsahovat alespoii:

a) oznaleni stavby a popis predmétu dila,

b) oznadeni zhotovitele a objednatele,

¢) vyjadieni objednatele o prevzeti pfedmétu dila,

d) soupis provedenych zmén a odchylek od projektové dokumentace
dohodnutych pfi provadéni dila s objednatelem,

e) soupis pifloh zapisu,

f) podpisy smluvnich stran.

2. Pokud objednatel odmitne pievzeti pfedmétu dila, uvede v zépisu didvody takového

odmitnuti. K tomuto vyjadfeni je zhotovitel opravnén uvést své stanovisko a jeho
odtivodnéni. Strany pak dohodnou nahradni termin pfedani predmétu dila.

Pii pfedani a pievzeti pfedmétu dila predd zhotovitel objednateli origindl stavebniho
deniku, zaznamy o kontrolach dila, vEetné jeho zakrytych ¢asti, a doklady, jejichz ptedani
je soudasti zavazku zhotovitele provést dilo. Jestlize tyto doklady zhotovitel objednateli
nepredd, je objednatel opravnén odmitnout prevzeti pfedmétu dila, nedohodnou-li se
strany jinak.
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Uprava pro vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skuteéné neodpovidal, je objednatel povinen ve 1hité 90 dnl od prokdzani této
skuteénosti zhotovitelem (a uznani objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé
uéelné vynaloZené naklady.

XVI. Opravnéné osoby

I.
2.

Uréené zastupce smluvnich stran pii provadéni dila stanovi smlouva.

Zhotovitel se zavazuje po dobu provadéni dila zajistit trvalou ptitomnost uréeného
zastupce zhotovitele v misté provadéni dila.

Urceni zéastupci smluvnich stran zejména jednaji za smluvni strany v technickych vécech
souvisejicich s provadénim dila, podepisuji zépis o pfedani staveni§té, ¢ini za né zdznamy
ve stavebnim deniku. Uréeny zastupce objednatele téZ vykondva kontrolu objednatele pfi
provadéni dila, véetné souvisejicich opatieni, a vyjadfuje za objednatele stanovisko
k soupisu praci, ktery je podkladem k vystaveni faktury.

Zména urleni zastuped smluvnich stran nevyZzaduje zménu smlouvy. Smluvni strana, o
jejihoz zastupce jde, je vSak povinna takovou zménu bez zbyte¢ného odkladu pisemné
sdélit druhé smluvni stran€ alespon zaznamem ve stavebnim deniku. Provedenim zdznamu
je zména Géinna vici druhé smluvni stran€. Spoéiva-li provedeni dila v plnénich, pfi nichz
zhotovitel nevede stavebni denik, vyZaduje zména urleni zastupcl smluvnich stran
pisemné oznameni a je i¢inna ode dne jeho doruéeni druhé smluvni strané.

Uréenim zdstupce objednatele neni dotéeno pravo objednatele kontrolovat provadéni dila
také dal$imi osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci a ochrany Zivotniho prostredi.

XVII. Dorudovani

1.

Za adresu pro dorudovani pisemnosti se povazuje adresa uvedend ve smlouvé nebo adresa,
kterou smluvni strana po uzavieni smlouvy pisemné ozndmi druhé smluvni stran¢.

JestliZze adresat odmitne pfijeti pisemnosti pfedavané osobné nebo jeji doruceni jinak
umysiné znemoZni anebo jestlize drzitel postovni licence pisemnost zaslanou na adresu
druhé smluvni strany vrati odesilateli z jakéhokoli diivodu jako nedorucenou, nastanou
u¢inky pravniho ukonu, ktery je obsahem zasilky, okamzikem, kdy adresat prijeti
pisemnosti odmitne nebo jeji dorudeni jinak umysiné znemozni, anebo dnem, kdy drZitel
postovni licence nedorucenou pisemnost vrati odesilateli. To neplati, pokud by takové
stanoveni G¢innosti pravniho tikonu bylo v rozporu s pravnimi piedpisy.

XVIIIL Zvlastni ustanoveni pro geodetické prace

L.

Soudésti zdvazku zhotovitele provést dilo spocivajici v geodetickych pracich je zejména
prostorové a vySkové vytyéeni stavby, vyhotoveni protokolil o tomto vytyceni, polohové a
vyskové kontrolni zaméfovani stavby svyhodnocenim odchylek od projektové
dokumentace a ostatni kontrolni geodetickd mé¥eni a zamé¥eni skuteéného provedeni.

Geodetické protokoly museji obsahovat ndzev stavby a oznaceni stavebniho objektu,
ptesny popis méfené asti stavby s Gidajem o podlazi anebo &islu nebo ndzvu mistnosti,
osovym vymezenim a udajem o druhu méfeného prvku (naptiklad sténa, sloup, podlaha,
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PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA
STAVENISTIL, POZARNI OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIHO
PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

ZE DNE 1.4.2017

I. Predmét upravy

1.

Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi (dale jen ,,Podminky”) uréuji n€které ¢asti obsahu smlouvy o dilo (ddle jen
»,smlouva®) a dopliuji ji. Odchylnd ujednani ve smlouvé maji prednost pied znénim
Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti
stanovené v téchto Podminkdch nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se prislusnd
ustanoveni té&chto Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpeénost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy o bezpe¢nosti a ochrané zdravi
pfi praci na stavenisti (dale jen ,,BOZP“). Pfitom se zavazuje dbat téZ pokynil
objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s
védomim zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma
objednatel pravo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynil objednatele zjednal bezodkladné
napravu.

.V pfipadé vice zhotoviteld, jsou zhotovitelé povinni se pred zahdjenim plnéni vzdjemné

pisemné informovat o rizicich mozného ohroZen{ Zivota a zdravi pfi provadéni plnéni
podle smlouvy a plnéni na n& navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich
piijatych k ochrang pfed plisobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a
staveni$t€  (pracovi$t®), sezndmit se s  umisténim  prostfedkd  prvni
pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na stavenisti
(pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim plnéni svého zavazku poskytnout svym
zamé&stnancim a jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti)
vhodné a piiméfené informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatienich,
zejména ke zdoldvani poZard, poskytnuti prvni pomoci a postupu pti mimotadnych
udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zéakladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli doklady
o Skoleni v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnancii a jinych osob, které
se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho vé€domim na stavenisti (pracovisti) smé&ji
pouzivat pouze bezpe€na elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o
technickych poZadavcich na vyrobky a jsou povinni pfedloZit objednateli na jeho Zadost
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Iv.

Pii provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym poZzarnim nebezpecim zhotovitel
odpovida za jejich poZarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpei poZaru,
odstranénim hoflavych latek, hasicimi prostfedky, pozarnim dozorem a ziizenim
dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovnéz zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo
jinych ¢innosti se zvySenym nebezpedim vzniku poZaru v rozsahu podle pravnich piedpisi
o PO a pfislusnych &eskych technickych norem.

Ochrana zivotniho prostiedi

Zhotovitel ptijme veSkera opatieni k omezeni hlucnosti zplsobené jeho Cinnosti na
stavenidti (pracovisti) v souladu s pravnimi predpisy a dale opatieni k G€inné ochrané
spodnich vod, podzemnich tokt, drendZi nebo jinych zdrojl vody na stavenisti (pracovisti)
a na prilehlych pozemcich pfed znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofdadek a Cistotu na staveniSti (pracovisti) a na
ptistupovych cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstrafiovat odpad a necistoty,
které vznikly pfi plnéni jeho zédvazku, technickymi opatfenimi zabraiiovat jejich pronikani
mimo staveni§té (pracovi§t€) a zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich predpisti o
odpadech. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady o
spInéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpist o odpadech v souvislosti s plnénim
jeho zavazku. Na stavenisti (pracovisti) se nesméji zddné odpady spalovat.

Jestlize objednatel zavedl na stavenisti tfidéni odpadd nebo se jej Gcastni a vyzve-li
k G¢asti i zhotovitele, je zhotovitel povinen dodrZovat takto zavedeny postup tiidéni a
ukladéni jednotlivych druhii odpadii. VySe a zplsob podilu zhotovitele na ndkladech
spojenych s takovym tfidénim odpadi na stavenisti vyplyvé ze smlouvy.

Nesplni-li zhotovitel ani v dodatecné piiméfené lhité stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udrzovani &istoty na stavenisti (pracoviti) a na pfistupovych cestach k nému
nebo nakladani s odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo treti
osobou na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pfi plnéni jeho zdvazku
proti tniku provoznich naplni do pidy nebo vod a neponechdvat zbytecné v chodu
spalovaci motory. Zhotovitel se zdrz{ v maximalni moZzné mife udrzby vozidel nebo
stavebnich strojd a dopltiovani provoznich naplni na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na
stavenisti (pracovisti) zplisobem odpovidajicim pravnim predpistim o chemickych latkach
a chemickych ptipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli seznam nebezpeénych chemickych latek a chemickych p¥ipravkd, s nimiz pti
plnéni svého zavazku naklada, jakoZ i kopie bezpecnostnich listl, popiipadé doklady o
Skoleni zhotovitele nebo jeho zaméstnanci autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle
pravnich ptedpisa.

Zhotovitel je povinen pti provadéni dila dodrzovat pravni predpisy o ochrané pfirody a
krajiny a zdrZet se poSkozeni dievin, poptipadé jinych porostll. Povoleni ke kiceni dfevin,
ur€enych podle projektové dokumentace k odstranéni, projednd s pfisluSnymi organy
vefejné spravy dle pokynl objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit
plnou moc nebo jeji vystaveni zajistit.
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