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	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„Město Šternberk – stavební úpravy a prodloužení chodníku ul. Dlouhá“ 

	uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

	Číslo smlouvy:
	236/18/S/OIVZ



I. Smluvní strany

	1.
	Objednatel:
	Město Šternberk 

	
	zastoupený ve věcech smluvních:
	Ing. Stanislav Orság, starosta města

	
	
	

	
	sídlo:
	Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk 

	
	IČ: 
	00299529

	
	DIČ:
ID datové schránky:
	CZ 00299529
ud7bzn4 		

	
	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.	
19-1801688399/0800

	
	
	

	
	dále jen „objednatel“
	


a
	2.
	Zhotovitel:
	Online-olin s.r.o.

	
	zastoupený ve věcech smluvních:
	Ing. Petr Axmann-jednatel

	
	
	

	
	sídlo:
	U vrby 1484/3, 785 01 Šternberk

	
	IČ (IČO):
	02160021

	
	DIČ:
	CZ 02160021

	
	bankovní spojení:

	Česká spořitelna, a.s.
3505705309/0800

	
	
	

	
	dále jen „zhotovitel“
	




Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 236/18/S/OIVZ uzavřené dne 23.04.2018.
Čl. II,odst. 1 se z důvodu návaznosti na dokončení stavby silnice  II/447 STRUKOV – ŠTERNBERK v daném úseku, jejímž investorem je Olomoucký kraj, mění následovně:


II. Lhůty a termíny

1. Termín předání a převzetí staveniště: 	05/2018
Lhůta pro provedení díla: 	
· Opěrné zdi a podklad pro budoucí chodník – do 22.8.2018
· Chodníky a VO do 30 dní od písemné výzvy objednatele, (po dokončení opravy silnice II/447 STRUKOV – ŠTERNBERK)

Čl. III,odst. 1 se z důvodu zvýšení ceny veřejného osvětlení o 130 694 Kč bez DPH způsobené změnou svítidel na LED technologii, mění následovně:
III. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 
za staveb. úpravy chodníku a veřejného osvětlení		2 886 348,26 Kč

	z toho část:

1.1. Stavební úpravy ploch a chodníku ul. Dlouhá:

[bookmark: _Hlk485294904]Cena	díla bez DPH						1 453 005,00 Kč
Výše DPH sazba 21 %					   305 132,00 Kč
Cena díla včetně DHP celkem				1 758 137,00 Kč
Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy.
1.2. Veřejné osvětlení ul. Dlouhá
Cena	díla bez DPH celkem					932 406,00 Kč
Výše DPH sazba 21 %					195 805,26 Kč
Cena díla včetně DHP celkem				1 128 211,26 Kč
Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen odvést příjemce plnění.
Jednotlivá díla budou fakturována samostatně.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 236/18/S/OIVZ zůstávají beze změny.
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 16.07.2018 usnesením č. 2757/74



Ve Šternberku dne: 08.08.2018
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Za objednatele:                                                         Za zhotovitele: 







Ing. Stanislav Orság					Ing. Petr Axmann-jednatel
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